

ROMA



Dipartimento Tutela Ambientale

Dipartimento Tutela Ambientale

10 DIC. 2021

Prot. QL

95733

Appalto:

Perizia suppletiva entro il 20% delle forniture, relativa alla "Fornitura e posa in opera di alberi da piantare suddivisa in n.4 lotti". op 1920030001 – CUI F02438750586201900068 – CUP J85D19000120004. Lotto n.2 – municipi 2,3,4 e Villa Ada. – CIG 8128640DEB

D.D. di affidamento

n. 83 del 18/01/2021

Ente Appaltante:

Dipartimento Tutela Ambientale
Piazza di Porta Metronia 2

Appaltatore:

VIVAI MARCELLI S.A.S. – SEDE LEGALE VIA SALARIA 1699 -00183
ROMA Partita IVA/C.F. 03809191004

Responsabile del Procedimento:

F.S.A. Francesco Messina

Direttore esecuzione del Contratto:

I.S.A. Carlo Dolcini

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso:

che, D.D. n° Rep. QL1548 del 06/12/2019 è stata approvata la progettazione a base di gara relativa alla "Fornitura e posa in opera di alberi da piantare suddivisa in n.4 lotti". op 1920030001 – CUI F02438750586201900068 – CUP J85D19000120004. Lotto n.2 – municipi 2,3,4 e Villa Ada. – CIG 8128640DEB

che, a seguito dell'esito e delle verifiche con D.D. n° Rep. QL/83 del 18/01/2021 – Prot. QL/3702/21 si è proceduto ad aggiudicare all'impresa Vivai Marcelli S.a.S. sede legale, via Salaria 1699 – 00138 Roma, Partita IVA/C.F. 03809191004

che in data 18/03/2021 è stata effettuata la consegna delle forniture, con nota protocollo QL n° 21856 del 18/03/2021;

che durante l'esecuzione dei lavori si è potuto constatare che, viste le numerose richieste pervenute all'Amministrazione per la piantagione di nuovi alberi in sostituzione di quelli abbattuti negli ultimi anni, e visto che le dotazioni economiche residue dell'appalto in corso non permettono di ultimare tali necessità;

Nel progetto di perizia sono state aggiunte, ulteriori piantagioni

che, per i motivi sopra esposti, è stata predisposta una perizia suppletiva entro il 20%, al fine di restituire, in alcune vie di dei municipi interessati dal lotto, decoro e ricostruzione del paesaggio verde della "foresta urbana".

per quanto sopra esposto

l'impresa Vivai Marcelli S.a.S.

dichiara

di aver preso visione del computo estimativo di perizia suppletiva entro il 20%, di accettare sia le quantificazioni che le applicazioni dei prezzi in essi contenuti;

di non aver alcuna riserva sulle quantità e qualità delle lavorazioni in tali documenti incluse.

Tutto ciò premesso e considerato

l'impresa Vivai Marcelli S.a.S.

SI IMPEGNA

ad eseguire tutte le opere previste nella perizia suppletiva entro il 20%, per un importo dei lavori, al netto del ribasso contrattuale del 34,620 % offerto in fase di gara, pari ad € 39.031,82, oltre € 2.985,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale IVA compresa di € **51.260,52**.

Il presente atto, mentre impegna fin d'ora l'impresa Vivai Marcelli S.a.S., impegnerà l'Amministrazione Comunale soltanto dopo l'esecutività, della Determinazione Dirigenziale di approvazione della perizia suppletiva entro il 20%.

IMPRESA

Vivai Marcelli S.a.s.

