

ROMA



Dipartimento Tutela Ambientale

Dipartimento Tutela Ambientale
23 DIC 2021
Prot. QL 99339

Appalto: Perizia suppletiva entro il 20% delle forniture, relativa alla "Fornitura e posa in opera di alberi da piantare suddivisa in n.4 lotti". op 1920030001 – CUI F02438750586201900068 – CUP J85D19000120004. Lotto n.3 – municipi 5,6,7 e 8 – CIG 81286538A7

D.D. di affidamento n. 59 del 14/01/2021

Ente Appaltante: Dipartimento Tutela Ambientale
Piazza di Porta Metronia 2

Appaltatore: VIVAIO SOMMA S.r.L.- SEDE LEGALE VIA Nola – San Gennaro 4 - 80035 Nola (Na) Partita IVA/C.F. 02810191219

Responsabile del Procedimento: FSA Francesco Messina

Direttore esecuzione del Contratto: I.S.A. Vittorio Leo

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso:

che, D.D. n° Rep. QL1548 del 06/12/2019 è stata approvata la progettazione a base di gara relativa alla "Fornitura e posa in opera di alberi da piantare suddivisa in n.4 lotti". op 1920030001 – CUI F02438750586201900068 – CUP J85D19000120004. Lotto n.3 – municipi 5,6,7 e 8 – CIG 81286538A7

che, a seguito dell'esito e delle verifiche con D.D. n° Rep. QL/59 del 14/01/2021 – Prot. QL/2704/21 si è proceduto ad aggiudicare all'impresa VIVAIO SOMMA S.r.L.- SEDE LEGALE VIA Nola – San Gennaro 4 - 80035 Nola (Na) Partita IVA/C.F. 02810191219

che in data 18/03/2021 è stata effettuata la consegna delle forniture, con nota protocollo QL n° 26264 del 31/03/2021;

che durante l'esecuzione dei lavori si è potuto constatare che, viste le numerose richieste pervenute all'Amministrazione per la piantagione di nuovi alberi in sostituzione di quelli abbattuti negli ultimi anni, e visto che le dotazioni economiche residue dell'appalto in corso non permettono di ultimare tali necessità;

che, per i motivi sopra esposti, è stata predisposta una perizia suppletiva entro il 20%, nel quale sono state aggiunte

ulteriori piantagioni al fine di restituire, in alcune vie di dei municipi interessati dal lotto, decoro e ricostruzione del paesaggio verde della "foresta urbana".

per quanto sopra esposto

l'impresa Vivaio Somma S.r.l.

dichiara

di aver preso visione del computo estimativo di perizia suppletiva entro il 20%, di accettare sia le quantificazioni che le applicazioni dei prezzi in essi contenuti;

di non aver alcuna riserva sulle quantità e qualità delle lavorazioni in tali documenti incluse.

Tutto ciò premesso e considerato

l'impresa Vivaio Somma S.r.l.

SI IMPEGNA

ad eseguire tutte le opere previste nella perizia suppletiva entro il 20%, per un importo dei lavori, al netto del ribasso contrattuale del 34,780 % offerto in fase di gara, pari ad € 32.190,35, oltre € 2.467,83 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale IVA compresa di € **42.282,97**.

Il presente atto, mentre impegna fin d'ora l'impresa Vivaio Somma S.r.l., impegnerà l'Amministrazione Comunale soltanto dopo l'esecutività, della Determinazione Dirigenziale di approvazione della perizia suppletiva entro il 20%.

IMPRESA

Vivaio Somma S.r.l.

VIA SAN GEMARCO 500

01038 INQUA (VI) (VA)

Partita IVA 0261/191219