

ROMA



Dipartimento Tutela Ambientale

Dipartimento Tutela Ambientale
10 DIC. 2021
Prot. QL 95736

- Appalto:** Perizia suppletiva entro il 20% delle forniture, relativa alla "Fornitura e posa in opera di alberi da piantare suddivisa in n.4 lotti". op 1920030001 – CUI F02438750586201900068 – CUP J85D19000120004. Lotto n.4 – municipi 9,11,12, Villa Pamphili e Parco Castelfusano. – CIG 8128662017
- D.D. di affidamento** n. 579 del 02/04/2021
- Ente Appaltante:** Dipartimento Tutela Ambientale
Piazza di Porta Metronia 2
- Appaltatore:** RTI Piante Santori Società Semplice Agricola con A.Conti S.r.l., con sede legale via Ischia 23 – 630066 Grottammare (AP), Partita IVA 02180760445 e C.F. 91040630443
- Responsabile del Procedimento:** FSA Francesco Messina
- Direttore esecuzione del Contratto:** I.S.A. Vittorio Leo

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso:

che, D.D. n° Rep. QL1548 del 06/12/2019 è stata approvata la progettazione a base di gara relativa alla "Fornitura e posa in opera di alberi da piantare suddivisa in n.4 lotti". op 1920030001 – CUI F02438750586201900068 – CUP J85D19000120004. Lotto n.4 – municipi 9,11,12, Villa Pamphili e Parco Castelfusano. – CIG 8128662017

che, a seguito dell'esito e delle verifiche con D.D. n° Rep. QL/579 del 02/04/2021 – Prot. QL/26723/21 si è proceduto ad aggiudicare all'impresa RTI Piante Santori Società Semplice Agricola con A.Conti S.r.l., con sede legale via Ischia 23 – 630066 Grottammare (AP), Partita IVA 02180760445 e C.F. 91040630443;

che in data 11/05/2021 è stata effettuata la consegna delle forniture, con nota protocollo QL n° 38113 del 11/05/2021;

che durante l'esecuzione dei lavori si è potuto constatare che, viste le numerose richieste pervenute all'Amministrazione per la piantagione di nuovi alberi in sostituzione di quelli abbattuti negli ultimi anni, e visto che le dotazioni economiche residue dell'appalto in corso non permettono di ultimare tali necessità;

che, per i motivi sopra esposti, è stata predisposta una perizia suppletiva entro il 20%, dove sono state aggiunte ulteriori piantagioni al fine di restituire, in alcune vie di dei municipi interessati dal lotto, decoro e ricostruzione del paesaggio verde della "foresta urbana".

per quanto sopra esposto

RTI Piante Santori Società Semplice Agricola con A.Conti S.r.l.

dichiara

di aver preso visione del computo estimativo di perizia suppletiva entro il 20%, di accettare sia le quantificazioni che le applicazioni dei prezzi in essi contenuti;

di non aver alcuna riserva sulle quantità e qualità delle lavorazioni in tali documenti incluse.

Tutto ciò premesso e considerato

l'impresa

RTI Piante Santori Società Semplice Agricola con A.Conti S.r.l.

SI IMPEGNA

ad eseguire tutte le opere previste nella perizia suppletiva entro il 20%, per un importo dei lavori, al netto del ribasso contrattuale del 34,685 % offerto in fase di gara, pari ad € 39.933,46, oltre € 3.056,99 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale IVA compresa di € **52.448,34**.

Il presente atto, mentre impegna fin d'ora l'impresa RTI Piante Santori Società Semplice Agricola con A.Conti S.r.l., impegnerà l'Amministrazione Comunale soltanto dopo l'esecutività, della Determinazione Dirigenziale di approvazione della perizia suppletiva entro il 20%.

IMPRESA

RTI Piante Santori Società Semplice Agricola con A.Conti S.r.l.

Il legale rappresentante

Sig. Alberto Conti

A: CONTI S.r.l. 