

Municipio Roma XI
Direzione Tecnica
P.O. Servizio di supporto Tecnico/Amministrativo
Servizio di Supporto Tecnico/Amministrativo
Ufficio Appalti

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CP/1110/2020 del 23/09/2020

NUMERO PROTOCOLLO CP/69443/2020 del 23/09/2020

Oggetto: Aumento dell'importo del contratto per l'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, relativo alla DD di "Aggiudicazione all'arch. Mario Grimaudo dell'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e Direttore dei Lavori per la realizzazione del Rifacimento copertura Asilo Nido Aquilone Blu, MEDIANTE L'USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DURANTE IL CICLO DI VITA DELL'OPERA CONFORMI AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE (DM 11/10/2017)" - (PT20190917) CUP J89E19001070004 SMART CIG Z502B31B9E Cod. Creditore 1129499

IL DIRETTORE

ANGELA MUSSUMECI

Responsabile procedimento: F. Arch. Giuliana Barilà

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

ANGELA MUSSUMECI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

SABRINA GUGLIELMINO

PREMESSO CHE

che con Determinazione Dirigenziale n. 743 del 26/06/2020 Prot. CP/46080/2020 è stato affidato all'arch. Mario Grimaudo l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e direttore dei lavori per la realizzazione del "rifacimento copertura Asilo nido Aquilone blu, mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) del Ministero dell'Ambiente (DM 11/10/2017)" - (PT20190917);

che con la suddetta DD è stato approvato il nuovo quadro economico di seguito riportato, rimodulato a seguito del ribasso d'asta del 5,65% offerto dall'arch. Mario Grimaudo:

QE ribassato	Incarico Professionale	IMPORTI	IVA 22%	TOTALE
INCARICO a base d'asta	Importo	8.275,54	1.820,62	10.096,16
Contributo integrativo + INARCASSA	Contributo integrativo 4% Inarcassa	331,02	72,82	403,84
TOTALE A BASE D'ASTA	Totale	8.606,56	1.893,44	10.500,00
Economie da ribasso su Importo	5,65%	467,57	102,87	570,44
Economie da ribasso su Contributo	5,65%	18,70	4,11	22,81
Ribasso Totale		486,27	106,98	593,25
TOTALE RIBASSATO		8.120,29	1.786,46	9.906,75

che è stata disposta la riduzione degli impegni per € 593,25 per economie da ribasso come di seguito riportato: capitolo 2201981/60492 impegno 2020/15992 C.d.R PAN;

che si rende ora necessario ripristinare gli importi ridotti e riportarli nella disposizione della Stazione Appaltante, per utilizzarli, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 118/2011, per ulteriori prestazioni;

che con prot. CP/51173 del 15/07/2020 è stato sottoscritto il contratto con l'affidatario arch. Mario Grimaudo;

che con verbale prot. CP/52575 del 20/7/2020, sono stati consegnati all'impresa Edilizia 2001 di Ferracci Fabriano & C. S.a.S. i lavori da eseguire in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, al fine di garantire le condizioni di utilizzo in sicurezza dell'edificio oggetto dell'appalto, così da ovviare a situazioni di pericolo per utenti e personale, anche sotto il profilo dell'igiene e della salute pubblica;

che con medesimo verbale è stato disposto il termine dei lavori al 31/08/2020, con riduzione sensibile dei termini di esecuzione previsti in 72 giorni naturali e consecutivi;

che in esito al verbale suddetto è emersa la necessità di ottemperare alle prescrizioni in esso contenute che hanno comportato l'esecuzione di varie lavorazioni tra cui la variazione delle modalità operative legate alla rimozione della esistente copertura in amianto e successiva posa in opera di nuova copertura ed alla organizzazione del cantiere su 2 turni lavorativi tra le ore 8 e le ore 22, nonché il rispetto delle disposizioni sanitarie previste dall'emergenza sanitaria Corona Virus, che hanno necessariamente comportato un adeguamento dei costi legati alla sicurezza;

che l'importo contrattuale non è risultato sufficiente per rispondere alle sopraggiunte esigenze di manutenzione dell'immobile comunale e di applicazione delle disposizioni di sicurezza per l'emergenza sanitaria Coronavirus per cui, con Determinazione Dirigenziale CP/64534 del 07/09/2020 Rep. 1030, è stata approvata l'estensione contrattuale ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D. Lgs 50/2016 per un importo, entro i limiti del quinto d'obbligo, stabilito in € 20.284,15 (Iva inclusa), relativamente ai lavori affidati all'impresa Edilizia 2001 di Ferracci Fabriano & C. S.a.S.;

che le prestazioni richieste all'affidatario arch. Mario Grimaudo sono in aumento rispetto a quanto affidato con DD n. 743/2020 prot. CP/46080/2020 del 26/06/2020 e riguardano la predisposizione dell'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del T.U. 81/08 a seguito della già menzionata riduzione dei tempi di esecuzione dettati dalle richieste dell'amministrazione e dell'integrazione del computo metrico estimativo per gli oneri aggiuntivi legati sia dalla riduzione dei tempi di cui sopra che dalla imprevedibile emergenza sanitaria COVID-19; tali prestazioni vincolano l'affidatario attraverso specifico atto di sottomissione dalla data della sua sottoscrizione e fino al termine ultimo dei lavori ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente atto, secondo le condizioni, modalità e prezzi già pattuiti, nel contratto originario;

che per l'ultimazione dei lavori di cui alla presente perizia suppletiva viene confermata la scadenza al 31/08/2020, salvo eventuali sospensioni o l'esaurimento delle risorse disponibili contabilizzato in corso d'opera;

che il Responsabile del Procedimento intende avvalersi dell'incremento fino all'importo quantificato in € 593,25 (IVA al 22% inclusa) e usare al riguardo le somme rimaste a disposizione della stazione appaltante nel bilancio 2020 relative alle economie da ribasso procedendo alla stesura della presente relazione e rimodulazione del quadro economico:

QUADRO ECONOMICO A BASE D'ASTA	Incarico Professionale	IMPORTI	IVA 22%	TOTALE
INCARICO a base d'asta	Importo	8.275,54 €	1.820,62 €	10.096,16 €
Contributo integrativo + INARCASSA	Contributo integrativo 4% INARCASSA	331,02 €	72,82 €	403,84 €
TOTALE A BASE D'ASTA	Totale	8.606,56 €	1.893,44 €	10.500,00 €
Economie da ribasso su Importo	5,65%	467,57 €	102,87 €	570,44 €
Economie da ribasso su Contributo	5,65%	18,70 €	4,10 €	22,81 €
Ribasso Totale		486,27 €	106,98 €	593,25 €
TOTALE RIBASSATO		8.120,29 €	1.786,46 €	9.906,74 €
QUADRO ECONOMICO VARIANTE				
Adeguamento incarico	Importo	502,27 €	110,50 €	612,77 €
Contributo integrativo + INARCASSA	Contributo integrativo 4% INARCASSA	20,09 €	4,42 €	24,50 €
TOTALE A BASE D'ASTA	Totale	522,36 €	114,92 €	637,27 €
Economie da ribasso su Importo	5,65%	28,38 €	6,25 €	34,63 €
Economie da ribasso su Contributo	5,65%	1,14 €	0,24 €	1,37 €
Ribasso Totale (5.65%)		29,51 €	6,49 €	36,01 €
ULTERIORE RIBASSO SULLA PRESTAZIONE		6,57 €	1,44 €	8,01 €
TOTALE ADEGUAMENTO RIBASSATO		486,28 €	106,98 €	593,25 €
QUADRO ECONOMICO FINALE				
TOTALE COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE		8.606,57 €	1.893,45 €	10.500,00 €

che ai fini contabili sarà utilizzata la stessa tariffa prevista nel contratto d'appalto originario con il ribasso contrattuale del 5,65%;

che con nota prot. CP/65810 del 10/09/2020 l'arch. Mario Grimaudo ha inviato richiesta di aggiornamento dell'importo della prestazione professionale;

che, con nota prot. CP/65829 del 10/09/2020 il Responsabile del Procedimento ha comunicato di ritenere congruo l'incremento di importo richiesto dall'arch. Mario Grimaudo;

che il Certificato di Regolarità Contributiva, prot. CP/67336/2020 del 16/09/2020 rilasciato alla data 16/09/2020 da Inarcassa per l'arch. Mario Grimaudo prot. Inarcassa.1627550.16-09-2020, risulta regolare;

che la presente determinazione dirigenziale verrà pubblicata ai sensi del D. Lgs n. 33/2013;

che si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del DPR 62/2013;

visto il D.Lgs. 50/2016

visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

visto l'art. 34, comma terzo dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

DETERMINA

di acquisire le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione dirigenziale e, per gli effetti:

- di ripristinare gli impegni precedentemente ridotti per economie da ribasso per un totale di € 593,25 come di seguito riportato: capitolo 2201981/60492 impegno 2020/15992 C.d.R PAN;

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. dell'art. 106 c. 1 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii., l'incremento contrattuale dell'importo del contratto di Aggiudicazione all'arch. Mario Grimaudo dell'incarico di Coordinatore

per la sicurezza in fase di esecuzione e Direttore dei Lavori per la realizzazione del “Rifacimento copertura Asilo Nido Aquilone Blu,relativamente all’appalto di “Rifacimento copertura Asilo Nido Aquilone Blu, mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’opera conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) del Ministero dell’Ambiente (DM 11/10/2017)” - (PT20190917) fino all’importo determinato in € 593,25 (IVA inclusa);

- di impegnare a tal proposito la somma di € 593,25 su capitolo 2201981/60492 impegno 2020/15992 C.d.R PAN.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo Articolo	Piano Finanziario	Missione Programma	Soggetto	Importo	
Varia Impegno in Aumento	2020	2201981 / 60492 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - PAN - ASILI NIDO - EAVAIV00000FAAM 0RG Impegno: 2020 / 15992 incarico CSE e DL per Rifacimento copertura Asilo Nido Aquilone Blu - nomina RUP PRENOTAZIONE DI IMPEGNO AVVIO PROCEDURA TRAMITE RDO MEPA		2.02.03.05.001	1201	CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI	593,25
		CIG		Z502B31B9E			
		CUP		J89E19001070004			

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

registrato subimpegno 2020/15992/2

IL DIRETTORE
ANGELA MUSSUMECI

DESCRIZIONE
Schema_Atto_di_sottomissione.docx
CP_2020_62831_Verbale_sospensione_lavori.pdf
check_list.pdf
dich_conflitto_interessi.pdf
CP_2020_67336_DURC_INARCASSA_Scad._15.01.2021.pdf
CP_2020_65829_Congruit�_incremento.pdf
CP_2020_65810_Richiesta_incremento.pdf
CP_2020_64534_REP._1030_DD_ESECUTIVA_INCREMENTO_EDILIZIA_2001.pdf
CP_2020_52575_Verbale_conegna_lavori_rettificato.pdf
CP_2020_51173_Contratto_Grimaudo.pdf
CP_2020_46080_Rep_743_DD_Esecutiva_Affidamento.pdf