

# Atlante del PNRR di Roma

1

ROMA



Assemblea Capitolina  
Commissione Speciale PNRR

# Atlante del PNRR di Roma

## La Commissione

## I Componenti

La Commissione Speciale Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (CS PNRR) istituita con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 02 del 04/01/2022 e formalmente costituita in data 01/02/2022, ha avviato i propri lavori il 07/02/2022 con l'obiettivo di:

- proporre all'Assemblea Capitolina la formulazione di indirizzi e orientamenti attuativi in merito alla progettazione e partecipazione ai bandi del PNRR;
- costruire momenti di partecipazione aperta ai contributi di diversi soggetti, in particolare del Terzo Settore, alle scelte e ai progetti inerenti al PNRR, anche al fine di individuare priorità sia temporali che di ambiti territoriali oggetto di intervento;
- accompagnare, con riferimento alle scelte di indirizzo politico, l'attività della Direzione PNRR;
- monitorare e valutare le attività di progettazione e attuazione dei progetti del PNRR presentati da Roma Capitale - Comune di Roma in tutte le sue articolazioni, comprese le Società Partecipate;
- promuovere momenti di confronto culturale, sui temi e sulle questioni intercettate dalle Missioni del PNRR, con il mondo delle rappresentanze sociali, accademiche e culturali.

**Giovanni Caudo** *Presidente*  
*Consigliere Roma Futura*

**Cristina Michetelli** *Vice presidente vicario*  
*Consigliera Partito Democratico*

**Francesco F. Carpano** *Vice presidente*  
*Consigliere Lista Civica Calenda Sindaco*

**Erica Battaglia**  
*Consigliera Partito Democratico*

**Ferdinando Bonessio**  
*Consigliere Europa Verde Ecologista*

**Carla Consuelo Fermariello**  
*Consigliera Partito Democratico*

**Paolo Ferrara**  
*Consigliere Movimento 5 Stelle 2050*

**Rocco Ferraro**  
*Consigliere Lista Civica Gualtieri Sindaco*

**Francesca Leoncini\***  
*Consigliera Italia Viva*

**Mariacristina Masi\*\***  
*Consigliera Fratelli d'Italia*

**Federico Rocca**  
*Consigliere Fratelli d'Italia*

**Antonio Stampete**  
*Consigliere Partito Democratico*

*\*La Cons. Francesca Leoncini ha sostituito  
il Cons. Marco Di Stefano dal 14 luglio 2023*

*\*\*La Cons. Mariacristina Masi ha sostituito  
la Cons. Lavinia Mennuni dal 22 dicembre 2022*


*Dicembre 2023*

A cura dello staff della Commissione Speciale PNRR:

Valentina Politano  
Paolo Tomasello  
Donatella Tito  
Elisabetta Romano  
Roberta Cavallari

La registrazione delle sedute della CS PNRR è disponibile al link:  
<https://streaming.comune.roma.it>

Prefazioni.....	7
Le Missioni.....	20
Progetti	
M1.....	22
Area archeologica centrale.....	24
Elenco progetti Missione 1.....	28
M2 .....	46
Nuova Tramvia TVA.....	48
Nuova Tramvia Togliatti.....	50
Elenco progetti Missione 2.....	52
M4 .....	56
Scuole - Nuova costruzione.....	58
Scuole - Riqualificazione.....	60
Elenco progetti Missione 4.....	62
M5 .....	66
PUI - Tor Bella Monaca.....	70
PUI - Corviale.....	74
PUI - Santa Maria della Pieta'.....	78
Poli Civici.....	82
Elenco progetti Missione 5.....	84
Relazioni semestrali.....	94
I Semestre 2022.....	96
II Semestre 2022.....	105
I Semestre 2023.....	113
II Semestre 2023.....	125
Elenco delle sedute CS PNRR	
Anno 2022.....	140
Anno 2023.....	145



*Roberto Gualtieri  
Sindaco*

Il contributo assicurato dalla Commissione Speciale PNRR dell'Assemblea Capitolina dal suo insediamento a oggi, è stato costante e prezioso. Ringrazio il Presidente Caudo e ciascun componente, di maggioranza e di opposizione, per il lavoro svolto finora. L'attuazione del PNRR rappresenta per Roma un'occasione di crescita e di sviluppo straordinaria, che ci siamo attrezzati per cogliere al meglio. Il PNRR insiste sugli assi portanti della sostenibilità, dell'innovazione e dell'inclusione, principi che abbiamo messo al centro della nostra azione amministrativa fin dall'inizio del mandato. Roma beneficia di una quantità davvero ingente di risorse, che stiamo gestendo in modo integrato con i fondi del Giubileo e con le altre diverse fonti di finanziamento, al fine di accedere a quante più opportunità possibili. Come ho avuto modo di ricordare in occasione della presentazione del Secondo Rapporto alla città, Roma Capitale ha diretta competenza per 279 progetti, dal valore di oltre 1,15 miliardi, cui si aggiungono circa 250 milioni di euro di co-finanziamento ministeriale o di Roma Capitale (ad esempio, 14 milioni per un progetto PINQUA). Somme che comprendono anche 250 dei 500 milioni complessivi di Caput Mundi, di cui mi è stata affidata l'attuazione in veste di Commissario per il Giubileo, per i 128 interventi che vedono Roma Capitale come soggetto attuatore, nei complessivi 335 interventi su 283 siti archeologici/culturali da realizzarsi a cura di vari soggetti attuatori. Arriviamo a 2,4 miliardi di euro se si aggiungono i bandi di Città Metropolitana e di altri enti collegati, che hanno comunque un impatto diretto sulla città. Ogni progetto risponde ad una visione precisa e rientra nel nostro progetto di trasformazione della città. Una città verde, accessibile, che accetta la sfida del cambiamento e la vive come un'occasione per migliorare la qualità della vita delle romane e dei romani. Dietro ogni nuovo asilo, o scuola dell'infanzia, dietro un'assistenza sanitaria più capillare e accessibile, dietro il rafforzamento del trasporto pubblico e i progetti di rigenerazione urbana, c'è la volontà di soddisfare esigenze e bisogni che meritano di essere soddisfatti nel modo migliore. Ad oggi, le principali tappe del Piano sono rispettate. Già nella fase di partecipazione ai bandi, Roma Capitale ha avuto un tasso di successo vicino al 90%, sia nel rapporto tra numero di richieste e numero di domande approvate, sia all'interno dei bandi stessi. In termini di aggiudicazioni, ad inizio dicembre 2023 risultano aggiudicati il 70% degli interventi, per un valore complessivo di circa 750 milioni di euro. Entro il 31 dicembre 2023 sono previste ulteriori importanti aggiudicazioni per gare già bandite, per un valore stimato di circa 200 milioni di euro, che riguardano le 2 tramvie, le piste ciclabili. Le rimanenti aggiudicazioni (per un valore stimato di circa 200 milioni di euro) saranno perfezionate entro il primo trimestre 2024. Quando avremo terminato questo percorso, Roma sarà una città diversa e migliore. Siamo al lavoro affinché le romane e i romani, e in particolare le nuove generazioni, si trovino a vivere in una città all'altezza delle loro ambizioni.



*Svetlana Celli  
Presidente dell'Assemblea Capitolina*

“Italia Domani” è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), inserito nel progetto “Next Generation Eu” proposto dalla Commissione Europea come strumento di rilancio economico dopo la fase più acuta dell'emergenza pandemica.

Con il PNRR l'Italia ha oggi la possibilità di avviare un ampio processo di ammodernamento, creare nuove opportunità di crescita e favorire, fra l'altro, lo sviluppo omogeneo del territorio, le pari opportunità e l'accesso delle giovani generazioni al mercato del lavoro.

Un percorso che richiede di orientare la spesa al miglioramento e all'arricchimento delle infrastrutture e di promuovere riforme in ambito economico per allineare l'Italia all'attuale contesto economico globale.

Le Linee Programmatiche del Sindaco Roberto Gualtieri per il mandato amministrativo 2021- 2026, approvate con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 106 del 19 novembre 2021, hanno individuato quale missione-guida, l'attuazione del PNRR.

Questo approccio ha consentito a Roma Capitale di partecipare al 95% degli Avvisi pubblicati, con un tasso di successo delle proposte progettuali estremamente elevato, pari al 90%, e di disporre ad oggi di 1,15 miliardi di euro di investimenti a valere sulle risorse del PNRR.

Con questo spirito l'Assemblea Capitolina, che mi onoro di presiedere, nel seguire l'attuazione del PNRR, ha ed avrà un ruolo compartecipe dell'attuazione del programma della maggioranza eletta democraticamente dai cittadini.

Una posizione di cooperazione nel governo della città affinché l'attuazione dei progetti del PNRR possa essere un importante vettore di accelerazione del processo di trasformazione e riqualificazione del nostro territorio in una prospettiva di maggiore sostenibilità, innovazione ed inclusione.

Siamo consapevoli che dare continuità ai progetti avviati e assicurare i cittadini, che chiedono e si meritano queste opere, sia fondamentale.

Molti, ma oserei dire tutti, i progetti che questo atlante illustra sono essenziali per la rigenerazione di intere aree.

Ci piace parlare non di aree degradate ma di aree da riqualificare, perché le parole sono politica e le visioni diventano realtà.

Il PNRR Roma Capitale è un programma straordinario sia per l'ingente numero di risorse sia per l'organizzazione, la governance e la tempistica.

Deve essere il nostro faro per i prossimi anni e tutti dovremmo sempre tenere ben presente i suoi obiettivi fondamentali: lavorare per riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica e contribuire ad affrontare le debolezze strutturali dell'economia cittadina: i divari territoriali; il basso tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro; la debole crescita della produttività; i ritardi nell'adeguamento delle competenze tecniche, nell'istruzione, nella ricerca.

L'azione integrata di riscatto e rigenerazione all'insegna della legalità e dell'inclusione dei Programmi Urbani Integrati, dei PinQua, dei bandi periferie; la

valorizzazione del patrimonio artistico e culturale di Roma del progetto “Caput Mundi” nonché tutti gli altri progetti in corso per assicurare opere funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, impegnano il Sindaco e la Giunta a continuare nella strada intrapresa e nell'ottimo lavoro svolto finora nella gestione dei fondi PNRR.

Allo stesso tempo, impegnano l'Assemblea Capitolina ad utilizzare al meglio i poteri d'indirizzo e controllo che le sono attribuiti, mantenendo ed anzi accrescendo la propria fondamentale funzione di tutela e di rappresentanza degli interessi generali e dei diritti dei cittadini.

Paolo Aielli  
Direttore Generale

Aspetto essenziale del PNRR, oltre la disponibilità di ingenti risorse finanziarie, è quello di indicare le misure e le modalità di intervento che rendano produttiva, quindi utile ed efficace, la spesa pubblica e gli investimenti privati che da essa possono scaturire; inoltre, le sue modalità di attuazione e di monitoraggio costituiscono il quadro metodologico che la pubblica amministrazione è chiamata a seguire anche attraverso un processo di rinnovamento interno.

Roma Capitale, attraverso le linee di mandato del Sindaco del novembre 2021, ha delineato il progetto di trasformazione di Roma per farne una città innovativa, sostenibile ed inclusiva combinando le risorse del PNRR con le altre fonti di finanziamento quali: fondi ordinari, fondi statali, PN Metro Plus 2021-2027, Giubileo, dell'art.42 del DL Aiuti e del PR FESR 2021-2027 che compongono un quadro inedito ed articolato di risorse straordinarie.

Gli obiettivi del progetto di trasformazione hanno spesso travalicato i confini stabiliti dalle specifiche misure di sostegno a causa della peculiarità di Roma in termini di dimensioni, di funzioni e del suo patrimonio storico. Non essendo possibile una semplice corrispondenza biunivoca tra finanziamenti ed obiettivi, Roma ha costruito un suo piano strategico di trasformazione che ha richiesto una nuova programmazione e una combinazione inedita delle diverse fonti per ciascuno degli ambiti di intervento. In questo quadro, si colloca anche l'impegno di attivare fonti private su obiettivi di pubblico interesse e, quindi, l'utilizzo esteso del project financing che attualmente ha raggiunto circa 2 miliardi in ambiti fondamentali quali: ciclo dei rifiuti, innovazione tecnologica, sostenibilità, mobilità.

Un'attività che è stata sistematizzata nei principali documenti di programmazione (DUP e Piano Strategico Metropolitano), e nell'insieme dei progetti che l'amministrazione ha proposto coerentemente ai tempi di attuazione del PNRR per permettere il costante monitoraggio dei bandi. Un lavoro di pianificazione che, coinvolgendo attivamente un numero importante di strutture di Roma Capitale e di partners esterni, ha portato a risultati oggettivamente positivi permettendo di partecipare a circa il 95% dei bandi PNRR aperti ad enti locali, ma soprattutto, assicurando un tasso di successo pari a circa il 90% che ha portato quindi ad ottenere circa 1.15 miliardi di € di risorse Next Generation EU per un totale di 279 progetti finanziati.

Conclusa la fase di sottoscrizione degli atti d'obbligo per i vari progetti finanziati è stato avviato il percorso di attuazione nel rispetto dei tempi dettati da milestones e targets e nel rispetto dei principi specifici del PNRR.

La prima azione, datata 2 dicembre 2021, è stata la creazione di una nuova struttura dipartimentale nella macro struttura della Amministrazione, con il compito di fornire supporto ai Dipartimenti responsabili dell'attuazione dei progetti su aspetti specifici del PNRR tra cui l'applicazione del principio DNSH, l'attivazione delle procedure per l'accesso al Fondo Opere Indifferibili, l'interlocuzione con i

diversi Ministeri e lo svolgimento delle attività di monitoraggio e rendicontazione. La seconda azione di potenziamento è stata l'avvio di due procedure straordinarie di assunzione di funzionari tecnici a tempo indeterminato e determinato (con risorse PNRR). Seppur con risultati inferiori alle aspettative, a causa delle difficoltà di reclutamento di questo tipo di professionalità nuovi assunti, con le loro professionalità e motivazioni, stanno dando un contributo importante all'attuazione dei progetti.

L'amministrazione ha poi tempestivamente attivato le diverse procedure di semplificazione che le normative comunitaria e nazionale hanno previsto per l'attuazione del PNRR quali ad esempio la possibilità di avvalersi di soggetti quali Invitalia come stazioni appaltanti e la possibilità di identificare, in determinati casi, soggetti esterni qualificati con cui collaborare per la realizzazione e la valutazione dei progetti. In questo quadro la collaborazione con la Cassa Depositi e Prestiti sta dando un contributo di assoluto rilievo.

Il percorso di attuazione dei progetti è ancora lungo e complesso, ma l'anno 2023 si chiude con diversi indicatori positivi che testimoniano il grande lavoro svolto. Ad oggi il 96% dei progetti finanziati sono avviati, le principali milestones sono state rispettate, circa il 70% delle gare d'appalto aggiudicate (ed il restante 30% verrà aggiudicato entro marzo 2024), diversi servizi sono stati avviati (tra cui la maggior parte finanziati in ambito di inclusione), per la maggior parte degli interventi si è raggiunto un livello di progettazione definitivo, diversi cantieri importanti sono stati avviati (tra cui quelli dei Piani Urbani Integrati e dei PINQUA), mentre altri sono stati anche già chiusi come per gli 8 interventi di efficientamento energetico di cinema e teatri.

Il progressivo miglioramento del funzionamento della Amministrazione sta favorendo un'attenzione nuova alla performance degli investimenti garantendo, quindi, il raggiungimento di target qualitativi precisi e non solo di livelli di spesa; inoltre vi è finalmente la dovuta attenzione al rispetto dei tempi anche delle fasi intermedie di realizzazione.

Pianificare ed attuare progetti complessi richiede un elevato livello di integrazione nell'azione tecnica ed amministrativa. Integrazione inter-dipartimentale (un esempio su tutti sono i Piani Urbani Integrati) ma anche interazione con soggetti esterni.

Il PNRR quindi, oltre ad essere una straordinaria opportunità per migliorare la qualità della vita dei cittadini è anche un'importante palestra che deve spingere l'amministrazione capitolina a migliorarsi; l'amministrazione si sta infatti cimentando in un insieme di progetti che per complessità, dimensione e contestualità trasformeranno profondamente la città e ci spingeranno a modificare e migliorare il nostro modo di lavorare per garantire maggiore efficacia e trasparenza.

Giovanni Caudo  
 Presidente della Commissione Speciale PNRR

### Introduzione

La grande abbuffata, è così che viene appellato il PNRR nel dibattito pubblico. Possiamo dire che il PNRR non gode certo di buona stampa, e anche chi ne sottolinea le potenzialità come Gianfranco Viesti lo fa in forma interrogativa, *“Riuscirà il PNRR a rilanciare il paese?”*, caricandolo con questa espressione di un significato oltre le aspettative. La difficoltà di raccontare il contenuto del PNRR e ancora di più i meccanismi di attuazione nei giornali, lascia spazio a una narrazione che è quasi sempre negativa: i ritardi, i progetti cancellati, il mancato pagamento delle rate. Sembra che la notizia debba essere che anche questa volta non ce la faremo. Anche il governo ci ha messo del suo, nell'ultimo anno il PNRR è diventato oggetto di una contesa politica tra i governi precedenti e quello attuale, polemiche che sono servite, al di là delle intenzioni, a fare in modo che il PNRR modificato, sebbene marginalmente, si identificasse ora con il nuovo governo.

È per tutte queste ragioni che in Italia il dibattito pubblico sul PNRR oscilla tra valutazioni dal contenuto contraddittorio e spesso contrastanti che fanno velo alla conoscenza dei reali processi di attuazione di quello che resta il più importante piano di risorse economiche mai messo a disposizione nel nostro Paese. Le critiche rivolte al piano in questi primi anni, dalla sua formazione ad oggi, sono in molti casi condivise da chi scrive. Ricordiamo che il PNRR non è stato scritto in seguito alla ricognizione dei bisogni nei diversi settori interessati dal piano. Nel caso romano questa carenza “strutturale” appare con evidenza. Ci sono delle vere e proprie “mancanze”, ad esempio, non sono previste risorse per contrastare l'emergenza abitativa, e gli importanti investimenti sul sociale non ridurranno comunque le liste di attesa degli anziani che hanno diritto all'assistenza domiciliare.

### L'istituzione della Commissione

La Commissione Speciale PNRR dell'Assemblea Capitolina (CSPNRR) è stata istituita con compiti e finalità descritte nella delibera di istituzione alla quale si rimanda, ma proprio a seguito dei molteplici significati che il PNRR ha assunto nel dibattito pubblico, anche di quello attribuitogli nel senso comune dalla gente, l'attività doveva necessariamente estendersi e ampliarsi ad aspetti di contesto che permettessero di collocare questa attività entro i giusti margini per comprendere appieno il contenuto del PNRR e le sue potenzialità. In questi due anni, insieme all'attività istituzionale della commissione, si è deciso di predisporre momenti di confronto, anche pubblico, attraverso i quali è stato possibile interloquire con le realtà sociali, con il terzo settore, con i sindacati e con le rappresentanze datoriali e delle attività economiche, ma anche con ricercatori e docenti universitari per tessere una narrazione quanto più possibile vicina alla realtà di quanto si stava accadendo. Se nella narrazione prevalente del PNRR a dominare sono le cifre, minore attenzione invece è stata dedicata

alle implicazioni di carattere sociale ed economico. Eppure, tra le ragioni che la Commissione Europea ha messo in evidenza al momento dell'approvazione del PNRR, c'era la riduzione del divario tra occupazione maschile e femminile, insieme ad altri obiettivi di natura squisitamente sociale. Ma la descrizione corrente del PNRR è quasi sempre quella di un piano di investimenti per infrastrutture dove la componente dell'azione sul sociale, le risorse rivolte direttamente alle persone per contrastare le disuguaglianze, sono minoritarie. Per questo nell'attività della commissione abbiamo rivolto la nostra attenzione a iniziative di stimolo al coinvolgimento dei soggetti del terzo settore, delle associazioni del territorio. Si è dato impulso ai progetti immateriali e alle azioni di coprogrammazione e coprogettazione che accompagnano, ad esempio, i Programmi Urbani Integrati. Anche gli investimenti del sociale sono stati attivati a seguito di manifestazioni di interesse pubblicati dal Dipartimento del sociale su indicazione dell'Assessorato alle politiche sociali. Si tratta di un'azione che abbiamo sollecitato fin dall'inizio del nostro mandato proprio per risolvere uno dei deficit principali del PNRR, la mancanza di contatto con la dimensione locale e con la domanda effettiva che c'è sul territorio.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano viene approvato il 13 luglio 2021, a un anno di distanza dalla presentazione del programma Next Generation EU (NGEU) da parte dell'UE, dando avvio ad un piano che, in valore assoluto, ha ricevuto più fondi tra quelli stanziati dalla Comunità Europea. Il PNRR di Roma Capitale prende forma in due momenti. Il primo, sviluppato in parallelo agli sviluppi nazionali, è consistito in una fase di programmazione guidata dalla Giunta Capitolina della Sindaca Virginia Raggi (Movimento Cinque Stelle), in carica fino a fine ottobre 2021. Il secondo, invece, si definisce con l'insediamento della nuova Giunta Gualtieri (3 Novembre 2021, Centro Sinistra) caratterizzandosi con l'avvio della fase operativa del Piano.

Nella fase iniziale, la Giunta Capitolina ha concentrato l'attenzione sulla definizione di un “piano di sviluppo resiliente e sostenibile” (autunno 2020), recependo 159 progetti delle strutture di Roma Capitale, per un totale di 25 miliardi di euro da finanziare attraverso il Recovery Fund. Il complesso di interventi si articolava in ambiti fondamentali per la crescita e la ripresa della città: inclusione sociale e rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e integrata, infrastrutture sicure ed efficienti, transizione ecologica, digitalizzazione e innovazione. Nella definizione del PNRR a livello nazionale, quello presentato alla UE per l'approvazione, quell'impostazione non ha trovato posto. Nel PNRR approvato dalla Commissione Europea Roma c'è solo con due progetti strategici: Caput Mundi e Cinecittà. Dell'elenco di investimenti predisposto dalla Raggi torneranno utili, oltre ai progetti sul patrimonio storico e archeologico (oggi Caput Mundi), le linee dei tram. Nel giudizio critico sui contenuti del PNRR di Roma gioca anche l'interpretazione del ruolo della Capitale data dal governo

nazionale: il Cinema e la Roma antica, come se Roma fosse ancora quella della Dolce Vita.

Nel 2023 il governo italiano ha usato la possibilità prevista nel trattato istitutivo del Recovery Fund di modificarne il contenuto. Il 4 agosto il Ministro Fitto ha presentato alla Commissione Europea il nuovo PNRR con la previsione di un capitolo aggiuntivo, denominato RepowerEU, del valore di 19,2 mld e destinato a finanziare gli investimenti delle imprese per l'efficiamento energetico e la sicurezza energetica. Il nuovo capitolo è finanziato nella quasi totalità (a meno di 2,4 mld) attraverso lo spostamento di risorse già previste dal PNRR e definandosi alcuni investimenti già decisi come i Programmi Urbani Integrati (PUI) delle 14 città Metropolitane, che per Roma significano circa 180 milioni di euro tra Corviale, Tor Bella Monaca e Santa Maria della Pietà. Il 24 novembre del 2023 la commissione ha definitivamente approvato con modifiche la nuova versione del PNRR proposta dal governo. Modifiche maturate nel corso della trattativa che si è svolta con la Commissione Europea, ma anche, a livello nazionale, con l'ANCI e con le Città metropolitane. Il piano definitivamente approvato dalla Commissione Europea a dicembre 2023 porta l'ammontare complessivo da 191,5 mld a 194,4 mld grazie a un aumento della quota sovvenzionata (144 milioni di euro) e ai 2,7 mld aggiuntivi del RepowerEU. In definitiva, la Commissione Europea ha approvato il nuovo PNRR, ma ha preteso il ridimensionamento del nuovo capitolo cancellando alcune delle proposte di investimento, per circa 900 milioni di euro. La Commissione Europea, soprattutto, non ha accolto la proposta del governo italiano di definanziare i PUI e neanche gli investimenti per la rigenerazione urbana. Infatti, sono stati confermati 2 miliardi dei 3,3mld destinati alla rigenerazione urbana e la metà dei 2,4 miliardi dei PUI. In definitiva, le principali proposte di modifica del PNRR avanzate dal governo Meloni non sono state accolte del tutto, e l'investimento previsto per il capitolo RepowerEU di 19,2 miliardi è stato ridotto a 11,2 miliardi.

#### **La formazione del PNRR di Roma e l'attività della CSPNRR**

L'insediamento della Giunta Gualtieri, novembre 2021, coincide con l'avvio dei primi bandi a livello nazionale che aprono alla possibilità di finanziamento di progetti attraverso le misure e gli investimenti che articolano il PNRR. Per intercettare e spendere al meglio i fondi, sono stati definiti protocolli di collaborazione tra Roma Capitale e gli atenei del Lazio, consentendo un alto contributo scientifico nella definizione dei progetti da presentare ai bandi. Si attiva, sulla base dell'accordo siglato dal governo nazionale con Invitalia, la collaborazione con i diversi Dipartimenti di Roma Capitale per la pubblicazione dei bandi per la progettazione e/o la realizzazione delle opere. Viene inoltre siglato un accordo con la Città Metropolitana per la presentazione delle proposte nell'ambito del bando dei Programmi Urbani integrati (PUI) che

attribuisce alla città metropolitana di Roma 300 milioni di euro. L'accordo prevede una collaborazione tra Roma Capitale e Città Metropolitana e i suoi comuni, destinando alla città di Roma circa 200 milioni e il resto ai comuni dell'area metropolitana.

Nel 2022 si svolgono quasi tutti i bandi afferenti al piano e si definiscono le procedure negoziali con i rispettivi ministeri competenti. A giugno del 2022, il Sindaco di Roma, in qualità di Commissario di governo per il Giubileo, sigla un accordo con il Ministero del Turismo, allora capofila per l'attuazione del programma Caput Mundi, per passarne la governance al Sindaco. A seguito di questo accordo alcuni interventi confluiranno nel Giubileo, altri resteranno in capo a Roma Capitale, tramite la Sovrintendenza comunale, altri ancora al Ministero della Cultura, tramite la Soprintendenza Statale speciale di Roma.

Roma Capitale ha partecipato alla quasi totalità dei bandi per i quali erano considerati soggetti ammissibili; a questi si aggiungono le procedure "negoziato", cioè procedure condivise con le amministrazioni centrali e non competitive per progetti come Caput Mundi, Piste Ciclabili, Tramvia e Bus Elettrici, come pure l'attivazione di progetti già finanziati con altri fondi prima del PNRR.

La percentuale di risorse ottenute è circa il 90% di quelle richieste per un ammontare complessivo del PNRR di Roma Capitale pari a 1.135.347.382€ (esclusi i co-finanziamenti ministeriali per le tramvie e il co-finanziamento municipale per i PINQUA e per i cinema e teatri). Tuttavia, il finanziamento relativo ai progetti del ciclo dei rifiuti (M2 C1, Investimento linea A e B, pari a 191.425.624€) rappresenta il principale importo richiesto e non concesso. Il mancato finanziamento è da attribuire ai criteri scelti dal Ministero che, basandosi principalmente sull'impatto che gli impianti avrebbero avuto, ha privilegiato i progetti presentati da piccole e medie realtà urbane e penalizzato i grandi centri urbani come Roma.

In questi due anni di attività le principali preoccupazioni che la CSPNRR ha sentito il dovere di affrontare hanno riguardato:

1. L'ampliamento del paniere degli investimenti. Al momento dell'insediamento dell'amministrazione Gualtieri Roma Capitale era presente nel PNRR solo con circa 227 milioni di euro, la quota del progetto Caput Mundi di diretta competenza di Roma Capitale. A conclusione della fase dei bandi, nel dicembre del 2022, il paniere degli investimenti ammonta a 1,135 milioni di euro, per 279 progetti. Un risultato in gran parte dovuto a un protagonismo progettuale,

frutto anche della rete di accordi stipulati da Roma Capitale che ha mostrato la sua efficacia e, soprattutto, alla dedizione di tutti gli impiegati, funzionari e dirigenti di Roma Capitale.

Questo il dettaglio per misione:

- M1** Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo 152 CUP per 250mln €
- M2** Rivoluzione verde e transizione ecologica 25 CUP per 547mln di €
- M4** Istruzione e ricerca 21 Cup per 48mln di €
- M5** Inclusione e coesione 88 Cup per 291mln di €

**2.** Il coinvolgimento del terzo settore e dei territori nell'attuazione degli investimenti. Una preoccupazione messa in evidenza fin dal primo incontro pubblico del 27 gennaio del 2022. Non essendo stato possibile il coinvolgimento nella fase di partecipazione ai bandi, ad esempio il tempo dato dal Ministero dell'Interno per rispondere al bando dei PUI è stato di poco più di 60 giorni, la Commissione ha preso l'impegno che questo coinvolgimento avvenisse nella fase di attuazione, e così sta avvenendo. Nel corso del 2023 la commissione ha dato voce a tutti i soggetti e abbiamo chiesto ai dipartimenti e agli assessorati che si attivassero forme di coinvolgimento e di co-progettazione con i soggetti del terzo settore. Il Dipartimento del Sociale ha avviato le manifestazioni di interesse su molti progetti della Misura 5, allo stesso tempo nei PUI si stanno attivando forme di collaborazione e coinvolgimento di tutti i soggetti sul territorio che saranno coordinati dai laboratori di città attivi nei tre ambiti di Corviale, di Tor Bella Monaca e di Santa Maria della Pietà.

**3.** Sin dall'inizio dell'attività della CSPNRR è più volte emersa la necessità di favorire la trasparenza e l'accessibilità alle informazioni del PNRR; necessità volta a consentire di monitorare e valutare le attività di progettazione e attuazione dei progetti del PNRR presentati da Roma Capitale in tutte le sue articolazioni, a costruire momenti di partecipazione alle scelte e ai progetti inerenti al PNRR, promuovere momenti di confronto culturale sui temi e sulle questioni intercettate dalle Missioni del PNRR con il mondo delle rappresentanze sociali, accademiche e culturali. La Commissione Speciale PNRR, già nel corso della prima seduta del 7 febbraio 2022 ha chiesto al Sindaco di Roma di implementare una finestra informativa, puntuale e dettagliata, di tutte le attività dell'Amministrazione comunale legate al PNRR. Tale richiesta è stata avallata dall'Assemblea Capitolina con l'Ordine del giorno n. 134 approvato il 28 febbraio 2023 (collegato alla proposta di deliberazione n. 152/2022) che ha

impegnato il Sindaco e la Giunta a realizzare, sul sito istituzionale di Roma Capitale, una sezione dedicata al PNRR da cui possano evincersi agevolmente le informazioni relative agli interventi finanziati dal PNRR e gestiti da Roma Capitale. Con nota RQ/5110 del 21/03/2023 è stato chiesto al Direttore Generale di dare la massima trasparenza ai dati del PNRR anche per scongiurare il rischio di pubblicazioni, da parte di soggetti terzi, di dati distorti e non veritieri. Dal giugno 2023 tutte le informazioni riguardanti il PNRR di Roma Capitale, sono disponibili al seguente link: <https://www.comune.roma.it/web/it/trasparenza-progetti-pnrr>. page, ma ancora non è disponibile un sito dedicato al PNRR.

**4.** La preoccupazione per la capacità del sistema economico locale di assorbire l'insieme degli investimenti, in molti casi si sono sentiti anche pareri autorevoli che mettevano l'allarme sulla possibilità che alcune gare d'appalto, quelle nei settori più specialistici, potessero andare deserte e compromettere il programma. Oggi possiamo dire che nessuna gara di quelle già indette è andata deserta. Possiamo invece guardare positivamente all'ammontare di risorse immesse nel sistema economico locale, solo nel 2023 gli appalti andati in gara e nella maggior parte dei casi anche aggiudicati ammontano a 865 milioni di euro così suddivisi:

**PUI:** 3 progetti per 180 milioni di euro

**Caput Mundi:** 97 progetti andati in gara ad Aprile per 182 milioni di euro

**Asili Nido:** 13 progetti per 26 milioni di euro

**Tramvie:** 2 progetti per 477 milioni di euro (Richiesta a Dicembre 2023 una rimodulazione delle fonti di finanziamento al Ministero dei Trasporti per la TVA).

Il sistema imprenditoriale locale non ha avuto nei decenni precedenti un'occasione così rilevante in termini economici. Penso sia importante dare evidenza a questo aspetto: la gestione del PNRR da parte di Roma Capitale sta sostenendo la ripresa del sistema imprenditoriale locale dopo gli anni del COVID. E questo a fronte della preoccupazione per la carenza delle risorse umane, che nonostante le assunzioni straordinarie, restano insufficienti anche a causa delle difficoltà di concludere positivamente il reclutamento per la scarsa appetibilità dei contratti del pubblico impiego, difficoltà che accomuna Roma Capitale alle altre città.

Nonostante le criticità annunciate, al momento la formazione e gestione del PNRR di Roma Capitale può definirsi una storia di successo. La fase di attuazione che si apre a partire dagli ultimi due mesi del 2023 (il 20 novembre ha aperto il primo cantiere nel PUI di Corviale e ai primi di dicembre quello a Tor Bella



Monaca) e che si dispiegherà nei prossimi due anni e mezzo, sarà, ovviamente, il banco di prova più importante e decisivo. Restano dubbi invece sulla possibilità di portare a compimento nei tempi del PNRR alcune delle opere di Caput Mundi, anche a seguito della complessità che gli interventi sui monumenti e sulle aree di interesse storico e archeologico comportano.

Il PNRR di Roma ha un significato nazionale e per questo è importante avere consapevolezza dell'intero processo e anche per questo abbiamo sentito l'esigenza di questo Atlante che raccoglie lo stato di attuazione degli investimenti a due anni di avvio del Piano.

Sentiamo di dover contrastare un certo atteggiamento catastrofista che ha avvolto la discussione a livello nazionale sul PNRR, non perché tutto vada bene e sia semplice, ma proprio per il contrario, per il grande impegno e per come i comuni stanno rispondendo positivamente dando seguito alle parole del Presidente Mattarella: *"l'Italia si è messa all'opera, alla stanga e sta lavorando producendo risultati."*

#### **Il PNRR, un'opportunità per la programmazione**

La critica che da sempre è stata fatta al PNRR è di essere non un piano, ma un elenco di investimenti, uno schema macroeconomico che non considera il territorio.

Attraverso il lavoro della Commissione abbiamo voluto segnalare la possibilità di poter perseguire, anche se a posteriori, una programmazione di risorse e di investimenti che costruisce uno scenario di riferimento temporale oltre il 2026, anzi che si facesse carico proprio di pensare a un orizzonte temporale più ampio e di medio periodo. L'espressione "mettere a terra" spesso usata nel riferirsi agli investimenti denuncia che è necessario nella fase di attuazione del PNRR far incontrare gli investimenti con le esigenze del territorio e costruire una programmazione più solida. Significa partire dagli investimenti previsti dal PNRR e farli incrociare con le domande e i fabbisogni del territorio e costruire così una più forte cornice di senso anche al fine di individuare altre forme di finanziamento e poter conseguire un disegno complessivo. Più ampio e di ben altra rilevanza è il ragionamento che sta nel progetto di sistemazione dei Fori Imperiali, CARME, messo a punto dall'Amministrazione Gualtieri con la consulenza di Walter Tocci, che costruisce una cornice di senso e di valore per la miriade di piccoli e grandi interventi finanziati con il progetto Caput Mundi. Il Progetto Fori prende corpo grazie ai finanziamenti del PNRR e i finanziamenti del PNRR trovano senso nel progetto Fori.

La CS PNRR ha svolto, anche per conto dei Municipi, un importante lavoro di ricognizione per individuare i progetti complementari e portare ad una programmazione che metta in relazione le risorse straordinarie con quelli ordinari a valere sui fondi del bilancio comunale, anche integrando le altre risorse. Questo lavoro è contenuto in un apposito "Report di progetti Complementari a quelli del PNRR", che abbiamo approvato in commissione e consegnato al Sindaco, all'Assessora al bilancio e al Capo di Gabinetto.


Il ragionamento seguito è il seguente: si individua il progetto "bandiera" già finanziato dal PNRR e di conseguenza si definiscono gli altri interventi complementari. Questi ultimi possono essere segnalati dal Municipio o assunti in forza della progettazione già esistente. L'obiettivo è di evitare le cattedrali nel deserto. In conclusione, abbiamo mostrato la possibilità di realizzare una relazione sinergica tra programmazione PNRR e programmazione ordinaria per i prossimi 5/6 anni, pari a due bilanci previsionali.

Al momento nel bilancio previsionale predisposto per il triennio 2024-2026 il PNRR è riportato con la sola logica della posta di bilancio in entrata e in uscita; non è stato accolto il lavoro predisposto dalla commissione nonostante le interlocuzioni positive svolte con gli uffici del Gabinetto del Sindaco.


Infine, una notazione conclusiva rivolta ai dati comparativi sugli investimenti che mostrano una netta sottocapitalizzazione di Roma. Gli investimenti in conto capitale nel Bilancio di Roma ammontano a 800 euro per abitante contro i 2.144 euro di Milano.

Nei primi dieci anni del XXI secolo, 2002-2008, gli investimenti erano pari a circa 1 mld di euro l'anno scesi nella seconda parte del ventennio a 312 milioni in media all'anno, con una contrazione del 70 per cento sul 2002-2008. Il Contributo del PNRR è pari a circa 504 euro ad abitante, che non è sufficiente a risolvere il divario. Roma continua a soffrire la carenza delle risorse destinate agli investimenti, alle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle infrastrutture, delle reti e dei beni pubblici della città.

A differenza di quanto accade sulla spesa corrente, su quella per investimenti i numeri parlano di una chiara criticità della situazione romana. L'attenzione posta sulla formazione, gestione e attuazione del PNRR di Roma, non risolve la sottocapitalizzazione del Comune di Roma, tanto che neanche ricorrendo a fondi straordinari si riesce a ridurre il divario con Milano. Ma di questo, nel dibattito pubblico non c'è traccia.



LE MISSIONI



- M1
- M2
- M4
- M5


Le risorse del PNRR costituiscono un importante vettore di accelerazione del processo di trasformazione della città, in una prospettiva di maggiore sostenibilità, innovazione ed inclusione.

La fase di programmazione e di definizione delle progettualità da proporre ai diversi Avvisi PNRR ha seguito una logica di pianificazione integrata e strategica articolata lungo 3 linee direttrici, coordinate dalla Direzione Generale e dal Dipartimento Pianificazione Strategica e PNRR:

- Attività di scouting e monitoraggio degli Avvisi PNRR pubblicati dalle Amministrazioni Centrali titolari delle misure e delle altre opportunità di finanziamento straordinarie;
- Continue interlocuzioni con i vari Dipartimenti ed i Municipi di Roma Capitale;
- Attività finalizzate a garantire la coerenza strategica con il Documento Unico di Programmazione (DUP) e con il Piano Strategico Metropolitano.

Questo approccio strategico ha consentito a Roma Capitale di partecipare al 95% degli Avvisi pubblicati, con un tasso di successo delle proposte progettuali estremamente elevato, pari al 90%, e di disporre ad oggi di 1,15 miliardi di euro sul PNRR per un totale di 279 progetti finanziati, divisi nelle seguenti macro aree tematiche che includono diverse Missioni e Componenti.





Distribuzione degli interventi della Missione 1 sul territorio di Roma Capitale

**M1**

M2

M4

M5

**MISSIONE 1:  
DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO**

Si pone l'obiettivo di dare un impulso decisivo al rilancio della competitività e della produttività del Sistema Paese. Oltre ad un deciso salto di qualità nel percorso di digitalizzazione del Paese, ha l'obiettivo di rilanciare i settori economici della cultura e del turismo, attraverso interventi di valorizzazione di siti storici e culturali, volti a migliorare capacità attrattiva, sicurezza e accessibilità dei luoghi.

**M1C3: turismo e cultura 4.0**

Le risorse PNRR della Missione M1C3 "Turismo e Cultura 4.0" supportano lo sviluppo turistico di Roma Capitale, la conservazione del suo patrimonio culturale e artistico e il miglioramento dei servizi per l'accessibilità verso turisti e cittadini, con una dotazione complessiva di 238,723 milioni di euro e il finanziamento di 142 progetti:



- La maggior parte delle risorse, oltre 232 milioni di euro, è destinato a 128 progetti rientranti nell'investimento 4 "Caput Mundi" rivolto al restauro, la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio archeologico e monumentale, diffuso sia nel centro che nelle periferie della Capitale. Annoveriamo, fra gli interventi più rilevanti ed iconici di questo gruppo, la Riquilificazione dell'area verde del Parco del Colle Oppio Terme di Tito e Traiano; il Restauro conservativo, illuminazione ed i nuovi percorsi di visita del Teatro Marcello; il completamento degli scavi archeologici, della conservazione e valorizzazione del Circo Massimo; la riqualificazione degli spazi esterni della Casina dell'Orologio a Villa Borghese, il consolidamento e la valorizzazione del Giardino degli Aranci;
- Ulteriori risorse sono stanziati per il progetto di riqualificazione di Villa Ada (2 milioni di euro), per migliorare l'efficienza energetica di cinema e teatri (10 progetti per 3,2 milioni di euro) fra cui il teatro Dell'Opera, il teatro Argentina e la Casa del Cinema e per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi, tra cui la Centrale Montemartini, i Musei Capitolini e il Museo Casal De' Pazzi (1,49 milioni di euro).



In alto: gli interventi previsti al Colle Oppio.

In basso: il restauro della Torre de' Conti e la pedonalizzazione di L.go Corrado Ricci.

Nella pagina accanto: Rappresentazione complessiva degli interventi previsti nell'Area Archeologica Monumentale.



Con il PNRR l'intera area monumentale del centro di Roma verrà riqualificata attraverso numerosi interventi puntuali, quali restauri, completamento degli scavi ed ampliamento dell'accessibilità. Caput Mundi si inserisce in un più ampio progetto di trasformazione previsto per l'area centrale, grazie ai progetti complementari finanziati con risorse giubilarie e ordinarie di Roma Capitale.

Gli ambiti interessati dagli interventi sono quello dei Fori, dove verranno restaurati il muro di fondo del Foro di Augusto e verranno eseguite parziali anastilosi nel Foro di Traiano; inizieranno inoltre gli scavi del Templum Pacis, area che non è mai stata indagata e di cui attualmente è visibile solo il muro del Foro di Nerva, a blocchi di peperino. L'indagine archeologica consentirà di ricostruire totalmente l'esatta planimetria del monumento e di rimettere in luce, rendendoli possibilmente fruibili, gli accessi originari che permettevano anticamente il transito tra il Templum Pacis e il Foro di Nerva.

Verrà inoltre rimodulata la parte settentrionale dei Fori attraverso nuovi scavi e la demolizione della parte restante di via Alessandrina, che permetterà di ricongiungere i Fori di Traiano, Augusto e Nerva, rendendo finalmente possibile una lettura più agevole della complessa articolazione spaziale dell'area.

# AREA ARCHEOLOGICA CENTRALE

**Missione:**  
MIC314

**Titolo:**  
Caput Mundi

**Area:**  
Centro storico

**Costo:**  
58.198.000 euro

**Ente attuatore:**  
Sovrintendenza Capitolina  
Dip. Trasformazione Digitale



**Stato di attuazione:**  
In sottoscrizione ODA  
Avvio della fase di gara  
Interventi a cura del  
Dip. Trasformazione  
Digitale in fase di studio





In alto: gli interventi relativi al Templum Pacis su Via dei Fori Imperiali.

In basso: le funzioni del complesso immobiliare di Via dei Cerchi: CeDA nel piano terra del settore A dell'edificio dell'ex-Pantanella; Laboratorio dell'Antiquarium nell'edificio E1; mercato Campagna Amica nell'edificio E2; Fondazione Fendi nell'edificio D ristrutturato su progetto di Jean Nouvel; nuova piazza ottenuta con la copertura del tratto in discesa di via dei Cerchi, area L; officina e deposito del Teatro dell'Opera nel settore B; uffici amministrativi nel settore C e nei piani superiori di A; immobili comunali in F e G.



Altri interventi riguarderanno la Torre de' Conti, in stato di abbandono, che diventerà la nuova sede museale dedicata alle fasi più recenti dei Fori Imperiali e centro servizi dell'Area Archeologica Centrale e alcuni percorsi pedonali che permetteranno una migliore accessibilità e nuove visuali dei monumenti.


Al Colle Oppio verranno valorizzate le Terme di Tito e Traiano: il progetto riguarda il restauro conservativo dell'Esedra sud-occidentale e della galleria sotterranea contenente i resti dell'edificio della "Città dipinta" e del mosaico "della Musa e del Filosofo"; sarà inoltre realizzato un sistema di illuminazione adeguato a valorizzare i reperti e riqualificato il verde circostante, al fine di offrire una migliore esperienza ai visitatori.

Dopo decenni di abbandono verrà finalmente restaurato il museo archeologico dell'ex-Antiquarium Comunale al Celio. L'edificio, situato tra Colosseo, Palatino e Circo Massimo, è naturalmente vocato a sviluppare le funzioni di polo di accoglienza e informazione dei flussi di visitatori che si affacciano all'Area Archeologica.

Sul versante del Campidoglio sarà restaurata l'insula Ara Coeli, ai piedi del colle, e i Grottoni, al fine di valorizzarne le numerose cavità per definirne caratteristiche e utilizzo nelle diverse epoche storiche. Della piazza verranno restaurate la pavimentazione e il gruppo scultoreo dei Dioscuri.

I progetti relativi al Circo Massimo prevedono il completamento degli scavi e il restauro dell'edificio di via dei Cerchi 9, dove l'Amministrazione Capitolina intende realizzare il primo nucleo del nuovo Museo della Città, in cui saranno collocati i reperti pertinenti alla collezione Musei Capitolini e Antiquarium, attualmente conservati in depositi non accessibili al pubblico.

Infine, il restauro conservativo e la valorizzazione del Ludus Magnus al Colosseo. Mancati interventi di restauro e consolidamento precedenti rischiano, infatti, di portare a una veloce e irreversibile perdita di un bene di straordinario valore archeologico e culturale.



n	Titolo	Struttura di riferimento	CUP	Investimento	Stato di attuazione al 12.10.23
1	Mobility as a Service for Italy MAAS4ITALY	DIP. MOBILITA' E TRASPORTI	J81C22000040006	€3,220,000	Individuati i MAAS Operator in attuazione
2	Servizi Finanziabili migrazione Cloud	DIP. TRASFORMAZIONE DIGITALE	J81C22001590006	€4,841,228	in contrattualizzazione del fornitore
3	Adozione piattaforma PagoPA	DIP. TRASFORMAZIONE DIGITALE	J81F22005580006	€39,835	Realizzato, in attesa di rendicontazione
4	Adozione app IO Comuni Aprile 2022	DIP. TRASFORMAZIONE DIGITALE	J81F22002820006	€159,350	Progetto concluso, in attesa di rendicontazione
5	Digitalizzazione degli avvisi pubblici	DIP. TRASFORMAZIONE DIGITALE	J81F22004900006	€97,247	Contratto firmato e servizio in fase di realizzazione
6	Locale Rafforzamento dei presidi di cybersecurity di Roma Capitale	DIP. TRASFORMAZIONE DIGITALE	J89B22000550001	€148,730	Progetto finanziato in attesa di firma Atto d'obbligo e richiesta anticipo
7	Locale Posture e Vulnerability Assessment, definizione delle CyberStrategy	DIP. TRASFORMAZIONE DIGITALE	J84F22000960006	€856,000	FASE 2-3 e 4: affidamento DDNE/15/2023 del 05-05-2023
8	Locale potenziamento per la rilevazione e la risposta agli incidenti cyber	DIP. TRASFORMAZIONE DIGITALE	J89B22000540001	€995,100	FASE 1-2-3: affidamento DDNE/14/2023 del 05-05-2023
9	Citizen Inclusion	DIP. TRASFORMAZIONE DIGITALE	J51F22009670006	in attesa AGID	Presentato piano Operativo il 16/05/2023 in attesa di approvazione
10	Inserimento di API in Piattaforma Digitale Nazionale Dati	DIP. TRASFORMAZIONE DIGITALE		€474,775	Presentata domanda, in attesa di approvazione
11	Rimozione delle barriere architettoniche e cognitive nel percorso museale	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89I22002780006	€488,017	Progettazione definitiva in corso
12	Museo Centrale Montemartini	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89I22002760006	€500,000	Progettazione definitiva in corso
13	Museo di Casal De Pazzi, Museo del Suburbio - realizzazione percorso accessibile, sostituzione impianti multimediali, implementazione sito web	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89I22002770006	€497,000	Progettazione definitiva in corso
14	Parco Lineare delle Mura Aureliane Tratto K - (Porta Latina - Porta S. Sebastiano) - Restauro	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22001020001	€7,475,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
15	Parco Lineare delle Mura Aureliane. Tratto M - (da Porta S. Paolo al Tevere) - Restauro	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22001100006	€2,340,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
16	Parco Lineare delle Mura Aureliane. Tratto B - (via Campania - Corso d'Italia) - Restauro	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22001110006	€2,340,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
17	Parco Lineare delle Mura Aureliane. Tratto D - (Viale del Policlinico-Ambasciata Britannica) - Restauro	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22001030001	€1,190,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
18	Parco Lineare delle Mura Aureliane. Tratto H/G - (piazza S.Giovanni- Viale Castrense) - Restauro	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22001040001	€8,625,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA



n	Titolo	Struttura di riferimento	CUP	Investimento	Stato di attuazione al 12.10.23
19	Parco Lineare delle Mura Aureliane. Tratto J - Porta Latina-Porta Metronia - Restauro	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22001050001	€1,190,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
20	Mura Serviane e altre tratte - Restauro conservativo e valorizzazione	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22001070006	€2,340,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
21	Restauro della facciata di ingresso e dei muri perimetrali est ed ovest dell'Ex Mattatoio e del Campo Boario	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000880001	€1,755,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
22	Riqualificazione degli spazi pubblici di pertinenza (parcheggio) dell'ex Mattatoio di Testaccio	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J87B22000490006	€4,680,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
23	Restauro e rifunionalizzazione dei padiglioni 27a-2a parte dell'Ex Mattatoio di Testaccio Roma	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22001220006	€3,510,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
24	Restauro e rifunionalizzazione del padiglione 3a, 3d e 3c dell'ex Mattatoio di Testaccio	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22001060006	€4,095,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
25	Restauro e rifunionalizzazione del padiglione 9c dell'ex Mattatoio di Testaccio	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22001230006	€4,680,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
26	Terme di Traiano - Cisterna delle sette sale - Restauro	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000770001	€3,230,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
27	Terme di Traiano - Galleria sotterranea - Restauro dell'affresco Città Dipinta	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000780001	€4,095,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
28	Parco del Colle Oppio Terme di Tito e Traiano - Riqualificazione dell'area verde	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000660001	€1,510,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
29	Museo della Civiltà Romana - Restauro conservativo e valorizzazione	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000790001	€20,700,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
30	Insula Ara Coeli - Restauro conservativo, consolidamento e valorizzazione	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000940001	€3,510,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
31	Grottoni del Campidoglio - Messa in sicurezza e valorizzazione degli ambienti sotterranei	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J84H22001510006	€2,340,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
32	Muro di fondo Foro di Augusto - Restauro e consolidamento	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22001120006	€1,428,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
33	Restauro pavimentazione piazza del Campidoglio e prospetti	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J84B18000060004	€3,510,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
34	Restauro dei gruppi scultorei dei Dioscuri	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000420006	€270,000	Prog. definitiva in corso Avvio della fase di gara
35	Foro di Traiano - Sistemazione e valorizzazione area porticata sud	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J84H22001480006	€476,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
36	Foro di Traiano - Spazi sotterranei Basilica Ulpia e aule di testata ai Mercati di Traiano - Restauro	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000980006	€1,755,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA

n	Titolo	Struttura di riferimento	CUP	Investimento	Stato di attuazione al 12.10.23
37	Templum Pacis - scavo archeologico e accessibilità settore Nord - Est	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J84H22001470006	€2,691,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
38	Teatro Marcello - Restauro conservativo, illuminazione e nuovi percorsi di visita	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000800001	€5,060,000	Avvio della fase di gara
39	Tor de' Conti - Restauro e allestimento dell'edificio	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22001240006	€6,900,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
40	Via Alessandrina - Scavo archeologico ricongiungimento dei Fori Augusto Traiano e Nerva	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J84H22001500006	€4,680,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
41	Collegamenti pedonali ai Fori della Pace, Nerva, Augusto e Traiano e ascensore Mercati Traianei	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J87B22000470006	€1,913,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
42	Ex Antiquarium Comunale - Consolidamento strutturale, risanamento e restauro conservativo	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000810001	€10,000,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
43	Ludus Magnus - Riqualificazione, restauro, valorizzazione e fruizione	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22001250006	€3,510,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
44	Sotterranei del Museo Barracco: restauro, valorizzazione, apertura al pubblico	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000860006	€476,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
45	San Paolo alla Regola: restauro delle domus	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000920001	€1,755,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
46	Piazza del Popolo: restauro conservativo degli Emicicli e prospettiva del Pincio	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000430006	€1,440,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
47	Complesso dei Filippini: restauro conservativo	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000820001	€2,340,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
48	Via delle Botteghe Oscure – Tempio delle Ninfe: risanamento degli impianti e restauro	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000700001	€536,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
49	Excubitorium VII Coorte: restauro della copertura, revisione impianto e allestimento	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000830001	€1,190,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
50	Restauro del Monumento ad Anita Garibaldi	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000410006	€437,000	Avvio della fase di gara
51	Restauro del Mausoleo Ossario Garibaldino	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J83G22000220006	€463,000	Avvio della fase di gara
52	Latrina romana di via Garibaldi: restauro degli affreschi e del mosaico e nuova illuminazione	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000950001	€119,000	Avvio della fase di gara
53	Restauro e consolidamento della Basilichetta di Generosa	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000970001	€357,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
54	Sepolcreto Ostiense (sia Rupe San Paolo): messa in sicurezza, restauro e musealizzazione	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22001080006	€1,190,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA

n	Titolo	Struttura di riferimento	CUP	Investimento	Stato di attuazione al 12.10.23
55	Cisterna romana di via Cristoforo Colombo: restauro conservativo e nuova illuminazione	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22001090006	€357,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
56	Edificio via dei Cerchi: consolidamento, restauro conservativo e allestimento	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000910006	€1,190,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
57	Circo Massimo: completamento scavi archeologici, conservazione e valorizzazione	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000840001	€1,190,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
58	Auditorium di Mecenate: restauro conservativo, adeguamento normativo ed accessibilità	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000850001	€1,428,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
59	Ponte S. Angelo: restauro delle statue	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D19000500006	€1,184,000	Prog. ultimata e avvio gara
60	Area Archeologica via Cilicia: restauro, consolidamento e percorso di visita	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000710001	€833,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
61	Sepolcro di Priscilla: restauro dei casali ed allestimento	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000720001	€833,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
62	Cappella Reginald Pole: restauro conservativo e valorizzazione	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J87B22000460001	€238,000	In fase di gara
63	Villa di Massenzio: restauro conservativo, valorizzazione e percorsi per la fruizione	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000890001	€4,095,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
64	Colombario di Pomponius Hylas: riqualificazione e restauro	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000730001	€714,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
65	Mausoleo Lucilio Peto (Sepolcreto Salario): restauro delle parti lapidee ed adeguamento impianti	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000740001	€595,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
66	Ipogeo di Via Livenza: restauro superfici decorate e revisione impianti	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22001010001	€60,000	Risulta predisposto solo il DIP
67	Colombario Villa De Santis: restauro della volta, del pavimento e sistemazione accesso	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000750001	€119,000	Gara Invitalia espletata
68	Mausoleo con gazebo via S. Marcellino: sistemazione esterna e accessibilità	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000760001	€119,000	In fase di sottoscrizione ODA
69	Torre e complesso di Casa Calda: restauro e consolidamento	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000590001	€714,000	Risulta predisposto solo il DIP
70	Parco archeologico di Centocelle - Ecomuseo urbano: area archeologica Villa della Piscina	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J87B18000440004	€5,750,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
71	Torrione Prenestino: restauro ricostruttivo e conservativo ed illuminazione artistica	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000630001	€833,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
72	Sepolcro di Largo Talamo: restauro elementi lapidei e sistemazione esterna	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000930001	€357,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA

n	Titolo	Struttura di riferimento	CUP	Investimento	Stato di attuazione al 12.10.23
73	Cappella S. Isidoro a Settecamini (decorazioni) e Area Archeologica: restauro	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22001130006	€595,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
74	Area archeologica di Settecamini: completamento scavo, restauro e percorsi di visita	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22001150006	€1,755,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
75	Colombario via Pescara - via Taranto: restauro conservativo e fruibilità	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000870001	€417,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
76	Mausoleo Monte del Grano: impermeabilizzazione ed illuminazione esterna	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000690001	€179,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
77	Torre e casale del Quadraro: riqualificazione e restauro	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000960001	€298,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
78	Restauro e consolidamento dei rivestimenti lapidei del Palazzo dei Congressi all'EUR	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA ENTE EUR	I89D22000100006	€950,000	convenzione con Eur SPA in definizione
79	La Caffarella - Il Pago Triopio e rettoria S. Urbano alla Caffarella, restauro per la fruizione turistica	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000900001	€1,755,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
80	Valorizzazione con tecnologia digitale dei grandi siti archeologici - Foro di Traiano	DIP. TRASFORMAZIONE DIGITALE	J81F22003270006	€2,000,000	In fase di studio e sopralluogo
81	Valorizzazione digitale dei grandi siti archeologici - Area sacra di Largo Argentina	DIP. TRASFORMAZIONE DIGITALE	J81F22003280006	€1,100,000	In fase di studio e sopralluogo
82	Valorizzazione con tecnologia digitale di Villa di Massenzio	DIP. TRASFORMAZIONE DIGITALE	J81F22003290006	€900,000	In fase di studio e sopralluogo
83	Valorizzazione con tecnologia digitale dell' Area archeologica centrale	DIP. TRASFORMAZIONE DIGITALE	J81F22003300006	€2,000,000	In fase di studio e sopralluogo
84	Valorizzazione con tecnologia digitale del Teatro di Marcello	DIP. TRASFORMAZIONE DIGITALE	J81F22003310006	€700,000	In fase di studio e sopralluogo
85	Valorizzazione con tecnologia digitale dei Trofei di Mario	DIP. TRASFORMAZIONE DIGITALE	J81F22003260006	€110,000	In fase di studio e sopralluogo
86	Valorizzazione con tecnologia digitale della Cloaca Maxima e ipogei di via Pescara, via Lanza, etc	DIP. TRASFORMAZIONE DIGITALE	J81F22003250006	€750,000	In fase di studio e sopralluogo
87	La promozione di visite guidate tramite il supporto di un' App telematica all'EUR	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA ENTE EUR	I84I22000010006	€95,000	in sottoscrizione convenzione tra EUR Spa e Sovrintendenza Cap
88	Digitalizzazione del patrimonio di immagine storiche e progetti architettonici all'EUR	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA" ENTE EUR	I84I22000000006	€150,000	in sottoscrizione convenzione tra EUR Spa e Sovrintendenza Cap
89	Creazione di una app integrata con servizi di prenotazione e social - The Roman Land	DIP. TRASFORMAZIONE DIGITALE	J81F22003330006	€1,700,000	In fase di studio e analisi progetto
90	Digitalizzazione Turist Virtual Assistent: interoperabilità di banche dati per mobilità e accoglienza	DIP. TRASFORMAZIONE DIGITALE	J81F22003320006	€8,000,000	In fase di studio e analisi progetto

n	Titolo	Struttura di riferimento	CUP	Investimento	Stato di attuazione al 12.10.23
91	Villa Borghese - Casino della Meridiana: restauro, efficientamento energetico e valorizzazione	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22001260006	€1,872,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
92	Villa Borghese - Padiglione dell'Uccelliera: restauro, adeguamento degli impianti e valorizzazione	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22001270006	€1,369,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
93	Villa Borghese - Serbatoio dell'acqua Marcia: restauro e adeguamento degli impianti	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22001280006	€1,345,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
94	Villa Borghese - Prospettiva del teatro di Tramontana e Levante: restauro e valorizzazione illuminotecnica	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22001140006	€595,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
95	Villa Borghese - Piazzale Scipione Borghese: restauro delle parti mancanti delle sculture	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22001160006	€274,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
96	Villa Borghese - Casino del Graziano: restauro di murature, copertura e degli affreschi	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22001290006	€797,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
97	Villa Borghese - Casino dell'Orologio: riqualificazione del piano terreno e spazi esterni	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22001300006	€655,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
98	Villa Borghese - Edicola della Musa e edicola del Dace: restauro e valorizzazione illuminotecnica	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22001310006	€214,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
99	Villa Borghese - Tempio di Diana: restauro e valorizzazione illuminotecnica	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22001320006	€262,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
100	Villa Borghese - Ninfeo dell'arancera: restauro del sistema idrico e riqualificazione illuminotecnica	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22001330006	€155,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
101	Villa Borghese - Propilei egizi: restauro e valorizzazione illuminotecnica	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22001170006	€155,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
102	Villa Borghese - Passeggiata del Pincio: riqualificazione dell'area e restauro dei monumenti storici	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22001180006	€393,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
103	Villa Doria Pamphili - Arco dei Quattro Venti: restauro e adeguamento degli impianti	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22001340006	€1,250,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
104	Villa Doria Pamphili - Serre Monumentali Ottocentesche: restauro e integrazione degli impianti	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22001350006	€1,547,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
105	Villa Doria Pamphili - Villa Vecchia e Monumento ai caduti francesi: restauro e valorizzazione illuminotecnica	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000610001	€1,755,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
106	Villa Doria Pamphili - Esedra del Giardino e Ninfeo dei tritoni: restauro e valorizzazione illuminotecnica	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000600001	€1,261,400	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
107	Villa Doria Pamphili - Legnara: restauro conservativo e valorizzazione illuminotecnica	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000620001	€630,700	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
108	Villa Doria Pamphili - Villino Corsini: restauro, integrazione degli impianti, valorizzazione illuminotecnica	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000640001	€2,808,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA




n	Titolo	Struttura di riferimento	CUP	Investimento	Stato di attuazione al 12.10.23
109	Villa Doria Pamphili - Fontana della cascata e Fontana del Giglio: restauro e valorizzazione illuminotecnica	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22001190006	€750,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
110	Villa Doria Pamphili - Fontana del Cupido: restauro e valorizzazione illuminotecnica	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000520006	€393,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
111	Villa Doria Pamphili - Casale di Giovio: riqualificazione, efficientamento e valorizzazione illuminotecnica	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000650001	€999,600	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
112	Villa Doria Pamphili - Fontana di Venere: consolidamento e valorizzazione illuminotecnica	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22001200006	€321,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
113	Villa Doria Pamphili - Fontana della Lumaca e Fontana della Palomba restauro e valorizzazione illuminotecnica	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22001210006	€179,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
114	Villa Sciarra - belvedere con fontane, loggia e muro su Via Calandrelli: restauro riattivazione impianto idrico e riapertura al pubblico	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22001380006	€999,362	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
115	Villa Sciarra - Restauro della Fontana dei Satiri e delle Fontane del Settore Nord	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000440006	€511,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
116	Villa Sciarra - Restauro della Fontana di Diana ed Endimione e delle Fontane del Settore Centrale	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000450006	€447,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
117	Villa Sciarra - Restauro della Fontana dei putti e delle Fontane del Settore meridionale	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000460006	€631,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
118	Villa Sciarra - Restauro delle statue e dei gruppi scultorei	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000470006	€541,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
119	Villa Sciarra - Finte rovine: consolidamento con recupero della fruibilità al pubblico	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22001390006	€193,375	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
120	Villa Sciarra - Ricostruzione di una porzione del muro di cinta confine con proprietà privata su via Dandolo	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22001400006	€426,000	Affidamento PFTE in corso
121	Villa Sciarra - Interventi sulle Mura gianicolensi: restauro e consolidamento	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22001410006	€3,194,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
122	Villa Sciarra - consolidamento aree in frana: messa in sicurezza dei versanti e regimazione acque superficiali	DIPARTIMENTO CSIMU	J82F22000780006	€2,282,000	Affidamento PFTE in corso
123	Villa Sciarra - area verde: recupero e riqualificazione	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000670001	€2,128,000	in fase di Gara con Invitalia AQ 1
124	Giardino Aranci - consolidamento e valorizzazione	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22001360006	€595,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
125	Restauro della Fontana di piazza di Santa Maria in Trastevere	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J82C20000350005	€403,000	In gara alla Sovrintendenza Cap
126	Restauro della Fontana di Piazza Aracoeli	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J82C19000260005	€349,000	In gara alla Sovrintendenza Cap

n	Titolo	Struttura di riferimento	CUP	Investimento	Stato di attuazione al 12.10.23
127	Restauro della Fontana di piazza Viminale	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000480006	€427,000	In gara alla Sovrintendenza Cap
128	Restauro delle fontane di Piazza S. Giovanni in Laterano e S. Maria Maggiore	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000990006	€219,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
129	Restauro della Fontana di Piazza Mazzini	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D19000520006	€1,018,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
130	Restauro della Fontana delle Naiadi	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D19000510006	€1,034,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
131	Restauro della Fontana dei Tritoni in Piazza Bocca della Verità	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22001000006	€383,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
132	Restauro della Fontana di Piazza della Rotonda	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000530006	€356,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
133	Restauro delle Fontane di Piazza Farnese	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000540006	€500,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
134	Restauro delle Fontane di Piazza Navona: Fontana dei Quattro Fiumi	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000500006	€520,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
135	Restauro delle Fontane di Piazza Navona: Fontane di Piazza Navona: Fontana del Moro	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000490006	€286,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
136	Restauro delle Fontane di Piazza Navona: Fontane di Piazza Navona: Fontana del Nettuno	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J89D22000510006	€336,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
137	Manutenzione straordinaria di alcune fontane monumentali del centro storico di Roma	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	J82F22000520006	€1,187,000	Gara espletata- in sottoscrizione ODA
138	Eventi per il Turismo: interventi per favorire la presenza di eventi legati al settore produttivo del turismo	DIP. GRANDI EVENTI, SPORT TURISMO E MODA	J89I22001630006	€1,780,000	Intervento concluso In rendicontazione
139	Recovery Festival: eventi di promozione per la conclusione dei lavori in importanti siti archeologici	DIP. GRANDI EVENTI, SPORT TURISMO E MODA	J89I22001640006	€1,500,000	In fase di definizione
140	Giubileo del Pellegrini: eventi culturali, dal centro alla periferia per favorire la fruizione turistica nel Giubileo	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA	-	€12,300,000	In fase di definizione
141	Sport e disabilità: progetto sostenibile per potenziare La Cittadella dello Sport all'EUR	SOVRINTENDENZA CAPITOLINA ENTE EUR	I85B22000140006	€1,450,000	in sottoscrizione convenzione tra EUR Spa e Sovrintendenza Cap
142	Teatro Argentina - Largo di Torre Argentina, 52	DIP. ATTIVITA' CULTURALI	J89I22000360004	€320,000	Lavori conclusi In fase di verifiche e controlli
143	Teatro India (Sala A + Sala B) - Lungotevere Vittorio Gassman, 1	DIP. ATTIVITA' CULTURALI	J84J22000220004	€250,000	Lavori conclusi In fase di verifiche e controlli
144	Teatro Biblioteca Quarticciolo - Via Castellaneta, 10	DIP. ATTIVITA' CULTURALI	J84J22000230004	€200,000	Lavori conclusi In fase di verifiche e controlli

n	Titolo	Struttura di riferimento	CUP	Investimento	Stato di attuazione al 12.10.23
145	Teatro Tor Bella Monaca (Sala A + Sala B) - Via Bruno Cirino, 5	DIP. ATTIVITA' CULTURALI	J84J22000240004	€250,000	Lavori conclusi In fase di verifiche e controlli
146	Teatro del Lido - Via delle Sirene, 22 - Lido di Ostia	DIP. ATTIVITA' CULTURALI	J84J22000250004	€200,000	Lavori conclusi In fase di verifiche e controlli
147	Globe Theatre - Largo Aqua Felix	DIP. ATTIVITA' CULTURALI	J84J22000260004	€520,000	Sospeso - seguirà rinuncia/revoca
148	Teatro Torlonia - Via Lazzaro Spallanzani, 1A	DIP. ATTIVITA' CULTURALI	J84J22000270004	€200,000	Lavori conclusi In fase di verifiche e controlli
149	Teatro dell'Opera - Piazza Beniamino Gigli, 1	DIP. ATTIVITA' CULTURALI	J84J22000280004	€520,000	Lavori conclusi In fase di verifiche e controlli
150	Casa del Cinema - Largo Marcello Mastroianni, 1	DIP. ATTIVITA' CULTURALI	J84J22000290004	€320,000	Lavori conclusi In fase di verifiche e controlli
151	Cinema Aquila - Via l'Aquila, 66/74	DIP. ATTIVITA' CULTURALI	J84J22000300004	€320,000	Lavori conclusi in fase di verifiche e controlli
152	Riqualificazione del Parco di Villa Ada - Il stralcio Via Salaria, 267, 273/275	DIP. TUTELA AMBIENTALE	J84J22000060006	€2,000,000	In fase di aggiudicazione da concludere entro 31.03.2023





Distribuzione degli interventi della Missione 2 sul territorio di Roma Capitale

M1

M2

M4

M5

**MISSIONE 2:  
RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA**

Ha l'obiettivo di potenziare e digitalizzare le infrastrutture di rete. Investimento 4.2: Sviluppo trasporto rapido di massa: le auto private sono il mezzo di trasporto più utilizzato in Italia; l'utilizzo delle auto private sul totale dei viaggi è di oltre il 60 per cento, mentre l'utilizzo di sistemi pubblici di trasporto è solo del 10 per cento circa, con conseguente congestione e traffico nelle aree urbane, oltre a maggiori problemi legati all'inquinamento. La misura si pone il problema di ridurre le problematiche legate al trasporto su auto tramite sviluppo di sistemi di trasporto rapido di massa che spostino la domanda di mobilità dalle auto private.


**I PROGETTI**

**M2C2: energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile**

Il PNRR costituisce uno strumento fondamentale per rendere il trasporto pubblico di Roma Capitale più moderno e sostenibile, nonché per garantire una sicura e diffusa mobilità ciclistica. La Missione 2 Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile" assegna risorse significative a Roma Capitale, per un valore complessivo di circa 526 milioni di euro e 19 progetti finanziati:

- 292 milioni di euro sono stati stanziati per l'acquisto entro il 2026 di 411 bus elettrici e per la realizzazione delle relative infrastrutture di ricarica;
- Poco meno di 14 milioni di euro per la realizzazione di 15 nuove piste ciclabili fra cui quella del Lungomare Vespucci e di Viale dei Romanisti;
- Grazie alla partecipazione ad un avviso pubblico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Roma Capitale ha ottenuto 220 milioni di euro per il rafforzamento della rete tramviaria. In particolare, è finanziata parzialmente dal PNRR la linea tranviaria Termini-Vaticano – Aurelio (120 milioni di euro) e la linea Togliatti (100 milioni di euro). Per entrambe le opere è previsto un ulteriore cofinanziamento ministeriale.





Rappresentazione grafica del percorso della Tramvia e rendering della tratta su Piazza della Repubblica e Via Nazionale. Le immagini sono state realizzate dalla Facoltà di Architettura dell'Università di Roma La Sapienza.



Questa nuova traccia che congiunge Termini con il Vaticano attraversa un palinsesto interstorico che racconta la lunga e disomogenea storia della formazione della città storica, declinando il posizionamento di elementi puntuali, delle materie e delle segnaletiche per esprimere una qualità visuale compatibile con la monumentalità dei contesti.

L'ambito è diviso in tre macroaree all'interno delle quali la tramvia si colloca come un vettore di riqualificazione e nodo di scambio delle mobilità. La prima è quella che conduce dal nodo urbano di Piazza dei Cinquecento e, impostandosi sulla cerniera di Piazza della Repubblica, scende lungo Via Nazionale fino a Largo Magnanapoli; la seconda prosegue assecondando la transizione dalla traiettoria rettilinea di Via Nazionale al meandro di Via IV Novembre, per superare il salto di quota tra il Quirinale e la piattaforma di Piazza Venezia e proseguire poi lungo Corso Vittorio Emanuele II. La terza affronta il tema del tracciato postunitario scavato attraverso il Campo Marzio che giunge fino al Tevere.

Il progetto di trasformazione è orientato ad individuare un nuovo equilibrio tra traffico pedonale e veicolare pubblico e privato, secondo criteri mirati alla valorizzazione dei caratteri storici degli assi viari e delle architetture, al potenziamento dell'uso pedonale attraverso la creazione di luoghi per la sosta e la socialità; inoltre, mira alla riattivazione economica delle strade, prevedendo un assetto che favorisca la vitalità delle aree e del commercio e alla sostenibilità ambientale, attraverso soluzioni che favoriscano la permeabilità dei suoli e l'uso sapiente del verde e dell'acqua.

# NUOVA TRAMVIA TVA

**Missione:**

M2C214.2

**Titolo:**

Rivoluzione verde e transizione ecologica

**Area:**

Centro storico

**Costo:**

293.183.831 euro totali  
120.000.000 euro PNRR

**Ente attuatore:**

Dip. mobilità e trasporti

**CUP:**


J81J20000290001

**Stato di attuazione:**

Richiesta a Dicembre 2023 una rimodulazione delle fonti di finanziamento al Ministero dei Trasporti.



# NUOVA TRAMVIA TOGLIATTI



**Frequenza:** 4 minuti nell'ora di punta

**Numero fermate:** 19 + 2 capolinea

**Capacità passeggeri:** 220-240

Rappresentazione grafica del percorso della Tramvia e rendering della tratta su Acquedotto Alessandrino e il capolinea Orazio Pulvillo.



La tramvia lungo viale Palmiro Togliatti costituisce un sistema fondamentale di connessione, con funzione di rammaglio, della rete tranviaria con la rete metropolitana (linee A, B, e C) e ferroviaria (linea FL2). La nuova tramvia, con un percorso lungo 8 km, collega la stazione metropolitana di Ponte Mammolo (linea B) con quella di Subaugusta (linea A), percorrendo tutto viale Palmiro Togliatti, scambiando con la nuova linea C presso il nodo di Centocelle e con la linea ferroviaria regionale FL2 presso il viadotto di sovrappasso della linea ferroviaria stessa (fermata Palmiro Togliatti). La tipologia di vetture tramviarie previste sono bidirezionali di lunghezza 28/32 metri con sistema di trazione bimodale e possibilità di ricarica elettrica delle batterie nelle tratte con rete aerea ed ai capolinea.

### Stato dell'arte

- Roma Servizi per la Mobilità, la partecipata dal Comune, sta lavorando al progetto di fattibilità tecnico economica dell'opera, che prevede un investimento di 184 milioni cofinanziati dal PNNR.
- Conferenza di Servizi preliminare: chiusa con esito positivo a marzo 2021;
- Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. con esito di esclusione a luglio 2022;
- Gara per appalto integrato entro settembre 2023, aggiudicazione fine 2023;
- Progettazione definitiva ed esecutiva, conferenza dei servizi, verifica progetto, validazione e approvazioni (Commissario, Roma Capitale, Regione Lazio, MIT) entro settembre 2024.
- Avvio Lavori: ottobre 2024 – durata: 600 giorni



**Missione:**

M2C214.2

**Titolo:**

Rivoluzione verde e transizione ecologica

**Area:**

Tiburtino-Tuscolano

**Costo:**

184.256.600 euro Totali  
100.000.000 euro PNRR

**Ente attuatore:**

Dip. mobilità e trasporti

**CUP:**

J81F19000890001

**Stato di attuazione:**


Completato PFTE



n	Titolo	Struttura di riferimento	CUP	Investimento	Stato di attuazione al 12.10.23
1	Rafforzamento mobilità ciclistica Collegamento da Viale Città d'Europa a Viale America	DIP. MOBILITA	J81B22002660001	€187,691	Completata Conferenza di Servizi In fase predisposizione gara
2	Rafforzamento mobilità ciclistica Terminal Eur Laurentina - Viale Africa - Viale dell'Arte - Tre Fontane	DIP. MOBILITA	J81B22002670001	€665,663	Completata Conferenza di Servizi In fase predisposizione gara
3	Rafforzamento mobilità ciclistica (Collegamento Colombo ponte Spizzichino (lungo la Circ.ne Ostiense	DIP. MOBILITA	J81B22002680001	€897,108	Completata Conferenza di Servizi In fase predisposizione gara
4	Rafforzamento mobilità ciclistica Via La Spezia - Piazza Lodi - Via Gallarate - Ponte Casilino - Via L'Aquila	DIP. MOBILITA	J81B22002690001	€485,000	Completata Conferenza di Servizi In fase predisposizione gara
5	Rafforzamento mobilità ciclistica Piazzale Ostiense - Piazzale Metronio	DIP. MOBILITA	J81B22002700001	€1,200,000	Completata Conferenza di Servizi In fase predisposizione gara
6	Rafforzamento mobilità ciclistica Vitinia - Via del Risaro - Campus Biomedico	DIP. MOBILITA	J81B22002720001	€2,028,000	In fase di progettazione
7	Rafforzamento mobilità ciclistica Viadotto dei Presidenti	DIP. MOBILITA	J81B22002730001	€1,940,900	In fase di progettazione
8	Rafforzamento mobilità ciclistica Piazza Cina - Torrino - EUR	DIP. MOBILITA	J81B22002710001	€1,110,684	Completata Conferenza di Servizi In fase predisposizione gara
9	Rafforzamento mobilità ciclistica Castro Pretorio - Termini	DIP. MOBILITA	J81B22002740001	€586,776	In fase di progettazione
10	Rafforzamento mobilità ciclistica Magliana - Ciclabile Tevere - Villa Bonelli	DIP. MOBILITA	J81B22002750001	€455,000	In fase di progettazione
11	Rafforzamento mobilità ciclistica Via Monti Pietralata - Stazione Tiburtina	DIP. MOBILITA	J81B22002760001	€510,000	In fase di progettazione
12	Rafforzamento mobilità ciclistica P.zza Pio XI - Leone XIII - Circ.ne Gianicolense	DIP. MOBILITA	J81B22002770001	€850,000	In fase di progettazione
13	Rafforzamento mobilità ciclistica Terminal EUR Laurentina -Via di Vigna Murata fino a Via di S. Gradi	DIP. MOBILITA	J81B22002780001	€1,025,399	In fase di progettazione
14	Rafforzamento mobilità ciclistica Pista ciclabile Viale dei Romanisti	DIP. MOBILITA	J81B22002790001	€944,444	In fase di progettazione
15	Rafforzamento mobilità ciclistica Lungomare A. Vespucci - Ostia	DIP. MOBILITA	J81B22002800001	€728,829	In fase di progettazione
16	Sviluppo trasporto rapido di massa Linea Tranviaria Termini-Vaticano - Aurelio	DIP. MOBILITA	J81J20000290001	€120,000,000	Publicato bando di gara in fase di gara
17	Sviluppo trasporto rapido di massa Tranvia Viale Palmiro Togliatti	DIP. MOBILITA	J81F19000890001	€100,000,000	Completato PFTE
18	Rinnovo flotte bus e treni verdi Full Green - Bus elettrici	DIP. MOBILITA	I80J21000090001	€208,500,000	In fase di gara - ATAC

n	Titolo	Struttura di riferimento	CUP	Investimento	Stato di attuazione al 12.10.23
19	Rinnovo flotte bus elettrici	DIP. MOBILITA	I80J21000100001	€84,071,037	In fase di progettazione
20	Efficienza energetica e riqualificazione edifici ERP siti in Via S. Satta - Edifici A e B	DIP. MOBILITA	J89J21019470002	€14,900,000	Lavori affidati, in esecuzione
21	Demolizione e Ricostruzione Scuola Materna Statale dell'Infanzia dell' I.C. "Tullia Zevi"	DIP. MOBILITA	J81B22001170006	€1,948,800	Aggiudicazione Accordo Quadro in Affidamento
22	Interventi sul territorio: stabilizzazione delle sponde del Fosso di Acquasona in via Domenico Montagnana	DIP. MOBILITA	J84J17000050004	€990,000	In fase di gara
23	Interventi sul territorio: stabilizzazione dell'area in frana posta tra Via Moricca e Villa Veschi	DIP. MOBILITA	J84H16003550004	€1,923,731	Aggiudicato e in attesa di sottoscrizione del contratto
24	Interventi sul territorio: messa in sicurezza della Viabilità Via Sant'Elpidio a mare	DIP. MOBILITA	J87H20001450004	€1,050,000	Lavori terminati a Maggio 2021 - Avvio Rendicontazione
25	Interventi sul territorio: messa in sicurezza dell'asse viario di via Montagnana	DIP. MOBILITA	J81B19000610004	€494,100	Ultimazione lavori 15/12/2021 Avvio Rendicontazione





Distribuzione degli interventi della Missione 4 sul territorio di Roma

M1

M2

M4

M5

**MISSIONE 4:  
ISTRUZIONE E RICERCA**

Prevede un importante investimento con la componente - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università. Il Piano di riqualificazione dell'edilizia scolastica della Città metropolitana di Roma Capitale contiene interventi di miglioramento delle classi energetiche e di messa in sicurezza degli edifici. L'obiettivo, oltre all'aumento della sicurezza strutturale, è anche quello di contribuire alla riduzione di CO2, attraverso la riduzione dei consumi energetici delle strutture scolastiche.

Particolare attenzione è riservata alle aree più svantaggiate con l'obiettivo di contrastare ed eliminare gli squilibri economici e sociali.

**M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università**

Roma Capitale ha partecipato a 4 avvisi pubblici del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che le hanno consentito di disporre di 27,86 milioni di euro per migliorare l'accesso e promuovere la qualità e l'equità educativa in tutti i Municipi della Capitale:

- 26,39 milioni di euro (13 progetti) sono impegnati per la costruzione di nuovi asili nido e scuole per l'infanzia;
- 0,27 milioni di euro per il potenziamento e la costruzione di infrastrutture sportive nelle scuole (1 progetto);
- 1,28 milioni di euro, destinati a 3 progetti per la costruzione di nuove mense.

Ulteriori risorse, pari a 19,86 milioni di euro sono stanziati per 4 progetti di efficientamento e riqualificazione energetica del patrimonio scolastico nell'ambito dei piani di edilizia scolastica confluite nel PNRR (cd. Progetti non nativi).






Nella pagina accanto: Vista aerea e su strada del sito e dell'edificio.


Pianta del piano primo 810mq allo stato attuale in disuso - oggetto di rifunzionalizzazione a destinazione laboratori, spazio gioco, biblioteca, teatro, uffici.

Pianta del piano terra, 1.220mq, destinazione d'uso scuola dell'infanzia oggetto di riqualificazione e ampliamento capienza utenti

Piano primo



Piano terra



L'obiettivo dell'intervento è di valorizzare il patrimonio edilizio della scuola dell'infanzia "Fabio Filzi", mediante attività di riqualificazione e riconversione riguardanti l'ampliamento della capienza della struttura, l'introduzione di ambienti e spazi comuni dedicati alle attività e l'inserimento di elementi innovativi di connessione, scambio, relazione tra i diversi spazi facenti parte dell'edificio.

Lo stabile risale agli anni '30 ed è parte di un complesso scolastico costituito da tre edifici (Asilo Nido- Scuola dell'infanzia e ex Casa del Custode), pensate in origine come unico organismo urbano (dal nido, alle scuole superiori, con centri sportivi, sociali e culturali), che occupano la fascia tra via del Frantoio e la Pineta del Forte Tiburtino.

Il volume principale è costituito da un piano terra e da un primo livello per un'altezza totale di 10.50 m. Il primo piano, attualmente in disuso, era precedentemente destinato ad attività di uffici e per un periodo è stato occupato dalla Scuola Primaria statale. Le due attività di scuola dell'infanzia e asilo nido occupano l'intero piano terra della struttura. All'interno del volume sono presenti due vani scala a servizio di tutti i piani della struttura. L'atrio di accesso comune è caratterizzato da uno spazio di esigue dimensioni che risulta inadeguato ad accogliere bambini e genitori. In prossimità dello stesso è presente una piccola stanza ufficio.

Nello specifico gli interventi mirano ad ottenere migliori connessioni spaziali (accessibilità per i bambini e i genitori), migliorie strutturali ed impiantistiche (antincendio, elettrico, idrico-sanitario, climatizzazione ecc.). Tali interventi saranno anche finalizzati ad ottenere un indice di rischio sismico idoneo a garantire la sicurezza degli utenti.

Infine, la proposta progettuale prevede di aumentare l'attuale capienza della Scuola dell'Infanzia da un numero di 64 bambini a 100, con un incremento di circa il 60%.

# SCUOLE DA RIQUALIFICARE

**Missione:**  
M4CIII.1

**Titolo:**  
Istruzione e Ricerca


**Area:**  
Via del Frantoio  
Collatino

**Costo:**  
2.639.000 euro

**Ente attuatore:**  
Municipio IV

**CUP:**  
J87G22000000006

**Stato di attuazione:**  
Aggiudicazione dei lavori









Nella pagina accanto: Vista aerea e rendering del sito e dell'edificio.

Pianta, sezione e prospetti dell'edificio post-operam.



La proposta progettuale riguarda la costruzione di un nuovo edificio presso il comprensorio denominato "Inviolatella Salaria" sito nel territorio del Municipio Roma III in località Settebagni, in via della Maremma.

L'asilo nido unitamente alla prospiciente scuola materna costituirà un polo d'infanzia 0-6 anni.

La struttura, oltre a rispondere alle sue funzioni proprie, dovrà fornire adeguate prestazioni rispetto al risparmio energetico e corretto utilizzo delle fonti rinnovabili e comfort di utenti e operatori.

La superficie disponibile del lotto destinata ad asilo nido è pari a circa 2000 mq. L'edificio è progettato per accogliere un numero di bambini pari a 60 ed è stato pensato per ottimizzare gli aspetti legati al risparmio energetico, alla compatibilità bioecologica e dell'impatto ambientale.

Il nuovo asilo è parte integrante dell'agglomerato urbano, e luogo permeabile agli stimoli dell'ambiente circostante anche attraverso grandi vetrate. Inoltre, è previsto che si potrà accedere da tutte le aule al giardino privato, offrendo ai discenti la possibilità di svolgere le attività all'aperto.

La struttura sarà del tipo ad ossatura portante in CA, la copertura è del tipo a falda semplice inclinata ed a lastrico solare, mentre la finitura esterna è ad intonaco.

Il progetto soddisfa tutti i criteri di tutela ambientale, prestazione energetica previsti dalla normativa DNSH "non arrecare danno significativo".

# SCUOLE DI NUOVA COSTRUZIONE

**Missione:**

M4C11.1

**Titolo:**

Istruzione e Ricerca

**Area:**

Via della Maremma

Tiburtino-Tuscolano

**Costo:**

1.800.000 euro

**Ente attuatore:**


Dip. CSIMU

**CUP:**

J81B22002480006

**Stato di attuazione:**


Aggiudicazione dei lavori



n	Titolo	Struttura di riferimento	CUP	Investimento	Stato di attuazione al 12.10.23
1	Asilo Nido a Settebagni - Via della Maremma - Nuove costruzioni	MUN III	J81C22000040006	€1,800,000	Aggiudicazione dei lavori
2	Asilo Nido e Suola infanzia - PdZ C2 Lunghezza - Via Don Ruggero Caputo - Nuove costruzioni	MUN VI	J81C22001590006	€1,958,400	Aggiudicazione dei lavori
3	Asilo Nido - Piano di Zona C21 Lunghezzina 2 - Via Capestrano - Nuove costruzioni	MUN VI	J81F22005580006	€1,814,400	Aggiudicazione dei lavori
4	Scuola Materna di tre sezioni "Località Finocchio" - Via Valderice - Nuove costruzioni	MUN VI	J81F22002820006	€2,232,000	Aggiudicazione dei lavori
5	Asilo Nido e scuola Infanzia - PdZ B50 Monte Stallonara - Via Decimomannu - Nuove costruzioni	MUN XI	J81F22004900006	€2,337,631	Aggiudicazione dei lavori
6	Asilo Nido "delle Langhe" Via delle Langhe - Nuove costruzioni	MUN XIV	J89B22000550001	€1,600,000	In attesa di decisioni del Ministero Istruzione e Merito
7	Asilo Nido "C10" Via Monte del Cremasco - Nuove costruzioni	MUN XV	J84F22000960006	€842,400	Aggiudicazione dei lavori
8	Scuola di Infanzia "C10" Via Monte del Cremasco - Nuove costruzioni	MUN XV	J89B22000540001	€1,284,000	Aggiudicazione dei lavori
9	Scuola di Infanzia Piano di Zona B47 "La Storta" Via Libero Bovio - Nuove costruzioni	MUN XV	J51F22009670006	€2,266,111	Aggiudicazione dei lavori
10	Scuola dell'Infanzia Palenco - I.C "G. Palombini" Via Liberato Palenco n°60/62 - Riqualficazioni	MUN IV	-	€4,368,000	Aggiudicazione dei lavori
11	Scuola dell'Infanzia sezione ponte "Fabio Filzi" Via del Frantoio n°46 - Riqualficazione	MUN IV	J89I22002780006	€2,639,000	Aggiudicazione dei lavori
12	Asilo Nido "Val Cannuta" Via di Val Cannuta n°235/237 - Man. straordinaria e ad. antincendio	MUN XIII	J89I22002760006	€1,728,000	Aggiudicazione dei lavori
13	Asilo Nido "Fantabosco" Via di Santa Seconda n.21 - Riqualficazione funzionale e messa in sicurezza	MUN XIII	J89I22002770006	€1,520,000	Aggiudicazione dei lavori
14	Mensa della Scuola Primaria "Plesso S.Nicola" Via Ceva 244 - Nuove costruzioni	MUN XIV	J89D22001020001	€300,000	Aggiudicazione dei lavori
15	Mensa della Scuola Materna "Monte Arsiccio" Via Ciampoli 15 - Nuove costruzioni	MUN XIV	J89D22001100006	€300,000	Aggiudicazione dei lavori
16	Mensa dell'Istituto Comprensivo "Alessandro Magno" Via Oscar Ghiglia 226 - Nuove costruzioni	MUN X	J89D22001110006	€618,206	Aggiudicazione dei lavori
17	Palestra della Scuola Secondaria e Primo Grado "Bl.C. Milanese" Via Tropea 26 - Riqualficazioni	MUN VII	J89D22001030001	€265,500	Approvazione Progetto Esecutivo
18	PROG. NON NATIVO PNRR IC Infanzia e Primaria "Regina Elena" via Puglie - Adeguamento Sismico	MUN I	J89D22001040001	€5,122,675	In attesa di decisioni da parte del Mun. 1

n	Titolo	Struttura di riferimento	CUP	Investimento	Stato di attuazione al 12.10.23
19	PROG. NON NATIVO PNRR PLESSO SCOLASTICO "Regina Margherita" Via Madonna dell'Orto - Adeguamento Sismico e Antincendio	MUN I	J87C20000150001	€2,958,701	Aggiudicazione dei lavori
20	PROG. NON NATIVO PNRR IC "Vittorino da Feltre" via delle Carine 2, Sec. I G. Mazzini - Adeguamento Sismico e Antincendio	MUN I	J87C20000120001	€6,311,110	Aggiudicazione dei lavori
21	PROGETTO NON NATIVO PNRR Scuola Elementare "Elsa Morante" Via Alessandro Volta 41 - Adeguamento Sismico e Antincendio	MUN I	J85F22000120001	€5,464,757	Aggiudicazione dei lavori





Distribuzione degli interventi della Missione 5 sul territorio di Roma Capitale

M1

M2

M4

M5

**MISSIONE 5:  
INCLUSIONE E COESIONE**

Gli obiettivi della missione mirano ad intercettare e supportare situazioni di fragilità sociale ed economica, sostenere gli anziani, le famiglie e la genitorialità. Ulteriori interventi sono diretti all'incremento di infrastrutture per affrontare le principali vulnerabilità sociali in materia di povertà materiale e disagio abitativo, attraverso il rafforzamento dei servizi sociali, l'adozione di modelli innovativi di presa in carico dei soggetti più fragili con iniziative di housing sociale. Un'attenzione particolare è riconosciuta ad interventi di rigenerazione urbana e al recupero del degrado sociale e ambientale, attraverso la rifunzionalizzazione o la nuova realizzazione di nuove strutture di edilizia residenziale pubblica. Infine, è riconosciuto un ruolo strategico alla riqualificazione delle strutture sportive, volte a favorire l'inclusione e l'integrazione sociale attraverso la diffusione della cultura dello sport e alla progettazione urbana integrata, dedicato alle periferie delle Città Metropolitane. I PUI (Piani Urbani Integrati) prevedono una pianificazione urbanistica partecipata, con l'obiettivo di trasformare territori vulnerabili in città smart e sostenibili, limitando il consumo di suolo edificabile. Gli interventi potranno anche avvalersi della partecipazione di investimenti privati nella misura fino al 30 per cento.


**M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore**

Il totale delle risorse è pari a 304,3 milioni di euro così suddivisi:

- 53,08 milioni di euro per il finanziamento di 65 progetti per il sostegno agli anziani non autosufficienti, alle famiglie in difficoltà, alle persone con disabilità e alle persone senza fissa dimora;
- 10,3 milioni di euro a supporto di 9 interventi di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale;
- 180 milioni di euro per l'attuazione dei Piani Urbani Integrati situati nelle aree periferiche Tor Bella Monaca, Corviale e Santa Maria della Pietà;
- 40 milioni di euro per il finanziamento di 3 progetti rientranti nei Programmi Innovativi per la Qualità dell'Abitare (PINQUA): Porto Fluviale (REC-HOUSE), R5 di Torbella Monaca, ERP - Via Cardinal Domenico Capranica;
- 22,5 milioni di euro per la realizzazione e rigenerazione di 3 complessi sportivi: l'impianto di Parco Colli d'Oro (Municipio XV), l'impianto di largo Chiaro Davanzati (Municipio IV) e il Pala Fijlkam (Municipio X).



**TEMA DELLA CASA**



**La co-programmazione con il Terzo Settore**

I Tavoli di co-programmazione istituiti per i progetti di Corviale e Tor Bella Monaca hanno l'obiettivo di individuare, attraverso la conoscenza dei territori supportata dai laboratori, ulteriori linee d'azione che rispondano agli obiettivi imposti dal PNRR per poter attivare forme di finanziamento complementare. Un ruolo centrale lo hanno in questi progetti i soggetti del Terzo settore e le realtà già attive sul territorio oltre al sistema delle fondazioni e del sistema bancario locale che hanno manifestato il loro interesse e coinvolgimento.

**PUI 24 Polo della Solidarietà Corviale**

Con D. D. QE1322 del 31 marzo 2023 è stato approvato l'Avviso Pubblico per l'accreditamento degli ETS al Tavolo di co programmazione.

Con D. D. QE2570 del 30 giugno 2023 si è provveduto all'approvazione dell'elenco degli ETS iscritti al Tavolo di co programmazione.

**Incontri:**

2 di apertura in plenaria 18 luglio e 7 settembre 2023

Costituzione di 3 sottogruppi che si sono riuniti dal 21 settembre al 7 dicembre 2023 per un totale di 18 incontri:

- 1) SVILUPPO / ATTIVITÀ PRODUTTIVE / START UP / DIGITALIZZAZIONE / GREEN ECONOMY - 6 incontri
  - 2) WELFARE / POLITICHE SOCIO SANITARIE / SALUTE - 6 incontri
  - 3) CULTURA / FORMAZIONE / BENESSERE / SPORT- 6 incontri
- 1 incontro di chiusura in plenaria il 21 dicembre 2023

**PUI 28 Polo della Sostenibilità Tor Bella Monaca**

Con D. D. QE1321 del 31 marzo 2023 è stato approvato l'Avviso Pubblico per l'accreditamento degli ETS al Tavolo di co programmazione.

Con D. D. QE2545 del 27 giugno 2023 si è provveduto all'approvazione dell'elenco degli ETS iscritti al Tavolo di co programmazione.

**Incontri:**

2 di apertura in plenaria 17 luglio e 12 settembre 2023

Costituzione di 3 sottogruppi che si sono riuniti dal 25 settembre al 7 dicembre 2023 per un totale di 18 incontri:

- 1) CASA E SPAZIO PUBBLICO - 6 incontri
  - 2) POVERTA' LAVORATIVA, BENESSERE E SALUTE - 6 incontri
  - 3) POVERTA' SOCIALE, EDUCATIVA E CULTURALE - 6 incontri
- 1 incontro di chiusura in plenaria in data 11 dicembre 2023





In alto: Rendering del Comparto R5 - Corte nord  
 In basso a sinistra: Percorsi ciclabili e localizzazione dei servizi.  
 In basso a destra: Rappresentazione grafica dello spazio pubblico riqualificato.



L'area di intervento si trova all'interno del Municipio VI di Roma e si estende dal quartiere di edilizia pubblica di Tor bella Monaca fino alla diramazione Roma Sud dell'autostrada A1, e dalla fermata Giardinetti della linea C fino al quartiere di Torre Gaia.

Il progetto prevede il:

- Potenziamento delle connessioni tra il quartiere Tor Bella Monaca, l'Università di Tor Vergata e i quartieri limitrofi come Giardinetti, Torrenova e Torre Angela; Connessioni ciclabili e pedonali tra le fermate della Metro C e A e i quartieri collocati intorno al percorso della metropolitana, in un'ottica di interscambio modale;
- Realizzazione di 6 velostazioni, presso le fermate della metropolitana e alcuni attrattori presenti nell'ambito, oltre alla posa di 50 nuove rastrelliere diffuse negli ambiti di intervento.
- Lungo i nuovi itinerari ciclopedonali, si prevedono ulteriori interventi orientati alla mitigazione degli effetti legati al cambiamento climatico e all'incremento della qualità dello spazio pubblico e della sicurezza reale e percepita.
- Riqualificazione di spazi urbani e attribuzione di nuove funzioni a beneficio della prossimità (nuove aree ludico sportive, spazi di aggregazione, piazze lineari attrezzate con arredi).
- Interventi di de-pavimentazione e rinaturalizzazione per l'incremento della capacità di drenaggio delle acque.
- Implementazione di nuovi corpi illuminanti ad alta efficienza energetica, con pali integrati con dispositivi tecnologici.
- Aumento del verde urbano, con nuovi filari alberati, aree e trincee verdi.

# PUI: TOR BELLA MONACA

**Missione:**

M5C2I2.2

**Titolo:**

Piste ciclabili e riqualificazione dello spazio pubblico

**Area:**

Tor Bella Monaca

Tor Vergata - Roma Est

**Costo:**

22.479.695 euro

**Ente attuatore:**

Dip. mobilità e trasporti

**CUP:**

J87H22001230001

**Stato di attuazione:**

ODA e contratto

applicativo sottoscritti








In alto: Comparazione ante e post-operam delle facciate del Comparto R5.  
In basso a sinistra: Ipotesi di rimodulazione del piano terra con l'inserimento di nuove funzioni.

## INTERVENTI SULLE RESIDENZE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

- 1 Riqualificazione impianto di climatizzazione
- 2 Impianto fotovoltaico
- 3 Coibentazione involucro
- 4 Sostituzione infissi
- 5 Rifunionalizzazione dei piani



Il piano PUI Tor Bella Monaca è da considerarsi il completamento del progetto PINQuA che interviene sulla corte centrale dell'R5I. Il progetto di Valorizzazione e Rigenerazione di Via dell'Archeologia e del Comparto R5 propone interventi sia materiali che immateriali con il chiaro intento di cercare di fornire delle concrete risposte ai problemi emergenti del territorio. Consistenti interventi di ristrutturazione edilizia negli edifici residenziali costituiscono il primo obiettivo in programma poiché il tema dell'abitare, inteso sia come accesso alla casa che di alloggi decorosi, è una delle maggiori criticità di Tor Bella Monaca.

La proposta tiene conto di una molteplicità di fattori, tra cui quello di contenere nuovo consumo di suolo, promuovendo nuovi modelli di riqualificazione innovativa volti ai temi della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale. Inoltre, gli interventi relativi alla realizzazione di nuovi servizi all'interno dell'R5 mirano da una parte a colmarne la carenza e, dall'altra, ad accompagnare e sostenere le progettualità locali che oggi il territorio già esprime.

Interventi finalizzati all'attivazione dei fronti stradali e all'aumento della sicurezza:

- razionalizzazione dei parcheggi
- ribaltamento degli accessi
- frazionamento del corpo di fabbrica unico in corpi scala autonomi
- realizzazione di case bottega
- riqualificazione dello spazio urbano su via dell'Archeologia

# PUI: TOR BELLA MONACA

**Missione:**  
MSC2I2.2

**Titolo:**  
Riqualificazione ed efficientamento del comparto R5

**Area:**  
Tor Bella Monaca  
Tor Vergata - Roma Est

**Costo:**  
57.394.210 euro

**Ente attuatore:**  
Dip. mobilità e trasporti

**CUP:**  
J84F22000010001

**Stato di attuazione:**  
ODA e contratto applicativo sottoscritti



### Rifunzionalizzazione ed efficientamento

Incubatore d'impresa INCIPIT e  
Centro Civico Campanella

11.340.996

### Completamento

Palazzetto dello sport e Parco sportivo

8.300.000

### Nuova realizzazione

Parco Est e Parco Ovest

8.090.766

### Recupero

Fascia dei servizi, Cavea e Piazza delle Arti e dell'Artigianato

4.602.345

### Rigenerazione ed efficientamento

Trancia H (residenziale e commerciale) e Spazi pubblici

### Abbattimento


barriere architettoniche

17.709.672

milioni di euro



Rappresentazione grafica delle diverse aree oggetto di intervento.



# PUI : CORVIALE

### Missione:

M2C214.2

### Titolo:

Rivoluzione verde e transizione ecologica

### Area:

Tiburtino-Tuscolano

### Costo:

50.043.779 euro

### Ente attuatore:

Dip. mobilità e trasporti

### CUP:


J81F19000890001

### Stato di attuazione:

Completato PFTE

Il Piano Integrato Corviale non solo assicura l'equilibrio tra le zone edificate e le zone verdi limitando il consumo di suolo, come richiesto dalla legge art. 21 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, ma costruisce un vero e proprio riarrangiamento del sistema ambientale consegnando alla natura e alla sua organica integrazione con i manufatti architettonici un ruolo centrale nella pianificazione urbana.

L'obiettivo dell'intervento è teso al rilancio culturale ed economico del quartiere e agisce su due edifici di proprietà comunale con la finalità di promuovere iniziative condivise per lo sviluppo locale, forme di coesione economica, di attenuare le conseguenze sulla situazione economica e sociale a seguito della pandemia Covid-19, di incentivare la creazione di nuovi posti di lavoro promuovendo attività sostenibili sia in ambito tecnologico che ambientale. Le azioni previste sono interventi di recupero edilizio, riorganizzazione e riqualificazione architettonica degli spazi interni ed esterni di prossimità, adeguamento sismico, efficientamento energetico, risparmio idrico e abbattimento delle barriere architettoniche.







Intervento Trancia H - ante e post-operam.

**Centro Civico Nicoletta Campanella**


Nell'edificio dell'incubatore l'intervento progettuale prevede, oltre all'adeguamento sismico e all'efficientamento energetico, una razionalizzazione della distribuzione interna attuale, con il ripristino della piccola corte interna mediana, necessaria a garantire un più equilibrato ed efficiente rapporto aero illuminante all'intero blocco edilizio.

**Palazzetto dello sport in via Maroi**

Il progetto di completamento del palazzetto dello sport persegue importanti obiettivi di contenimento e risparmio energetico tramite un involucro a bassa dispersione energetica ed un sistema con gestione integrata delle forme di approvvigionamento energetico al fine di usare l'energia prodotta da diverse fonti meglio disponibili in risposta alle varie richieste istantanee per i vari usi necessari.

**Parco Est e Parco Ovest**

L'obiettivo principale dell'intervento è quello di riconnettere le aree naturali del quartiere collegando il Parco Est ed il Parco Ovest tramite la realizzazione di una piazza urbana. Nel Parco Est si interviene riconfigurando il sistema dei percorsi e degli spazi pubblici naturali e minerali, con nuove piantumazioni di alberi ad alto fusto e la posa in opera di nuovi arredi urbani. Nel Parco Ovest, che costituisce la porta di accesso alla Tenuta dei Massimi e alla campagna romana, si prevedono interventi di bonifica di alcune zone, il recupero e l'incremento del patrimonio arboreo ed il restauro di un casale agricolo che verrà attrezzato come Casa del Parco. Il secondo obiettivo dell'intervento è eliminare le barriere architettoniche al fine di potenziare l'autonomia delle persone con disabilità e l'inclusione sociale.



Intervento Cavea - ante e post-operam.

**Trancia H e Sale Condominiali**


Il progetto mira ad un duplice obiettivo, ripristinare le funzioni originarie negli spazi attualmente utilizzati informalmente - galleria commerciale nella Trancia H e spazi di servizio ad uso pubblico nelle Sale Condominiali - ed efficientare gli edifici recuperati dal punto di vista energetico. Uno degli aspetti più importanti del presente progetto è l'azione di inclusione sociale che si compie attraverso la regolarizzazione delle famiglie in emergenza abitativa che hanno occupato le sale e i locali commerciali, e l'azione di contenimento dei costi che si raggiunge con il progetto di efficientamento. Un secondo obiettivo è quello dell'Innovazione Civica e Culturale attraverso il recupero di una delle sale condominiali che implementerà la rete culturale tramite la connessione al Piano dei nuovi centri civici delle reti metropolitane.



Intervento Parco Est (rimozione delle barriere visive e accesso al Centro Polivalente Campanella)- ante e post-operam.







Pianta del complesso con i padiglioni oggetto di intervento e il parco monumentale.

- Padiglioni Municipio XIV
- Padiglioni ASL



Interventi sui Padiglioni Municipio XIV € 13.395.112

Interventi sui Padiglioni ASL € 24.477.826

Interventi sul Parco Monumentale € 10.558.556

Recupero Ambientale Villaggio Lombroso € 1.650.822

Il Piano Integrato per l'ambito Santa Maria della Pietà si configura come un programma di interventi avente come concept generale il tema della Salute e Benessere del Cittadino, inteso come stato di benessere fisico, psichico e mentale, finalizzato alla cultura dell'inclusione sociale, dell'assistenza e dell'integrazione collettiva, comunitaria e generazionale.

Il progetto previsto per il parco monumentale si riconduce a tre tipi di intervento principali, che investono gli elementi di "struttura" del parco stesso: circuiti, isole e connessioni urbane. Il progetto del circuito centrale reinterpreta lo spazio de "l'arteria principale" del parco, un vero e proprio viale urbano. Gli interventi volti a riconnettere il parco alla città sono affidati innanzitutto all'apertura degli accessi chiusi verso i quartieri adiacenti, alla valorizzazione di visuali verso la campagna, alla riconnessione del circuito sportivo interno al Parco alla rete ciclabile urbana.

# PUI: SANTA MARIA DELLA PIETA'

**Missione:**

M2C214.2

**Titolo:**

Rivoluzione verde e transizione ecologica

**Area:**

Tiburtino-Tuscolano

**Costo:**

54.082.316 euro

**Ente attuatore:**

Dip. mobilità e trasporti

**CUP:**

J81F19000890001

**Stato di attuazione:**

Completato PFTE





**Area:**

Trionfale - Ottavia

**Costo:**







*Nella pagina accanto:*

*In alto: sezioni (ante e post operam, con demolizioni evidenziate) e rendering del padiglione 31 che ospiterà la biblioteca del Municipio.*

*In basso: sezioni e rendering degli spazi dedicati alla ristorazione sociale presenti all'interno del padiglione 28.*


Il progetto propone interventi di rifunzionalizzazione, adeguamento, accessibilità e messa a norma per la riqualificazione di tre padiglioni del Complesso monumentale Santa Maria della Pietà in uso al Municipio XIV. In particolare, gli interventi riguardano il comfort e il ridisegno degli ambienti interni, il restauro delle facciate, l'efficientamento tecnologico, ambientale ed energetico nonché il miglioramento delle strutture ai fini della resistenza al sisma. Nel padiglione 31 troveranno posto nuovi servizi collettivi a carattere socio-culturale, tra i quali spazi sociali e culturali con particolare riferimento alla Biblioteca del Municipio stesso.

Il progetto propone interventi di rifunzionalizzazione, adeguamento, accessibilità e messa a norma per la riqualificazione di otto padiglioni del Complesso monumentale Santa Maria della Pietà già sede di funzioni pubbliche (ASL). In particolare, gli interventi riguardano il comfort e il ridisegno degli ambienti interni, il restauro delle facciate, l'efficientamento tecnologico, ambientale ed energetico nonché il miglioramento delle strutture ai fini della resistenza al sisma.

Il progetto previsto per il parco monumentale si riconduce a tre tipi di intervento principali, che investono gli elementi di "struttura" del parco stesso: circuiti, isole e connessioni urbane. Il progetto del circuito centrale reinterpreta lo spazio de "l'arteria principale" del parco, un vero e proprio viale urbano. Gli interventi volti a riconnettere il parco alla città sono affidati innanzitutto all'apertura degli accessi chiusi verso i quartieri adiacenti, alla valorizzazione di visuali verso la campagna, alla riconnessione del circuito sportivo interno al Parco alla rete ciclabile urbana.







Nella pagina accanto:

In alto a sinistra: piante del piano terra, piano primo del polo civico.

In alto a destra: prospetto e vista tridimensionale dell'edificio post-operam.

In basso: stato attuale dell'edificio.



Firmato l'accordo di programma tra Roma Capitale e la Città Metropolitana di Roma Capitale per la progettazione dei 30 "Poli Culturali, Civici e di Innovazione" previsti nell'ambito del Piano Urbano Integrato (Pui) finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

L'intesa, necessaria perché si proceda con l'intervento, prevede la progettazione per l'efficientamento energetico e la riqualificazione di 21 biblioteche del circuito dell'Istituzione Biblioteche di Roma Capitale, per un importo di 17.500.00 euro, e poi un finanziamento di 32.500.000 euro per la realizzazione di 9 nuovi poli culturali.

Complessivamente il progetto prevede quindi un investimento di 50 milioni di euro, all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) – Misura di investimento "Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2".

L'intervento descritto riguarda uno dei nuovi 9 poli culturali, che sorgerà all'interna dell'unica fornace supersite delle 18 esistenti che dal XIX secolo alla meta del XX secolo hanno fornito mattoni alla città, e per questo anticamente chiamata Valle dell'Inferno.

Il progetto nello specifico prevede due accessi distinti al piano terreno, il principale nei pressi del vano ascensore e della scala di collegamento con il piano superiore, in corrispondenza del quale si troverà anche il front office della biblioteca, il secondo nei pressi degli uffici di gestione del complesso. Lungo lo spazio perimetrale ad anello posto sul fronte esterno, saranno ubicate la sala lettura e l'area destinata al coworking, che saranno anche quelle più luminose, grazie alla realizzazione di una facciata completamente vetrata. Al piano terra saranno anche ubicati due uffici ed una zona relax a disposizione degli utenti e del personale, oltre ai bagni, e ad una zona espositiva. Al piano superiore sarà ubicata un'ampia sala eventi conferenze, illuminata dalle finestre poste sulla sommità della copertura dell'edificio e da una vetrata interna, perimetrata e continua, affacciata sul piano terreno.

## POLI CIVICI - EX FORNACE VESCHI

**Missione:**

M2C214.2

**Titolo:**

Rivoluzione verde e transizione ecologica

**Area:**

Tiburtino-Tuscolano

**Costo:**

184.000.000 euro

**Ente attuatore:**

Dip. mobilità e trasporti

**CUP:**

J81F19000890001

**Stato di attuazione:**

Completato PFTE

**Area:**

Valle Aurelia, Roma Ovest



**Ente attuatore:**



Titolo			Struttura di riferimento	CUP	Investimento	Stato di attuazione al 12.10.23
1	Sostegno capacità genitoriali e prevenzione vulnerabilità famiglie dei bambini	PIPPI 1	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000180006	€211,500	Tavoli di Coprogettazione -11/05/22023
2	Sostegno capacità genitoriali e prevenzione vulnerabilità famiglie dei bambini	PIPPI 2	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000190006	€211,500	Tavoli di Coprogettazione -11/05/22023
3	Sostegno capacità genitoriali e prevenzione vulnerabilità famiglie dei bambini	PIPPI 3	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000200006	€211,500	Tavoli di Coprogettazione -11/05/22023
4	Sostegno capacità genitoriali e prevenzione vulnerabilità famiglie dei bambini	PIPPI 4	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000210006	€211,500	Tavoli di Coprogettazione -11/05/22023
5	Sostegno capacità genitoriali e prevenzione vulnerabilità famiglie dei bambini	PIPPI 5	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000220006	€211,500	Tavoli di Coprogettazione -11/05/22023
6	Autonomia anziani non autosufficienti	CO.abiti_AMO	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000230006	€2,460,000	Convenzioni sottoscritte
7	Autonomia anziani non autosufficienti	NUOVA ROMA 3	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000240006	€2,460,000	Convenzioni sottoscritte
8	Autonomia anziani non autosufficienti	Ristrutturi-amo Casa Giada	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000250006	€2,460,000	Convenzioni sottoscritte
9	Autonomia anziani non autosufficienti	CASA VITTORIA	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000260006	€2,460,000	Convenzioni sottoscritte
10	Autonomia anziani non autosufficienti	... STIAMO INSIEME ANCHE SE	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000270006	€2,460,000	Convenzioni sottoscritte
11	Servizi sociali per dimissione anticipata assistita e prevenire ospedalizzazione	A CASA CON CURA - per Senza Dimora	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000330006	€330,000	Predisposizione del progetto di formazione
12	Servizi sociali per dimissione anticipata assistita e prevenire ospedalizzazione	A CASA CON CURA 2	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000340006	€330,000	Predisposizione del progetto di formazione
13	Servizi sociali per dimissione anticipata assistita e prevenire ospedalizzazione	A CASA CON CURA 3	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000350006	€330,000	Predisposizione del progetto di formazione
14	Servizi sociali per dimissione anticipata assistita e prevenire ospedalizzazione	A CASA CON CURA 4	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000360006	€330,000	Predisposizione del progetto di formazione
15	Servizi sociali per dimissione anticipata assistita e prevenire ospedalizzazione	A CASA CON CURA 5	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000370006	€330,000	Predisposizione del progetto di formazione
16	Servizi sociali e prevenzione burn out tra operatori sociali	SUPERVISIONE OPERATORI SOCIALI 1	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000280006	€210,000	Chiesto anticipo del 10%
17	Servizi sociali e prevenzione burn out tra operatori sociali	SUPERVISIONE OPERATORI SOCIALI 2	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000290006	€210,000	Chiesto anticipo del 10%
18	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	A MODO TUO 1	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000560006	€715,000	Determina di impegno fondi -06/04/2023

Titolo			Struttura di riferimento	CUP	Investimento	Stato di attuazione al 12.10.23
19	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	A MODO TUO 2	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000570006	€715,000	Determina di impegno fondi -06/04/2023
20	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	A MODO TUO 3	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000580006	€715,000	Determina di impegno fondi -06/04/2023
21	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	A MODO TUO 4	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000590006	€715,000	Determina di impegno fondi -06/04/2023
22	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	A MODO TUO 5	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000600006	€715,000	Determina di impegno fondi -06/04/2023
23	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	A MODO TUO 6	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000610006	€715,000	Determina di impegno fondi -06/04/2023
24	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	A MODO TUO 7	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000620006	€715,000	Determina di impegno fondi -06/04/2023
25	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	A MODO TUO 8	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000630006	€715,000	Determina di impegno fondi -06/04/2023
26	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	A MODO TUO 9	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000640006	€715,000	Determina di impegno fondi -06/04/2023
27	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	A MODO TUO 10	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000650006	€715,000	Determina di impegno fondi -06/04/2023
28	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	A MODO TUO 11	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000660006	€715,000	Determina di impegno fondi -06/04/2023
29	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	A MODO TUO 12	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000670006	€715,000	Determina di impegno fondi -06/04/2023
30	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	A MODO TUO 13	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000680006	€715,000	Determina di impegno fondi -06/04/2023
31	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	A MODO TUO 14	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000700006	€715,000	Determina di impegno fondi -06/04/2023
32	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	A MODO TUO 15	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000720006	€715,000	Determina di impegno fondi -06/04/2023
33	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	A MODO TUO 16	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000740006	€715,000	Determina di impegno fondi -06/04/2023
34	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	A MODO TUO 17	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000750006	€715,000	Determina di impegno fondi -06/04/2023
35	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	A MODO TUO 18	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000760006	€715,000	Determina di impegno fondi -06/04/2023
36	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	A MODO TUO 19	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000770006	€715,000	Determina di impegno fondi -06/04/2023



Titolo			Struttura di riferimento	CUP	Investimento	Stato di attuazione al 12.10.23
37	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	A MODO TUO 20	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000780006	€715,000	Determina di impegno fondi -06/04/2023
38	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	A MODO TUO 21	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000790006	€715,000	Determina di impegno fondi -06/04/2023
39	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	A MODO TUO 22	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000800006	€715,000	Determina di impegno fondi -06/04/2023
40	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	A MODO TUO 23	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000810006	€715,000	Determina di impegno fondi -06/04/2023
41	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	A MODO TUO 24	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000820006	€715,000	Determina di impegno fondi -06/04/2023
42	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	A MODO TUO 25	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000830006	€715,000	Determina di impegno fondi -06/04/2023
43	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	A MODO TUO 26	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000840006	€715,000	Determina di impegno fondi -06/04/2023
44	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	A MODO TUO 27	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000850006	€715,000	Determina di impegno fondi -06/04/2023
45	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	A MODO TUO 28	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000860006	€715,000	Determina di impegno fondi -06/04/2023
46	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	A MODO TUO 29	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000870006	€715,000	Determina di impegno fondi -06/04/2023
47	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	A MODO TUO 30	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000880006	€715,000	Determina di impegno fondi -06/04/2023
48	Housing temporaneo	UN TETTO CON CURA 1	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000380006	€710,000	Firma delle Convenzioni 20/04/2023
49	Housing temporaneo	UN TETTO CON CURA 2	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000390006	€710,000	Firma delle Convenzioni 20/04/2023
50	Housing temporaneo	UN TETTO CON CURA 3	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000400006	€710,000	Firma delle Convenzioni 20/04/2023
51	Housing temporaneo	UN TETTO CON CURA 4	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000410006	€710,000	Firma delle Convenzioni 20/04/2023
52	Housing temporaneo	UN TETTO CON CURA 5	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000420006	€710,000	Firma delle Convenzioni 20/04/2023
53	Housing temporaneo	UN TETTO CON CURA 6	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000430006	€710,000	Firma delle Convenzioni 20/04/2023
54	Housing temporaneo	UN TETTO CON CURA 7	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000440006	€710,000	Firma delle Convenzioni 20/04/2023

Titolo			Struttura di riferimento	CUP	Investimento	Stato di attuazione al 12.10.23
55	Housing temporaneo	UN TETTO CON CURA 8	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000450006	€710,000	Firma delle Convenzioni 20/04/2023
56	Housing temporaneo	UN TETTO CON CURA 9	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000460006	€710,000	Firma delle Convenzioni 20/04/2023
57	Povertà estrema - stazioni di posta	ReseT 1	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000470006	€1,090,000	Firma delle Convenzioni 20/04/2023
58	Povertà estrema - stazioni di posta	ReseT 2	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000480006	€1,090,000	Firma delle Convenzioni 20/04/2023
59	Povertà estrema - stazioni di posta	ReseT 3	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000490006	€1,090,000	Firma delle Convenzioni 20/04/2023
60	Povertà estrema - stazioni di posta	ReseT 4	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000500006	€1,090,000	Firma delle Convenzioni 20/04/2023
61	Povertà estrema - stazioni di posta	ReseT 5	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000510006	€1,090,000	Firma delle Convenzioni 20/04/2023
62	Povertà estrema - stazioni di posta	ReseT 6	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000520006	€1,090,000	Firma delle Convenzioni 20/04/2023
63	Povertà estrema - stazioni di posta	ReseT 7	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000530006	€1,090,000	Firma delle Convenzioni 20/04/2023
64	Povertà estrema - stazioni di posta	ReseT 8	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000540006	€1,090,000	Firma delle Convenzioni 20/04/2023
65	Povertà estrema - stazioni di posta	ReseT 9	DIP. POLITICHE SOCIALI E SALUTE	J84H22000550006	€1,090,000	Firma delle Convenzioni 20/04/2023
66	Rigenerazione urbana - ERP	Interventi sugli immobili E.R.P. Via Sebastiano Satta e Piazza Balsamo Crivelli	DIP. CSIMU	J89F19000860004	€1,410,000	Aggiudicazione lavori e contratti sottoscritti
67	Rigenerazione urbana - ERP	Interventi sugli immobili E.R.P. Via G. Vincon, Via A. Forni e Via del Sommergebile	DIP. CSIMU	J89F19000870004	€935,000	Immobili non totalmente proprietà di RC
68	Rigenerazione urbana - ERP	Interventi sugli immobili E.R.P. Capitolini zona Villa Gordiani	DIP. CSIMU	J85B20000020004	€1,000,000	Immobili non totalmente proprietà di RC
69	Rigenerazione urbana - ERP	Interventi presso "Istituto IV novembre" Scuola Elementare Elsa Morante	DIP. CSIMU	J82G20001410004	€3,250,000	Aggiudicazione lavori e contratti sottoscritti
70	Rigenerazione urbana - ERP	Interventi presso la Scuola Materna Pozzi De Curtis	DIP. CSIMU	J87B20002720004	€1,061,367	-
71	Rigenerazione urbana - ERP	Interventi di demolizione e ricostruzione presso la Scuola Infanzia Pegaso	DIP. CSIMU	J88E18001120004	€740,000	-
72	PUI n.26_Polo del Benessere Santa Maria la Pietà	Interventi sui Padiglioni del Municipio	DIP. CSIMU e MUN XIV	J89I22000170001	-	ODA e Contratto applicativo sottoscritti



	<b>Titolo</b>	<b>Struttura di riferimento</b>	<b>CUP</b>	<b>Investimento</b>	<b>Stato di attuazione al 12.10.23</b>
73	PUI n.26_Polo del Benessere Santa Maria la Pietà_Interventi sui Padiglioni ASL Regione Lazio	DIP. CSIMU e ASL RM1	J89I22000180001	€24,477,826	Contratto Applicativo in fase di sottoscrizione
74	PUI n.26_Polo del Benessere Santa Maria la Pietà_Interventi sul Parco Monumentale	DIP. CSIMU e ASL RM1	J87D22000020001	€10,558,556	Contratto Applicativo in fase di sottoscrizione
75	PUI n.26_Polo del Benessere Santa Maria la Pietà_Recupero Ambientale Villaggio Lombroso	DIPARTIMENTO CSIMU	J87B22000070001	€1,650,822	ODA e Contratto applicativo sottoscritti
76	PUI n.28_Polo della Sostenibilità Tor Bella Monaca-Tor Vergata_Riqualificazione del comparto R5	DIPARTIMENTO CSIMU	J84F22000010001	€57,394,210	ODA e Contratto applicativo sottoscritti
77	PUI n.28_Polo della Sostenibilità Tor Bella Monaca-Tor Vergata_Piste ciclabili e riqualificazione dello spazio pubblico	DIP. MOBILITA' E TRASPORTI	J87H22001230001	€22,479,695	ODA e Contratto applicativo sottoscritti
78	PUI n.24_Polo della Solidarietà Corviale_Incubatore d'impresa INCIPIT e Centro Civico Nicoletta Campanella	DIP. CSIMU	J84D22000060001	€11,340,996	ODA e Contratto applicativo sottoscritti
79	PUI n.24_Polo della Solidarietà Corviale_Testata trancia H e piazzetta delle arti e dell'artigianato	DIP. CSIMU	J84D22000070001	€4,602,345	ODA e Contratto applicativo sottoscritti
80	PUI n.24_Polo della Solidarietà Corviale_Completamento del Palazzetto dello sport in via Maroi e Parco sportivo	DIP. GRANDI EVENTI	J84J22000010001	€8,300,000	in attesa sottoscrizione Contratto applicativo
81	PUI n.24_Polo della Solidarietà Corviale_Parco Est e Parco Ovest	DIP. TUTELA AMBIENTALE	J88E22000000001	€8,090,766	in attesa sottoscrizione Contratto applicativo
82	PUI n.24_Polo della Solidarietà Corviale_Trancia H e sale condominiali	DIP. CSIMU	J84F22000020001	€17,709,672	Esecuzione del progetto DEFINITIVO
83	Sport e inclusione sociale Parco Colli d'Oro - Nuova realizzazione - Cluster 1	DIPARTIMENTO GRANDI EVENTI	J85B22000320005	€14,620,000	In corso Conferenze di Servizi
84	Sport e inclusione sociale Impianto sportivo Valentina Caruso – Rigenerazione impianti esistenti - Cluster 2	DIPARTIMENTO GRANDI EVENTI	J83I22000170005	€3,880,000	In corso Conferenze di Servizi
85	Sport e inclusione sociale Impianto sportivo PALA FIJLKAM – Rigenerazione impianti di interesse - Cluster 3	DIPARTIMENTO GRANDI EVENTI	J83I22000180005	€4,000,000	In corso Conferenze di Servizi
86	PINQUA 30 ID Int 797 - Demolizione dell'ex Istituto DON CALABRIA e ricostruzione di un complesso di EDR, Social/Co-Housing	DIP. CSIMU	J84E21001170005	€14,000,000	Contratto affidamento lavori in sottoscrizione
87	PINQUA 325 ID Int 51 - Porto Fluviale REC HOUSE	DIP. CSIMU	J83D21000030001	€11,000,000	Contratto affidamento lavori in predisposizione
88	PINQUA 333 ID Int 704 - Rigenerazione urbana ed edilizia del comparto Edilizia Economica e Popolare R5 a Tor Bella Monaca	DIP. CSIMU	J84E21001160005	€15,000,000	Contratto affidamento lavori in sottoscrizione
89	Rigenerazione urbana Interventi di restauro e messa in sicurezza degli immobili all'interno di Villa Ada	DIP. TUTELA AMBIENTALE	J81I19000040004	€755,625	Avvio dei lavori
90	Rigenerazione urbana Manutenzione straordinaria di alcuni tratti di viali all'interno di Villa Ada	DIP. TUTELA AMBIENTALE	J84E20001170004	€150,040	Avvio dei lavori
91	Rigenerazione urbana Riqualificazione del patrimonio vegetazionale di Villa Ada	DIP. TUTELA AMBIENTALE	J83B19000920004	€1,016,190	Avvio dei lavori

Assemblea Capitolina  
Commissione Speciale PNRR

**Relazione attività al 30 giugno 2022**



**Al 30 giugno 2022** il Presidente, Prof. Giovanni Caudo, ha convocato 20 sedute di Commissione Speciale PNRR nel corso delle quali sono stati analizzati i temi della Governance, delle strategie e delle attività amministrative di Roma Capitale volte all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed è stata monitorata la progettazione e la partecipazione ai bandi del PNRR legati alle singole Missioni (Missione 1: Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo; Missione 2: Rivoluzione verde e Transizione ecologica; Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Missione 4: Istruzione e Ricerca; Missione 5: Inclusione e Coesione; Missione 6: Salute).

Nel dettaglio, **la Governance**, le strategie e le attività amministrative di Roma Capitale per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono state illustrate (sedute n. 01 del 07/02/2022 e n. 20 del 27/06/2022) dal Sindaco, Prof. Roberto Gualtieri e dal Direttore Generale, Dott. Paolo Aielli che hanno rappresentato l'opportunità che deve essere colta dalla città di Roma, sia per la quantità che per la qualità degli interventi da realizzare, che potranno essere volano di un rilancio in termini di innovazione, crescita del digitale, ricerca, sostenibilità ambientale (rifiuti, trasporti, verde), coesione e inclusione sociale. Per il raggiungimento degli obiettivi si è provveduto a migliorare la governance dell'amministrazione introducendo, con la nuova Macrostruttura di Roma Capitale, una Vicedirezione Generale PNRR, Transizione al Digitale e Finanza e un Dipartimento PNRR e Pianificazione Strategica in cui viene incardinata la Direzione PNRR e Finanziamenti Europei. Nel momento in cui si scrive, si sta altresì provvedendo al reclutamento di risorse altamente specializzate di supporto all'attuazione dei progetti.

Nel corso della seduta di CS PNRR n. 02 del 11/02/2022 si è proceduto alla **organizzazione dei lavori** della Commissione Speciale Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza al fine di avviare l'attività di monitoraggio e valutazione delle attività di progettazione e attuazione dei progetti del PNRR - per ogni Missione - presentati da Roma Capitale.

Si è proceduto quindi a convocare due sedute di CS PNRR (n. 03 del 17/02/2022 e n. 05 del 28/02/2022) sui **Piani Urbani Integrati** nel corso delle quali è stato

auditato l'Assessore all'Urbanistica Maurizio Velocchia che ha provveduto ad illustrare gli interventi su Corviale (Mun.XI, Tor Bella Monaca- Tor Vergata (Mun. VI) e Santa Maria della Pietà (Mun. XIV). E' stato istituito un gruppo di lavoro per la redazione dei Piani Integrati coordinati dalla Vice Direzione Generale Servizi al Territorio costituiti da funzionari e tecnici degli uffici competenti nelle varie discipline necessarie per redigere la progettualità richiesta ed il supporto tecnico della Società Risorse per Roma S.p.A.; per la consulenza specialistica alla redazione dei Piani sono state coinvolte le Università "La Sapienza", "Roma Tre" e "Luiss Guido Carli". Le tre Aree Urbane di intervento sono state candidate, in riferimento alle risorse assegnate alle Città Metropolitane, in attuazione della linea progettuale "Piani Integrati - M5C2 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ex articolo 21 del Decreto Legge del 6.11.2021 (convertito con Legge 233/2021), per le loro caratteristiche, idonee a costituire un volano per la rigenerazione del tessuto sociale, economico e ambientale del contesto di riferimento e peraltro già oggetto di avviati processi di partecipazione e di progettualità, coerenti con gli obiettivi dei Piani Integrati del PNRR. Le progettualità rientrano nell'ambito di interventi urbanistici attuativi di PRG ovvero di progetti avviati tramite il coinvolgimento delle realtà sociali radicate in sito, oggetto di iter approvativi già avviati da Roma Capitale anche attraverso il coordinamento e specifiche intese con altri soggetti pubblici, quali titolari di diritto di proprietà o altro diritto reale sugli immobili interessati, nonché titolari di funzioni pubbliche coerenti con gli obiettivi generali dei Piani Integrati. Si è proceduto quindi con Accordi di Collaborazione che hanno attribuito a Roma Capitale la funzione di Soggetto Attuatore e ad alcuni degli Enti proprietari (Ater Roma, Regione Lazio) sottoscrittori degli Accordi, la funzione di Soggetto Esecutore delle opere finanziate (la Giunta Capitolina ha approvato gli Accordi di Collaborazione con Deliberazione n. 50 del 18.02.2022 per l'Area Santa Maria della Pietà, deliberazione n. 60 del 25.02.2022 per l'Area Tor Bella Monaca – Tor Vergata, deliberazione n. 58 del 25.02.2022 per l'Area Corviale). Nello specifico il Piano Integrato **Santa Maria della Pietà** (Finanziamento complessivo pari a € 50.082.316,00) assume come concept generale il tema della Salute e Benessere del Cittadino, inteso come stato di benessere fisico, psichico e mentale, finalizzato alla cultura dell'inclusione sociale, dell'assistenza e dell'integrazione collettiva, comunitaria e generazionale. Nel quadrante

nord ovest della città nel municipio XIV, il piano prevede un intervento integrato tra Roma Capitale, Regione e Asl per la riqualificazione dell'intero complesso dell'ex ospedale psichiatrico con il restauro e la rifunzionalizzazione di 11 padiglioni a completamento di quelli già restaurati con precedenti finanziamenti, nonché della valorizzazione del parco monumentale, che rappresenta per la città un patrimonio di elevato pregio ambientale e paesaggistico e l'eliminazione del villaggio della solidarietà di Lombroso. Il Piano Integrato **Tor Bella Monaca - Tor Vergata** (Finanziamento Complessivo € 79.873.905,00) propone interventi sia materiali che immateriali finalizzati a rispondere ai problemi emergenti del territorio mediante la rigenerazione edilizia, ambientale e sociale del comparto R5 di Tor Bella Monaca nel territorio del Municipio VI. L'obiettivo è migliorare la qualità dell'abitare, in un quadrante della città caratterizzato da una forte vulnerabilità sociale ed economica, trasformando il comparto R5 e il suo intorno in un quartiere inclusivo, sicuro e sostenibile. Il Piano Integrato **Corviale** (Finanziamento Complessivo € 50.043.779,00) si configura come un programma di interventi finalizzati alla Innovazione sociale e all'Economia sociale e solidale che punti a favorire l'inclusione e la coesione, attivando un'azione congiunta di trasformazione del tessuto edilizio e politiche sociali di accompagnamento e di sviluppo della comunità locale attraverso la promozione di un ambiente inclusivo per le diverse generazioni. La proposta punta al miglioramento della qualità dell'abitare nell'ambito, favorendo la costituzione di una rete di economia sociale e solidale a supporto dell'attività del terzo settore e del suo rafforzamento. Questa azione richiede la definizione di luoghi fisici di incontro e confronto in cui le reti locali e le istituzioni possono interloquire per la riqualificazione sociale e urbana del quartiere.

L'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi è stata audita nel corso delle sedute di CS PNRR n. 04 del 24/02/2022 e n. 16 del 10/05/2022. Nella prima seduta (n. 04 del 24/02/2022) si è affrontato il tema della Missione 2 -Componente 1 - Investimento 1.1 relativo alla realizzazione di nuovi impianti di **gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti da finanziare nell'ambito del PNRR**. La Giunta Capitolina, con Deliberazione n. 01 del 05.01.2022, ha delegato AMA SpA per la presentazione di proposte volte al miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da finanziare nell'ambito del PNRR,

Linea di intervento A e con Deliberazione n. 32 del 10/02/2022 ha approvato le seguenti n.10 proposte volte al miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani: 1. Centro di Raccolta Tor de Cenci (Mun. IX) - importo 7.861.439 euro; 2. Centro di Raccolta Wolf Ferrari (Mun. X) - importo 1.689.316 euro; 3. Centro di Raccolta La Storta/Olgiata (Mun. XV) - importo 1.639.442 euro; 4. Centro di Raccolta Casal Selce Sud (Mun. XIII) - importo 5.905.825 euro; 5. Centro di Raccolta SDO/Tedeschi - Via Tedeschi (Mun IV) - importo 1.753.000 euro; 6. Centro di Raccolta Severini - Via Collatina (Mun V) - importo 5.154.781 euro; 7. Centro di Raccolta Corcolle - Via Ripatransone/Via Petriolo (Mun. VI) - importo 2.591.501 euro; 8. Centro di Raccolta Massimina – Via Bartolomeo Chesi (Mun. XII) - importo 2.852.264 euro; 9. Centro di Raccolta Bottero – P.zza Bottero (Mun. X) - importo 1.939.072 euro; 10. Centro di Raccolta Corviale (Mun. XI) - importo 607.673 euro. La Giunta ha altresì dato atto che i quadri economici degli interventi proposti ammontano complessivamente a 31.994.313 euro di cui 9.607.673 euro di spese ammissibili al finanziamento e 22.386.640 euro di spese finanziate da AMA SpA.

Con Deliberazione n.33 del 10/02/2022 la Giunta ha altresì provveduto ad approvare gli interventi proposti da AMA SpA volti all'ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata", da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 1.1 Linea di Intervento B, finanziata dall'Unione Europea – Next Generation EU. Le n.04 proposte volte all'ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata risultano essere: 1. Impianto di digestione anaerobica – in località Casal Selce (Mun. XIII) - importo 58.638.080 euro; 2. Impianto di digestione anaerobica – in località Cesano (Mun. XV) - importo 58.638.080 euro; 3. Impianto di selezione e valorizzazione carta e plastica in località Ponte Malnome (Mun. XI) - importo 21.632.125 euro; 4. Impianto di selezione e valorizzazione carta e plastica in località Rocca Cencia (Mun. VI) - importo 20.534.125 euro. I quadri economici degli interventi proposti ammontano complessivamente a 159.442.410 euro di cui 122.166.250 euro di spese ammissibili al finanziamento e 37.276.160 euro di spese finanziate da AMA SpA.

Nella seconda seduta (n.16 del 10/05/2022) si sono analizzati gli avvisi pubblici Missione 2 - Componente 4 - Investimento 3.1 “**Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano**” per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane e Missione 1 - Componente 3 – Cultura 4.0 Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3 per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici. Con riferimento alla Missione 2 Componente 4 i lavori di forestazione urbana si svolgeranno principalmente nella zona Est della Capitale; in particolare modo in aree adiacenti al Grande raccordo Anulare, agli svincoli autostradali e nelle strade a grande percorrenza. Roma Capitale ha sviluppato un accordo con CREA, il più importante Ente di ricerca agroalimentare, per utilizzare le risorse previste dal PNRR per la riattivazione del vivaio sito in zona Casalotti, denominato l'Ovile, che occupa una superficie di circa 77 ettari ed è incluso quasi integralmente nel Monumento Naturale “Parco della Cellulosa”, e servirà per una produzione autoctona di alberature. Rispetto alle proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici la Giunta ha portato avanti le progettualità per interventi di recupero e riqualificazione sul verde a Villa Celimontana (2 milioni di euro), per la sistemazione di viali, segnaletica, fontane e verde a Villa Glori (2 milioni di euro) e per i percorsi pedonali, le aree sosta e il verde a Villa Ada (2 milioni di euro).

Le sedute di CS PNRR congiunte con CCP V Politiche Sociali e della Salute n. 06 del 01/03/2022 e n. 08 del 08/03/2022 sono state convocate per analizzare la Missione 5 - inclusione e coesione - componente 2 - infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore. L'Assessora alle Politiche Sociali e alla Salute, Barbara Funari, alla presenza di rappresentanti del terzo settore, ha proceduto ad illustrare l'Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “**Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore**” specificando che per la sottocomponente Servizi sociali, disabilità e marginalità sono previste tre linee di investimento: 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti,

1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità, 1.3 – Housing temporaneo e stazioni di posta. Per le tre linee, si intende presentare una progettazione per un totale di fabbisogno pari a 56.238.750,00 €. I finanziamenti e il numero di progetti finanziabili nel Lazio (per € 162.503.000) sono stati così sintetizzati: Investimento 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti 1.1.1.) sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (PIPP) € 6.768.000 – 32 progetti; 1.1.2) autonomia degli anziani non autosufficienti € 29.520.000 - 12 progetti; 1.1.3) rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità € 6.270.000 - 19 progetti; 1.1.4) rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali € 3.990.000 – 19 progetti. Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità (unico progetto con progetto individualizzato, abitazione e lavoro) € 49.355.000 – 69 progetti; Investimento 1.3 – Housing temporaneo e stazioni di posta 1.3.1.) povertà estrema housing first housing led € 22. 720.000 – 32 progetti; 1.3.2.) povertà estrema Centri servizi (stazioni di posta) € 43.880.000 – 32 progetti. Alla seduta di CS PNRR n. 08 del 08/03/2022 è stato invitato il Dott. Paolo Onelli, Direttore Generale della Direzione per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il quale, con riferimento all'Avviso pubblico 1/2022 ha specificato contenuti, modalità e termini dell'Avviso stesso alla platea di rappresentanti del terzo settore presenti all'audizione e funzionari di Roma Capitale.

L'Assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor è intervenuto nel corso delle sedute di CS PNRR n. 07 del 03/03/2022, n. 12 del 31/03/2022 (congiunta con CCP VI Cultura, Politiche giovanili e Lavoro) e n. 19 del 23/06/2022. Sull'Intervento per la **promozione dell'efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema pubblici** (seduta n.07) in attuazione della linea progettuale Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”, Componente 3 “Turismo e Cultura 4.0 (MIC3)”, Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3 “Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei” – Obiettivi 2 e 3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”, le progettualità sono pari ad un importo complessivo di € 4.250.000,00 sui seguenti interventi: Teatro Argentina, Teatro India – Sala A e B, Teatro Quarticciolo, Teatro Tor

Bella Monaca sala grande e sala piccola, Teatro del Lido (Ostia), Globe Theatre, Teatro Torlonia, Casa del Cinema, Nuovo Cinema Aquila, Teatro dell'Opera. Con Memoria n.02 del 03/02/2022 la Giunta Capitolina ha individuato il **Piano integrato diffuso di potenziamento della rete bibliotecaria di Roma Capitale** (Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2.).

La Missione 1 Componente 3, Investimento 4.3 “**Caput Mundi Next Generation EU per grandi eventi turistici**” (di cui si dirà meglio nel seguito della presente Relazione) è stata analizzata nel corso delle riunioni di CS PNRR n. 12 del 31/03/2022 e n. 19 del 23/06/2022. Sul tema il Presidente della CS PNRR, Giovanni Caudo, con e-mail del 29/03/2022 inviata ai membri di Commissione, ha invitato gli stessi a porre l'attenzione su alcuni aspetti considerati strategici del programma. “1. Un investimento così rilevante deve poter essere visibile nella città e determinare dei cambiamenti evidenti anche dal punto di vista urbanistico. Si è scelto, nello strutturare il progetto, di prevedere molti interventi, in totale, compresi quelli degli altri soggetti coinvolti, sono circa 300 e tra questi quelli che possono avere un chiaro impatto sulla città sono un numero limitato, ma sono anche quelli di cui oggi gli uffici segnalano le maggiori criticità per poter essere attuati. 2. È indispensabile dare un chiaro indirizzo strategico agli uffici e individuare gli interventi che l'amministrazione ritiene prioritari; con riferimento ai progetti già presentati ci si potrebbe concentrare sugli interventi che riguardano: - Il parco e il percorso delle Mura Aureliane estendendo però gli interventi alle aree di pertinenza delle mura e non solo al monumento e alla sua messa in sicurezza; - Sui Fori, la sistemazione della Torre dei Conti, estendendo il progetto alla sistemazione pedonale attorno alla Torre, riqualificando largo Corrado Ricci che oggi è ancora uno svincolo e un parcheggio disordinato, potendo realizzare invece in quel punto uno degli ingressi pedonali privilegiati all'area dei Fori Imperiali. - Celio: al recupero dell'Antiquarium, da connettere all'utilizzo della Casina Salvi in completamento, andrebbe aggiunta la sistemazione di via di San Gregorio con l'ampliamento della parte pedonale in direzione del Palatino e un ridisegno dei percorsi fino al collegamento con la stazione metro del Circo Massimo; - Il progetto della Città delle Arti all'ex mattatoio con il recupero e la destinazione degli spazi utilizzati in modo inadeguato o ancora privi di destinazione, la sistemazione di tutti gli spazi pedonali interni e l'apertura della piazza centrale al quartiere. Configurare un disegno unitario degli spazi del mattatoio

e una gestione condivisa. - Gli interventi su Colle Oppio e il Museo della Civiltà Romana. In sintesi, proprio i progetti ritenuti oggi più critici ai fini dell'attuazione sono invece quelli che assolutamente bisogna realizzare e a cui dare priorità. È importante poter raccontare alla città quali esiti si possono conseguire dagli investimenti del PNRR”. Tale orientamento strategico è stato accolto dall'Assessore Miguel Gotor. Con una nuova nota del 21/06/2022 prot. RQ/10324 (inviata ai membri della CS PNRR) il Presidente della CS PNRR, Giovanni Caudo, in vista della riunione n. 19 del 23/06/2022, evidenzia la presenza di alcune criticità relativamente ai tempi di attuazione di alcuni progetti “le criticità segnalate dalla Soprintendenza Capitolina facevano riferimento a un cronoprogramma che prevedeva l'avvio delle procedure di attuazione degli interventi nel mese di giugno. Ci sono pertanto delle preoccupazioni sulla reale possibilità di procedere con gli investimenti programmati nei tempi previsti. L'atto principale per mantenere i tempi di attuazione indicati nel programma è l'Accordo quadro tra le tre istituzioni che sono coinvolte nel percorso di attuazione del programma”. Nel corso della seduta sono stati analizzati gli interventi del progetto Caput Mundi di competenza della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma e del Ministero del Turismo. Con Deliberazione n. 227 del 27/06/2022 la Giunta Capitolina, con riferimento alla Missione 1, Componente C3, Investimento 4.3 “Caput Mundi Next Generation EU per grandi eventi turistici” ha provveduto all'approvazione dell'elenco degli interventi individuati dalle Strutture di Roma Capitale e dello schema di Accordo con il Commissario Straordinario del Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025.

La CS PNRR si è riunita in data 10/03/2022 (seduta n.09) per l'audizione dei **Presidenti dei Municipi di Roma** interessati a presentare contributi e/o progetti inerenti al PNRR. All'atto dell'insediamento, infatti, il Presidente della CS PNRR, Giovanni Caudo, con nota prot. RQ/2478 del 14/02/2022 ha invitato gli stessi Presidenti a presentare alla Commissione segnalazioni sulle progettualità e sulle richieste riguardanti il PNRR.

Nel corso della seduta n.10 del 14/03/2022 sono state invitate in audizione le **Organizzazioni Sindacali** sul tema della “Governance Locale e monitoraggio e gestione del PNRR e del Piano Complementare” (così come richiesto dalle stesse OO.SS. con nota 2022p48-ma del 20/01/2022



(prot. RQ/3063 del 22/02/2022). A seguito del dibattito, il Presidente Giovanni Caudo invita (con nota prot. RQ/4685 del 17/03/2022) il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il Direttore Generale, Paolo Aielli, ad istituire un tavolo, a livello territoriale, che possa dar conto delle ricadute sociali, economiche ed occupazionali degli investimenti previsti dal PNRR, così come stabilito dal “Protocollo per la partecipazione e il confronto nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per gli investimenti complementari” sottoscritto dalle Confederazioni e il Presidente del Consiglio dei Ministri e così come richiesto nel corso della seduta di Commissione Speciale PNRR citata.

**La Missione 4 Componente 1** - Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Investimento 1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense - Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole, è stata analizzata nel corso della seduta di CS PNRR n. 11 del 21/03/2022. L’Assessora ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture, Ornella Segnalini e l’Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro, Claudia Pratelli hanno proceduto a dettagliare gli investimenti così come definiti nelle Deliberazioni di Giunta del febbraio 2022.

La seduta di CS PNRR n. 13 del 11/04/2022 ha avuto ad oggetto la Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 2 “Dalla Ricerca all’impresa” - Investimenti 1.3, 1.4, 1.5 (**Rome Technopole**). Sono stati invitati a partecipare la Prorettrice alla Ricerca dell’Università di Roma La Sapienza, Prof.ssa Maria Sabrina Sarto, il Prorettore alla Ricerca dell’Università degli Studi Roma Tre, Prof. Mario De Nonno, la Prorettrice alla Ricerca dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Prof.ssa Daniela Vuri, l’Assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione della Regione Lazio, Paolo Orneli e il Direttore Generale Unindustria, Maurizio Tarquini. Gli intervenuti hanno proceduto ad illustrare gli interventi PNRR del progetto Rome Techopole che ha raccolto il supporto dell’Amministrazione Capitolina (Memoria di Giunta n.06 del 15/02/2022) quale ecosistema dell’innovazione Territoriale nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nel corso della seduta di CS PNRR n. 17 06/06/2022 i membri di Commissione hanno esaminato la Proposta di Deliberazione prot. n. RC/16436/2022 recante: “Adesione di Roma Capitale alla Fondazione di partecipazione “Rome Technopole”.

(Dec. G.C. n. 28 del 27 maggio 2022) esprimendo parere favorevole. (ndr in data 23/06/2022 l’Assemblea Capitolina ha deliberato di autorizzare l’adesione di Roma Capitale alla Fondazione Rome Technopole in qualità di socio Fondatore Promotore - unitamente agli altri cofondatori promotori (Regione Lazio; Università di Roma La Sapienza; Università degli Studi di Roma Tor Vergata; Università degli Studi Roma Tre; Unindustria; Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma). Ha altresì approvato la proposta di Statuto della Fondazione e una spesa di 50.000,00 euro annui).

L’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Alessandro Onorato, è stato audito nel seduta n. 14 del 14/04/2022 al fine di approfondire l’avviso pubblico di invito a manifestare interesse per la selezione di proposte di intervento finalizzate al recupero delle aree urbane tramite la realizzazione e l’adeguamento di **impianti sportivi** da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 5 – Inclusione e Coesione, Componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, Misura 3, Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale. Ad integrazione delle risultanze della seduta di CS PNRR, l’Assessore Onorato ha informato i membri di Commissione, per il tramite del Presidente Caudo (nota prot. RQ/6705 del 19/04/2022) che riguardo il Cluster 1 “Nuova costruzione”, il criterio principale utilizzato, per individuare l’intervento da proporre, è stato quello della presenza di una cubatura residua da poter utilizzare. L’impianto che risponde a questo requisito e che è coerente con le altre condizioni poste dall’avviso è quello del Parco Colli d’Oro in via Valbondione, snc nel XV Municipio. Qui si potrebbero realizzare un palazzetto dello sport di 2.700 mq con una capienza superiore a 1.000 spettatori per il basket (Silver2), pallavolo A2 e calcio a 5 serie A. Spazi sportivi outdoor per 2.800 mq e un Parco Pubblico di 60 mila mq. L’intervento avrebbe un importo di 14,6 milioni di euro. Per quanto attiene il Cluster 2, “Rigenerazione”, l’intervento individuato è l’impianto sportivo Valentina Caruso, in largo Chiaro Davanzati, 12 nel Municipio IV. Un impianto sportivo dismesso che prevede spazi sportivi outdoor 4.700 mq, spazi sportivi indoor 1.175 mq e un parco pubblico di 28.420 mq. L’importo previsto per il cluster 2, nel rispetto del limite del 40% dell’importo totale, imposto dall’avviso, è di 3.9 milioni di euro. Nel complesso i due interventi che potranno essere presentati in risposta all’avviso alla scadenza del 22 aprile 2022 ammontano a 18,5 milioni che sono l’ammontare massimo che Roma può chiedere.

A queste due opere, che rispondono ai criteri e ai requisiti del bando, si aggiungono altre due proposte, entrambe per il Cluster 2 (rigenerazione): - Casalbianco, Municipio Roma IV, via Casalbianco 192 (intervento di 2,1 milioni di euro) - Piscine di torre Spaccata, viale Bruno Pelizzi, 165 (intervento di 2,5 milioni di euro). In definitiva, a seguito delle verifiche tecniche sull’elenco degli impianti dismessi e in considerazione dei limiti imposti dall’avviso e in seguito alle verifiche sull’assenza di contenziosi e di altri gravami che limiterebbero la fattibilità degli interventi, l’elenco degli impianti si è ridotto a quattro con le caratteristiche e le priorità sopra descritte.

Il 05/05/2022 nel corso della seduta di CS PNRR n. 15, è stato analizzato il **“Progetto Cinecittà”** M1C3, Turismo e Cultura - Investimento 3.1, Sviluppo industria cinematografica. L’investimento rientra nelle risorse che sono state direttamente allocate fin dall’approvazione del PNRR sia per quanto riguarda l’area interna di Cinecittà sia per la parte che coinvolgerà l’area esterna del Pratone di Torre Spaccata. L’importo complessivo di 300 milioni di euro sarà utilizzato per potenziare la competitività del settore cinematografico e audiovisivo italiano. Il Progetto è finalizzato all’attenuazione dell’impatto sociale ed economico della crisi con l’obiettivo del potenziamento di crescita economica, occupazionale e competitività, anche agendo sulla formazione, con tre linee di intervento: 1. Potenziare gli studi cinematografici di Cinecittà gestiti da Cinecittà Spa - società in cui il Ministero dell’Economia delle Finanze detiene il 100% della partecipazione e il Ministero della Cultura esercita i diritti del socio - per migliorare il livello qualitativo e quantitativo dell’offerta produttiva, aumentare la capacità di attrazione delle grandi produzioni nazionali, europee e internazionali e potersi confrontare con i grandi competitor internazionali quali Pinewood, Shepperton, Babelsberg e Korda; 2. Rilanciare le attività della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia mediante sviluppo di infrastrutture (“virtual production live set”) ad uso professionale e didattico tramite e-learning, alla digitalizzazione ed alla modernizzazione del parco immobiliare ed impiantistico; 3. Rafforzare le capacità e le competenze professionali nel settore audiovisivo legate soprattutto a favorire la transizione tecnologica. Nel corso dell’audizione l’Amministratore Delegato di Cinecittà Spa, Nicola Maccanico, ha illustrato il contenuto di questo investimento. La decisione, presa da parte delle istituzioni centrali, di far crescere questo luogo con un’evoluzione

complessiva del mercato dell’audiovisivo risulta essere una grande opportunità per il nostro paese.

La seduta n. 18 del 13/06/2022 si è incentrata sulla Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 4 Tutela del territorio e della risorsa idrica - **Investimento 4.2 Riduzione delle perdite delle reti di distribuzione dell’acqua**, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti. Gli obiettivi di Acea Ato2- in audizione – per l’investimento 4.2 sono: ridurre le perdite nelle reti di acqua potabile ed incrementare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici – 35%; rafforzare la digitalizzazione delle reti per una gestione ottimale delle risorse – 100%; ridurre i prelievi di acqua dalle fonti e limitare l’impegno energetico; migliorare la qualità del servizio erogato al cittadino. Rispetto al valore, l’importo della proposta Acea Ato2 è pari a 99mln€; ulteriori attività di efficienza reti previste dal PDI 22 - 26 su Roma circa 120 mln€. Interventi previsti PNRR 23-25: rilievi & servizi ingegneria 1.800 km; strumentazione & ricerca perdite 400 - 1.800 km; nuovi manufatti misura e regolazione 75; organi regolazione pressione e portata 25; risanamento condotte 80 km; installazione smart meters 17.000.

## 2

Tra i finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui la capitale potrà beneficiare da qui al 2026, spiccano due progetti specificatamente destinati a Roma: “Caput Mundi” e “Cinecittà”, che si integrano con gli interventi previsti per il Giubileo del 2025.

Con il progetto **Caput Mundi** si presenta una linea di azione che vuole definire un processo innovativo di valorizzazione del patrimonio archeologico, culturale e turistico di Roma usando l’opportunità offerta dal Recovery Plan in coincidenza con il prossimo Giubileo del 2025.

Gli interventi di valorizzazione, restauro e restituzione al pubblico dei monumenti previsti deve essere letta in una chiave sinergica volta a realizzare percorsi integrati di fruizione capaci di aggiungere itinerari a quelli più noti esistenti a Roma. In particolare, le azioni si estendono anche alle aree periferiche della città in cui esistono e insistono realtà importanti che sorgevano lungo le principali vie che uscivano da Roma dove sappiamo sorsero sepolcri, catacombe, basiliche, ville e insediamenti.

Si tratta di un progetto che vuole rappresentare una best practice internazionale di come il privilegio del patrimonio storico, archeologico e culturale romano possa essere il volano di una riqualificazione sistematica del contesto urbano e opportunità di sviluppo economico lunghe i nuovi itinerari turistico-culturali. In particolare modo gli interventi previsti per Roma Capitale sono pari a 128 interventi per un valore complessivo di € 232,135 mln (Deliberazione di Giunta Capitolina n. 227 del 27/06/2022 – elenco interventi Allegato 2 alla presente Relazione). L'investimento Caput Mundi si articola in serie progettuali condivise tra tutti gli enti coinvolti, che hanno proceduto alla sottoscrizione dell'accordo il 30 giugno 2022. Per il conseguimento dell'obiettivo, il piano prevede l'obbligo del completamento di tutte le opere entro giugno 2026; inoltre, secondo le medesime direttive europee vincolanti, almeno la metà degli interventi dovranno essere terminati entro fine dicembre 2024.

Nell'importo di spesa complessiva prevista per 219 milioni di euro, si specifica l'uso di 3 milioni di euro necessari per finanziare il task force di progettazione, mentre 7,5 milioni di euro saranno investiti attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate per la valorizzazione ed alla fruizione di alcune aree archeologiche, quali: Foro di Traiano, l'Area Sacra di Largo Argentina, Villa Massenzio, l'area archeologica centrale, il Teatro Marcello, i trofei di Mario a Piazza Vittorio. I restanti interventi investiranno su 123 siti relativi a monumenti antichi e moderni, musei, aree archeologiche ed aree verdi per i quali è già pronta la progettazione di livello minimo con il DIP (Descrizione di Indirizzo alla Progettazione), mentre per un altro numero limitato di opere esiste anche il progetto di fattibilità (ad es. la trasformazione a museo di Roma dell'ex Pantanella sita in via dei Cerchi).

Gli interventi previsti all'interno del piano Caput Mundi hanno entità progettuale finanziaria di diverse dimensioni. Infatti, sono considerati gli interventi di piccole dimensioni quelli rivolti alle fontane cittadine, gli interventi di media portata e complessità sono quelli rivolti agli edifici ed agli arredi del verde storico cittadino come Villa Borghese, Villa Doria Pamphilj ed il Giardino degli Aranci. Infine, gli interventi di grande portata sono i progetti considerati a livello strategico per rilanciare l'attrattività di Roma, offrendo una nuova idea di città, relativi al restauro e alla realizzazione di complessi di elevata valenza storica e architettonica. Un importante esempio di quest'ultimo tipo di intervento è il restauro previsto dal piano Caput Mundi per le Mura Aureliane, il

cui risultato sarà tangibile ai cittadini grazie alle riaperture dei camminamenti. Inoltre, la messa in sicurezza del monumento sarà volano di riqualificazione dei quartieri che insistono lungo le Mura.

Altro intervento di grande portata è relativo al completamento del progetto della Città delle Arti - Ex Mattatoio che comprende uno spazio urbano in cui potrà essere creato un centro poli culturale espositivo e di formazione per le arti.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero della Cultura si inserisce nella Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo), Componente 3 (Turismo e Cultura 4.0). Gli interventi previsti, in conformità con gli obiettivi e i principi trasversali del Piano, intendono ristrutturare gli asset chiave del patrimonio culturale italiano e favorire la nascita di nuovi servizi, sfruttando anche la partecipazione sociale come leva di inclusione e rigenerazione, con l'obiettivo di migliorarne l'attrattività, l'accessibilità (sia fisica che digitale) e la sicurezza, in un'ottica generale di sostenibilità ambientale.

Il progetto **Cinecittà** si inserisce nell'investimento 3.1 con una cifra di 300 milioni di euro per lo "Sviluppo dell'industria cinematografica", in cui si vuole migliorare la competitività del settore cinematografico e audiovisivo italiano nel suo complesso. I principali obiettivi del progetto sono:

- rafforzare gli studi cinematografici di Cinecittà gestiti da Istituto Luce Cinecittà SRL per migliorare il livello qualitativo e quantitativo dell'offerta produttiva, aumentare l'attrattività delle grandi produzioni nazionali, europee e internazionali;
- promuovere le attività della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC) attraverso lo sviluppo di infrastrutture ("virtual production live set") per usi professionali e didattici, attraverso la digitalizzazione del parco macchine, attraverso il rafforzamento delle professionalità e delle competenze nel settore audiovisivo legate alla transizione tecnologica;
- valorizzare la produzione di servizi dell'Istituto Luce Cinecittà per la tutela del patrimonio digitale audiovisivo minimizzando il rischio di danneggiamento o perdita irreversibile delle collezioni.

Il piano Cinecittà punta a diventare un centro nevralgico del mercato produttivo europeo. L'investimento di 195 milioni di euro è volto far crescere la capacità produttiva di 12.000 mq, il 60% in più della sua attuale estensione,

attraverso la costruzione di 5 nuovi grandi teatri (di cui 2 da oltre 3500 mq) che diano maggiore flessibilità, e la ristrutturazione di 5 teatri esistenti, arrivando ad un numero complessivo di 24 teatri. In dettaglio, l'investimento si divide in queste proporzioni: 110 milioni di euro circa per capacità produttive, innovazione tecnologica, 50 milioni di euro per riqualificazione e sostenibilità e, infine, 35 milioni di euro destinati a sostegno della cultura e della formazione, come la ristrutturazione di un'area destinata a diventare "La Strada dei Mestieri" e il completamento della digitalizzazione dell'Archivio Luce. L'opportunità di fare un ulteriore salto di qualità è data inoltre dal terreno di Torre Spaccata: composto da 57 ettari, di cui 49 ettari di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti e 7,2 ettari di proprietà di privati, con un investimento pari a 65 milioni di euro. Questo porta ha un diritto edificatorio complessivo di 187.500 mq di superficie utile lorda, di cui 156.232 mq come diritto edificatorio privato e 31.268 mq di diritto edificatorio pubblico.

All'interno di questa centralità è nato il grande progetto della nuova Cinecittà collegato al PNRR, in cui Cassa Depositi e Prestiti è interessata alla cessione parziale del terreno. I numeri che sono sul piano industriale sembrano molto sfidanti, quindi, ci sarà la possibilità di acquisire 31 ettari di CDP per consentire la creazione di un progetto, ognuno responsabile per la propria parte, da presentare in maniera unitaria. Il progetto di sviluppo dell'area CDP di Torre Spaccata prevede la possibilità di utilizzare 15 ettari per la costruzione di ulteriori 8 teatri di posa, e 16 ettari da utilizzare come backlot, un'area destinata ad accogliere produzioni audiovisive nazionali e internazionali che utilizzeranno per costruire delle scenografie removibili. Gli interventi detteranno un miglioramento della qualità urbana del territorio, dati dall'implementazione di importanti interventi urbani volt a valorizzare l'area nel suo complesso, incluse le aree archeologiche esistenti e promuovendo la connessione tra Torre Spaccata e Centocelle. Inoltre, è previsto un miglioramento della mobilità urbana dell'area, anche attraverso la realizzazione di piste ciclabili connesse alle aree verdi ed al parco archeologico di Centocelle. Considerando l'investimento di CDP dei 31 ettari che saranno acquistati da Cinecittà dove verranno edificati Studios per 2,4 ettari (pari all'08% dei 31) si evidenzia una scelta da un punto di vista tecnico progettuale compatibile con il tema della dimensione ecologica, poiché non è previsto alcun carico urbanistico. Il progetto consente quindi di mantenere l'identità e di dare sviluppo a una tradizione industriale

particolarmente rilevante. Esiste la compatibilità di questo progetto con l'esigenza di tutelare da un punto di vista storico, archeologico e culturale, la parte rimanente del territorio, pari a circa 25 ettari, che vedrà la valorizzazione di un'area ferma da quarant'anni.

### 3

**Attività Giunta Raggi** – (n.d.r.: le informazioni possono essere suscettibili di ulteriori integrazioni e revisioni) Con Memoria n. 48 del 28 agosto 2020, la Giunta Raggi ha definito un piano di Sviluppo resiliente e sostenibile per Roma Capitale recependo 159 schede progetti (trasporti, sociale, turismo, digitalizzazione dei servizi) delle strutture di Roma Capitale, per un totale di 25 miliardi di euro da finanziare attraverso il Recovery Fund. Tra i progetti erano stati inseriti la riqualificazione del Tevere, la valorizzazione dei Fori Imperiali, delle Mura Aureliane e di Colle Oppio. Per i trasporti - prolungamento della Metro C, nuove linee metropolitane e tranviarie - sono stati presentati progetti per 12 miliardi. Sull'edilizia popolare sono stati riservati 2 miliardi di euro per l'acquisto di immobili disponibili sul mercato e diffusi in tutta la città, equivalenti a circa 10 mila alloggi. Nello specifico la Giunta Raggi aveva previsto la realizzazione di 49 km di nuove linee metro, 45 km di linee tranviarie e di 2 funivie urbane, per un investimento totale sulla mobilità di circa 12 miliardi di euro. Tra i principali interventi: il prolungamento metro C Fori Imperiali-Grottarossa (3,7 miliardi), la realizzazione del primo tratto della Linea D Lungotevere Dante/Roma Tre - Cavalieri/Prati Fiscali (2,2 miliardi), il prolungamento della Metro B1 Jonio-Svincolo A1 (950 milioni), il prolungamento della Metro A Battistini-Stazione Monte Mario (900 milioni), il prolungamento della Metro B Rebibbia-Casal Monastero (700 milioni), la realizzazione della linea E Roma-Ostia-Fiumicino (600 milioni), della metrotranvia H Anagnina-Tor Vergata-Torre Angela (230 milioni), della linea tranviaria Marconi-San Paolo-Parco Appia Antica-Subaugusta (220 milioni), della linea tranviaria TVA Termini-Vaticano-Aurelio (150 milioni), della linea tranviaria Angelico-Auditorium Parco della Musica (60 milioni), della linea tranviaria Stazione Tiburtina-Ponte Mammolo (55 milioni), della Tranvia dei Fori piazza Vittorio-Largo Corrado Ricci-Venezia (31 milioni).

Ad oggi, tra gli altri, sono stati finanziati:

- Linea tranviaria Termini-Venezia - facente parte della linea unica tranviaria Termini-Vaticano-Aurelio (risorse

assegnate 120.000.000,00 euro)

- Linea tranviaria viale Palmiro Togliatti - (risorse assegnate 100.000.000,00euro)

- Full green - bus elettrici - Offrire alla città di Roma una modalità di trasporto pubblico a zero emissioni (risorse assegnate 292.571.037,00 euro)

- Potenziamento dell'offerta di trasporto pubblico (linee metro A e B) (risorse assegnate 159.466.174 euro)

- Ciclovie urbane (risorse assegnate 13.615.495,00 euro).

#### 4

##### Criticità

Le criticità attengono essenzialmente a:

- l'impatto della mole di attività che l'attuazione di tutti i progetti, si tratta di centinaia di progetti, comporta sulla macchina amministrativa di Roma Capitale. Una macchina amministrativa che com'è noto non è capace spesso di spendere le risorse ordinarie stanziare nel bilancio annuale. È del tutto evidente che c'è bisogno di una organizzazione che pur facendo leva sulla macchina amministrativa attuale rafforzi con risorse di personale aggiuntive in grado di far fronte agli impegni sottoscritti nel momento in cui ci si sono assicurate le risorse economiche;

- i tempi per la predisposizione degli atti necessari ad assicurare l'apertura dei cantieri entro il dicembre del 2023 (nella maggior parte dei casi). Questo significa che da adesso a marzo del 2023 bisogna svolgere tutte le attività propedeutiche all'approvazione del progetto e arrivare a chiudere la conferenza dei servizi per poter aggiudicare l'appalto e aprire il cantiere. In questo lasso di tempo si affolleranno molte procedure e tutte nello stesso arco temporale, il rischio, più di un rischio, è che si crei un collo di bottiglia che blocchi a catena le procedure compromettendo la realizzazione dei progetti con la perdita delle risorse assegnate;

- l'incertezza sulla capacità del mercato edilizio di riuscire ad assorbire una domanda così importante che si concentra in così poco tempo e dentro a una congiuntura che segnala già la difficoltà delle imprese ad assumersi dei rischi. Nell'audizione con il direttore di Invitalia si è prefigurata con estrema chiarezza questa criticità che ovviamente non riguarda solo Roma ma ha un carattere nazionale e interroga anche il governo nella definizione degli impegni con la commissione Europea;

- le comunità locali, i soggetti del terzo settore le

associazioni impegnate in interventi di tipo sociale sono soggetti essenziali per la buona riuscita del progetto. Nella fase di partecipazione ai bandi hanno posto l'esigenza di un loro coinvolgimento che è stato rimandato al momento dell'attuazione del progetto. Il mancato coinvolgimento di questi soggetti rischia di rendere inefficace le finalità che l'investimento persegue. In assenza di un reale dialogo con il territorio c'è il rischio di realizzare solo gli investimenti di tipo edilizio senza dare seguito alle funzioni e alle attività sociali, vanificando così l'investimento;

- tanti progetti, come detto centinaia, ma manca ancora la descrizione di uno scenario di riferimento di come gli interventi impatteranno sulla città nel momento del giubileo e di come concordare i molti cantieri aperti con la fruizione della città da parte degli abitanti e dei turisti. C'è bisogno di una mappatura puntuale di tutti i cantieri che si apriranno che consenta di individuare gli interventi che possano ridurre le interferenze con la fruizione della città sia nella quotidianità che durante gli eventi giubilari.

Assemblea Capitolina  
Commissione Speciale PNRR

**Relazione attività al 31 dicembre 2022**



Nel luglio 2022 il Presidente della CS PNRR, Prof. Giovanni Caudo, ha provveduto a relazionare (Relazione attività al 30 giugno 2022) al Sindaco (RQ/12402 del 28/07/2022), alla Presidente dell'Assemblea Capitolina (RQ/12514 del 29/07/2022) e ai Commissari membri (RQ/12355 del 27/07/2022) sulle attività svolte nel primo semestre 2022. Tra febbraio e giugno 2022 la Commissione Speciale PNRR ha analizzato i temi della Governance, delle strategie e delle attività amministrative di Roma Capitale volte all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed è stata monitorata la progettazione e la partecipazione ai bandi del PNRR legati alle singole Missioni (Missione 1: Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo; Missione 2: Rivoluzione verde e Transizione ecologica; Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Missione 4: Istruzione e Ricerca; Missione 5: Inclusione e Coesione; Missione 6: Salute). Nei primi mesi di lavoro l'attività della Commissione PNRR è stata quindi guidata dalla successione con cui venivano pubblicati i bandi e dal rispetto delle scadenze e il dettaglio del lavoro svolto è illustrato nella Relazione citata cui si rimanda. Il dato di partecipazione ai bandi nell'anno 2022 è risultato particolarmente positivo. Roma Capitale ha partecipato a tutte le occasioni offerte dal PNRR nelle diverse Misure e investimenti. In valore assoluto le risorse già assegnate e prenotate ammontano a circa 1.3 mld di euro ai quali si sommano gli investimenti già previsti dal PNRR e assegnati direttamente a Roma, i 500 milioni di Caput Mundi, i 300 milioni di Cinecittà e il finanziamento per il Rome Technopole per un ammontare complessivo di investimenti che supera i 2 miliardi di euro. Una nuova fase del lavoro della CS PNRR – dal luglio 2022 - ha visto il monitoraggio dell'attuazione degli investimenti, stante la preoccupazione avvertita dai commissari della CS PNRR per l'enorme mole di impegni che gli uffici di Roma Capitale si sono trovati e si troveranno ad affrontare e per i "colli di bottiglia" che bisogna risolvere – nel rispetto dei tempi imposti dalle procedure del PNRR - per aprire i cantieri, realizzare gli interventi e le opere previste. Sono stati auditi in CS PNRR i rappresentanti di Invitalia (seduta CS PNRR n.21 del 11/07/2022) che svolgerà fino alla fine del 2026 la funzione di centrale di committenza e di supporto tecnico-operativo per la realizzazione degli interventi più complessi. Tra questi ci sono le nuove tranvie: linea tranviaria via Tiburtina, circa 23,4 milioni di euro; linea tranviaria Termini-Tor Vergata, circa 213,8 milioni di euro; deposito Centocelle Est, circa 11,2 milioni di euro; fornitura di materiale rotabile tranviario, circa 159

milioni di euro; linea tranviaria Termini- Vaticano-Aurelio, circa 293 milioni di euro; linea tranviaria viale Palmiro Togliatti, circa 184 milioni di euro. Al momento della seduta Invitalia ha già concluso la fase di aggiudicazione per i PINQUA (progettazione e lavori), mentre sono in fase conclusiva i PUI di Roma Capitale e di Città Metropolitana.

La Presidenza della Commissione, nel secondo semestre 2022, ha convocato 19 sedute di CS PNRR (per un totale di 39 sedute nel corso del 2022) orientando i lavori su tre attività principali (seduta CS PNRR n.23 del 25/07/2022):

**1. integrazione dei progetti PNRR con nuovi interventi complementari:**

La Commissione, a partire dal progetto PNRR presentato, ha individuato i seguenti tre interventi da integrare con opere complementari con lo scopo di valorizzare gli interventi stessi rispondendo anche ad esigenze dei cittadini che riguardano aree prossime a quella degli interventi finanziati dal PNRR. Interventi da programmare con risorse aggiuntive del bilancio comunale o provenienti dai risparmi conseguiti nella fase di aggiudicazione del progetto finanziato dal PNRR:

- a) **Pedonalizzazione Largo Corrado Ricci** – (Deliberazione A.C. n. 77 del 11/10/2022 "Indirizzo per la riqualificazione e la sistemazione pedonale di Largo Corrado Ricci nell'ambito del progetto di restauro e allestimento dell'edificio Tor de' Conti – MIC3, investimento 4.3 PNRR – Progetto Caput Mundi – Next Generation EU") – sedute CS PNRR n.22 del 18/07/2022, n.24 del 01/08/2022, n.26 del 05/09/2022;
- b) **Parco Lineare delle Mura Aureliane** – seduta CS PNRR n.29 del 04/10/2022;
- c) **Ex Mattatoio** – seduta CS PNRR n.33 del 27/10/2022.

Per il progetto di pedonalizzazione di Largo Corrado Ricci e per il progetto del Parco Lineare delle Mura, la Presidenza della CS PNRR ha provveduto ad informare il Sindaco e gli Assessori competenti al fine di pervenire ad una visione strategica dello sviluppo della città e ad un più adeguato e completo approccio alla governance territoriale, con l'obiettivo di mettere in relazione i mutamenti della città con le esigenze di valorizzazione delle risorse presenti. Con note prot. RQ/18147 del 10/11/2022, RQ/16434 del 14/11/2022 e RQ/20921 del 22/12/2022, si è reso noto che su entrambi i temi sono stati già svolti incontri con l'Assessore alla Cultura,, Miguel Gotor, con il Sovrintendente Capitolino ai Beni Culturali Claudio Parisi Presicce, con la Direzione

interventi su Edilizia Monumentale della Sovrintendenza Capitolina per la condivisione delle proposte di interventi integrativi (allegato 1A alla presente Relazione) per il "Parco Lineare delle Mura", anche al fine di valutare la possibilità di finanziamento con fondi giubilari o ordinari. Gli uffici sopra citati hanno espresso accordo e sostegno per il lavoro che si sta portando avanti, palesando sintonia di intenti e riconoscendo l'importante interesse urbano rivestito, in particolare, dal Parco Lineare delle Mura. Nello stesso tempo, è emerso che non è possibile far fronte alla progettazione con risorse interne entro i tempi previsti dagli interventi finanziati dal PNRR. Si rende quindi necessaria una visione complessiva degli interventi finanziati con il PNRR per le Mura Aureliane, da sviluppare di pari passo al restauro dei tratti murari, con il supporto del coordinamento da parte di un'unica cabina di regia che, per l'importanza e la particolarità dell'intervento, potrebbe essere la Sovrintendenza Capitolina. Nel suo complesso, la realizzazione del Parco Lineare delle Mura, è l'intervento di maggiore estensione che interessa la città di Roma (un'opera urbana molto complessa di recupero non solo fisico-spaziale di aree degradate, ma anche da intendere nell'accezione di recupero immateriale e sociale, in grado di migliorare le condizioni di vita dei cittadini) costituito di tante tessere di territorio urbano diverse tra loro, e che necessita di una programmazione pluriennale.

Con riferimento all'intervento complementare (allegato 1B alla presente Relazione) di riqualificazione di Largo Corrado Ricci, con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 77 del 11/10/2022 si è impegnato il Sindaco e la Giunta Capitolina a prevedere di finanziare con fondi ordinari o, in alternativa, nell'ambito degli interventi per il Giubileo, l'inserimento del progetto di riqualificazione e di sistemazione a piazza pedonale dell'area compresa tra largo Corrado Ricci, via di Tor de' Conti, via dei Fori Imperiali e via Cavour. Come rappresentato nel progetto elaborato per la riqualificazione di Largo Corrado Ricci da Roma Servizi per la Mobilità -integrato e modificato con le revisioni indicate nella citata Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 77 del 11/10/2022- l'intervento complementare proposto contribuisce a costruire un ulteriore tassello essenziale per il miglioramento della qualità urbana e del quartiere circostante, attraverso la realizzazione di connessioni pedonali di relazione tra il tessuto urbano e le aree archeologiche di prossimità, andando, inoltre, a definire un nuovo accesso privilegiato all'area dei Fori Imperiali.

Si tratta, sia nel caso del Parco Lineare delle Mura che di Largo Corrado Ricci, di interventi strategici, azioni di recupero urbano capaci di valorizzare Roma, rilanciando la sua immagine nel mondo attraverso opere che incidono anche dal punto di vista culturale, sociale ed economico. Luoghi ripensati e riqualificati, trasformando aree urbane trascurate e pericolose in spazi sicuri e funzionali, incisivi sulla qualità urbana, che possono diventare un punto di riferimento per i cittadini e zone per la condivisione della vita della città. Per tali progetti si è proposta l'ipotesi del concorso di progettazione, che, attraverso i principi di efficienza, efficacia e trasparenza, costituisce il dispositivo più adeguato a identificare quelle politiche di rigenerazione urbana capaci di promuovere la cultura architettonica all'interno del contesto pubblico.

Con riferimento all'intervento di restauro, riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'Ex Mattatoio di Testaccio è emersa la necessità di integrazione degli interventi PNRR gestiti da Roma Capitale con il programma di rifunzionalizzazione dei padiglioni predisposto dall'Università Roma Tre. In merito si è evidenziato come gli investimenti PNRR provvederanno alla riqualificazione degli spazi pubblici che necessitano di scelte progettuali importanti per la pavimentazione, l'illuminazione, la regolamentazione del traffico carrabile e pedonale, la limitazione della carrabilità. È quindi risultato essenziale, nel corso della seduta di CS PNRR, che tali interventi debbano essere definiti da accordi tra Roma Capitale e tutti gli altri soggetti che convivranno in questo "condominio" in un rapporto di co-pianificazione interistituzionale nello sviluppo delle attività di progettazione. Considerato l'interesse dell'Università Roma Tre di svolgere questo delicato compito di co-progettazione/co- pianificazione, anche con il coinvolgimento degli studenti, la Presidenza della CS PNRR ha chiesto al Direttore della Direzione interventi su Edilizia Monumentale della Sovrintendenza Capitolina (prot. RQ/19371 del 28/11/2022) di informare la Commissione Speciale PNRR circa il lavoro di coordinamento svolto e circa l'eventuale istituzione di un comitato di coordinamento volto a costruire le condizioni per una condivisa progettualità degli spazi pubblici e dei piani di cantiere.

**2. monitoraggio e accompagnamento delle attività connesse all'attuazione di seguenti investimenti finanziati:**

a) Piano Urbano Integrato **Tor Bella Monaca/Tor Vergata** (seduta CS PNRR congiunta CCP V Politiche

Sociali e della Salute n.27 del 12/09/2022 – attuazione tavoli partenariato)

b) Piano Urbano Integrato **Corviale** (seduta CSPNRR congiunta CCPV Politiche Sociali e della Salute n.28 del 19/09/2022 – attuazione tavoli partenariato)

c) Piano Urbano Integrato **Santa Maria della Pietà** (seduta CS PNRR congiunta CCP V Politiche Sociali e della Salute n.34 del 02/11/2022 – attuazione tavoli partenariato)

d) **Nuovi Poli Civici Culturali e di Innovazione** (seduta CS PNRR n.36 del 21/11/2022 e sedute CCP VI Cultura congiunta PNRR del 15/12/2022 e del 29/12/2022) - quale sono previsti 30 interventi che prevedono la riqualificazione e rifunzionalizzazione di 21 sedi dell'istituzione biblioteche centri culturali di Roma Capitale a favore di un maggior efficientamento energetico. Inoltre, è prevista la realizzazione di 9 nuovi poli culturali così distribuiti: Ex Scuola Parini mun. III Piazza Capri, Casale La Rustica mun. V Via Delia, Edificio Via Fontichiaro mun. V Via Fontichiaro, Complesso Tre Casali mun. VII Largo Zappalà, Edificio Arco di Travertino mun. VII Via Arco di Travertino, Edificio Via Ostiense mun. VIII Via Ostiense 122, Fornace Veschi mun. XIII Viale di Valle Aurelia, Edifici rurali Selva Candida mun. XIV Via Cusino, Castello di Cesano mun. XV Piazza Caraffa 13.

e) **Nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti** (seduta CS PNRR n.30 del 11/10/2022 e n.31 del 18/10/2022) – 4 impianti proposti da Roma Capitale per un valore di circa 130 milioni di euro: investimenti che non sono stati finanziati.

f) **Linea tranviaria Termini-Vaticano-Aurelio** (seduta CS PNRR congiunta CCP III Mobilità n.32 del 24/10/2022) - Lunghezza totale dell'infrastruttura: 8.319 metri tratta dal capolinea Termini al capolinea Giureconsulti: 7.363 m (20 fermate); tratta da ponte Vittorio Emanuele II al capolinea Risorgimento: 956 m (2 fermate); 24 tram bimodali Frequenza: un passaggio ogni 4 minuti. Investimento 293 milioni di euro, di cui 120 fondo PNRR, il restante Fondo Trasporto Rapido di Massa.

g) **Linea Tranviaria Viale Palmiro Togliatti** (seduta CS PNRR n.39 del 19/12/2022) - La tranvia lungo Viale Palmiro Togliatti costituisce un sistema fondamentale di connessione, con funzione di rammaglio, della rete tranviaria con la rete metropolitana (linee A, B, e C) e ferroviaria (linea FL2). La nuova tranvia, infatti, collega la stazione metropolitana di Ponte Mammolo (linea B) con quella di Subaugusta (linea A), percorrendo tutto viale Palmiro Togliatti, scambiando con la nuova linea C presso il nodo di Centocelle e con la linea ferroviaria regionale

FL2 presso il viadotto di sovrappasso della linea ferroviaria stessa (fermata Palmiro Togliatti). Costo 184 milioni.

h) **Museo della Civiltà Romana** (seduta CS PNRR n.35 del 07/11/2022) - Il Museo è ormai chiuso da sette anni e nonostante gli interventi di manutenzione straordinaria degli ultimi anni, necessita di una strategia generale che, attraverso il risanamento di tutti i problemi strutturali, punti alla valorizzazione del Museo e della collezione per la quale è stato progettato, unica nel suo genere. Il progetto dovrà mirare al recupero della missione originaria del Museo: una esperienza immersiva nella vita di età romana per il pubblico, un archivio delle conoscenze sul mondo romano per la comunità scientifica e per gli utenti anche non specialisti. Investimento concesso euro 20.700.000,00.

i) **Palazzetto dello Sport di Corviale**-Via Lanfranco Maroi (seduta CCP X Sport congiunta CS PNRR del 28/11/2022);

j) **Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione** - dagli Asili Nido alle Università (seduta CS PNRR n.26 del 05/09/2022) - Bando Asili Nido e Scuole dell'Infanzia, per il quale, anche dopo i recenti scorrimenti di graduatoria e scioglimento di riserve per alcuni progetti, per Roma Capitale restano non finanziati progetti per un valore complessivo di circa 15 milioni. In questo caso il bando è risultato penalizzante per l'Amministrazione, in virtù del criterio per l'incremento percentuale di nuovi posti creati.

k) **Rafforzamento mobilità ciclistica** (seduta CS PNRR n.38 del 12/12/2022) - Collegamento da Viale Città d'Europa a Viale America; Terminal Eur Laurentina – Viale Africa - Viale dell'Arte – Tre Fontane; Collegamento Colombo ponte Spizzichino (lungo la Circ.ne Ostiense); Via La Spezia - Piazza Lodi – Via Gallarate - Ponte Casilino – Via L'Aquila; Piazza Cina - Torrino – EUR; Piazzale Ostiense – Piazzale Metronio; Vitinia - Via del Risaro – Campus Biomedico; Viadotto dei Presidenti; Castro Pretorio – Termini; Magliana - Ciclabile Tevere - Villa Bonelli; Via Monti Pietralata – Stazione Tiburtina; P.zza Pio XI - Leone XIII - Circ.ne Gianicolense; Terminal EUR Laurentina -Via di Vigna Murata fino a Via di S. Gradi; Pista ciclabile Viale dei Romanisti; Lungomare A. Vespucci (Ostia). Per un totale di euro 13.615.495,00 (la realizzazione delle prime 6 tratte è prevista per il 31/12/2023; la realizzazione delle ultime 9 tratte in elenco è prevista per il 30/06/2026).

L'attività della CSPNRR ha riguardato anche la Governance interna all'amministrazione comunale (con l'audizione del Sindaco Roberto Gualtieri - seduta CS PNRR n.37 del 05/12/2022) per la gestione della fase attuativa e

la rendicontazione dei progetti (seduta CS PNRR n.26 del 05/09/2022 - assegnazione delle unità di personale delle nuove assunzioni e modello organizzativo) e il monitoraggio degli interventi del PNRR sui singoli territori di Roma Capitale (allegato n. 2 alla presente Relazione) con incontri con i Presidenti delle Commissioni PNRR dei Municipi (seduta CS PNRR n.25 del 29/08/2022).

3. favorire l'attivazione di tavoli di partenariato locale: Raggiungere il coinvolgimento, nelle fasi di attuazione, dei soggetti del terzo settore e delle associazioni locali interessate dal progetto (allegato 3 alla presente Relazione). In particolare, l'attività si è concentrata sui progetti dei Piani Urbani Integrati, dei Poli Civici e di Caput Mundi individuati come prioritari (sedute CS PNRR congiunta CCP V Politiche Sociali e della Salute n.27 del 12/09/2022, n.28 del 19/09/2022 e n.34 del 02/11/2022 – attuazione tavoli partenariato; sedute CS PNRR n.22 del 18/07/2022, n.24 del 01/08/2022, n.29 del 04/10/2022, n.33 del 27/10/2022).

La CSPNRR registra però che su questo impegno c'è un grave ritardo da parte degli uffici, ad oggi non sono stati avviati i tavoli di partenariato la cui attivazione era

stata assicurata da parte dell'amministrazione e degli uffici già nel mese di settembre. Si tratta di un ritardo particolarmente grave che rischia di compromettere la realizzazione dei PUI. La complessità degli interventi richiede infatti un lavoro sul campo a diretto contatto con i destinatari, ad esempio gli occupanti degli spazi da riqualificare nel comprensorio di Tor Bella Monaca, e con i soggetti del Terzo settore che sono già attivi nelle aree di intervento. Si segnala questo ad oggi come uno dei fattori di maggiore rischio nell'attuazione dei tre programmi Urbani Integrati che deve essere risolta al più presto. Investimenti già assegnati al momento dell'approvazione del PNRR (luglio 2021):

Nel luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea. La Decisione contiene un allegato con cui vengono definiti l'investimento relativo a "Caput Mundi" e l'investimento 4.2 della Missione 2 Componente 2 per l'ambito "Sviluppo trasporto rapido di massa" con precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale.

## PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA Investimenti per Roma Capitale

Dati aggiornati a dicembre 2022





### Caput Mundi:

Gli investimenti del progetto "Caput Mundi" finanziano interventi per il recupero, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio monumentale di Roma e del Lazio, realizzati a cura di vari soggetti attuatori (Ministero del Turismo, Ministero della Cultura, con il coinvolgimento delle varie Soprintendenze, Parco Archeologico del Colosseo, Parco Archeologico dell'Appia Antica, Diocesi di Roma, Regione Lazio e Roma Capitale). Nell'allegato 4 alla presente Relazione sono elencati 149 interventi finanziati per un totale di 232.140.000 €.

### Cinecittà:

"Il Progetto Cinecittà - Investimento 3.2 della Missione 1 Componente 3 - mira a migliorare la competitività del settore cinematografico e audiovisivo italiano nel suo complesso. La rinascita di questo settore è progettata su tre grandi linee d'azione.


### Rome Technopole:

"Il progetto Rome Technopole è l'Investimento 1.5 della Missione 4 Componente 2 che vuole valorizzare la formazione universitaria attualmente presente nella regione, con una condivisione sempre più stretta e produttiva con il mondo industriale, a partire dagli operatori insediati nel territorio che operano in settori ad alta intensità di conoscenza e ritenuti strategici nel contesto dello sviluppo sostenibile e della competizione internazionale: tecnologie e soluzioni per la salute e la medicina, la transizione digitale, la transizione energetica e la sostenibilità."



# ROME TECHNOPOLE 110 Mln

Il modello di Rome Tecnopole si presenta come un ecosistema dell'innovazione regionale di 6 spoke tematici-funzionali, 3 aree di specializzazione strategica e 7 progetti flagship (Università La Sapienza, Università Tor Vergata, Università Roma Tre, Università degli studi di Cassino, Università degli Studi della Tuscia, Luiss e Università Campus Bio-Medico di Roma), 4 Enti di ricerca, 13 grandi imprese, 1 PMI.





Assemblea Capitolina  
Commissione Speciale PNRR

**Relazione attività al 30 giugno 2023**

Nei mesi di luglio e dicembre 2022 il Presidente della Commissione Speciale PNRR (CS PNRR), Cons. Giovanni Caudo, ha provveduto a relazionare al Sindaco, alla Presidente dell'Assemblea Capitolina e ai Commissari membri, sulle attività svolte dalla CS PNRR nel corso del primo e secondo semestre 2022 (le relazioni attività CS PNRR del I e II semestre 2022 sono disponibili per la consultazione al seguente link <https://www.comune.roma.it/web/it/commissione-speciale-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza.page>).

Nel primo semestre 2022 la Commissione Speciale PNRR ha analizzato i temi della Governance, delle strategie e delle attività amministrative di Roma Capitale volte all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, monitorando la partecipazione ai bandi del PNRR legati alle singole Missioni (Missione 1: Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo; Missione 2: Rivoluzione verde e Transizione ecologica; Missione 4: Istruzione e Ricerca; Missione 5: Inclusione e Coesione). L'attività della CS PNRR si è dunque allineata ai tempi con cui venivano pubblicati i bandi e ha programmato momenti di confronto con gli uffici di Roma Capitale al fine di rispettare le scadenze.

Una nuova fase del lavoro della CS PNRR – dal luglio 2022 – ha riguardato la verifica sull'attuazione degli investimenti, stante la preoccupazione per l'enorme mole di impegni che gli uffici di Roma Capitale devono affrontare e per le possibili criticità da risolvere entro i tempi imposti dalle procedure del PNRR per aprire i cantieri, realizzare gli interventi e le opere previste.

La Presidenza della Commissione PNRR, nel primo semestre 2023, ha convocato 15 sedute (per un totale di - 54 riunioni da febbraio 2022) orientando i lavori su tre attività principali:

1. monitorare e accompagnare le attività connesse all'attuazione degli investimenti finanziati dal PNRR;
2. favorire l'accessibilità alle informazioni riguardanti gli interventi PNRR di Roma Capitale;
3. proporre l'integrazione dei progetti PNRR con altri interventi complementari da programmare con risorse aggiuntive del bilancio comunale, con altre fonti di finanziamento, o con risorse provenienti dai risparmi conseguiti nella fase di aggiudicazione dei progetti finanziati dal PNRR.

1

### Monitoraggio e accompagnamento delle attività connesse all'attuazione degli investimenti PNRR:

Tema più volte esaminato in Commissione Speciale PNRR è stato quello relativo ai finanziamenti per gli interventi del programma **CAPUT MUNDI** (Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, Componente 3). Con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 02 del 24 giugno 2022 è stato approvato l'elenco degli interventi relativi alla Misura MIC3, Investimento 4.3 "Caput Mundi – Next Generation EU per grandi eventi turistici" del PNRR per un totale di **336 interventi** per un importo complessivo pari a **500 milioni** di euro (268 milioni di euro per 208 interventi Caput Mundi gestiti da altri soggetti attuatori -Soprintendenze Speciali, Parco Archeologico del Colosseo, Parco Archeologico dell'Appia antica, Ministero del Turismo, Regione Lazio e Diocesi di Roma- e 232 milioni di euro per 128 interventi in capo a Roma Capitale).

Da ultimo, nel corso della seduta di CS PNRR **n.08** del 27/03/2023 sono intervenuti i rappresentanti di Invitalia e della Sovrintendenza Capitolina per aggiornamenti sullo stato di attuazione degli interventi in questione. È emerso che Roma Capitale si è avvalsa delle attività di Invitalia per tutte le fasi prestazionali necessarie alla progettazione, verifica, esecuzione e collaudo di 98 interventi (per € 182 milioni) inseriti nell'elenco Caput Mundi di cui l'Amministrazione è Soggetto Attuatore. Ad oggi Invitalia ha bandito le gare, la scadenza per la presentazione delle offerte era il 19 aprile, e aggiudicato gli appalti. Non ci sono state gare deserte come si temeva e a seguito dell'individuazione dell'operatore economico ora sono in corso le attività di progettazione definitiva che preludono all'avvio dei cantieri.

I restanti 30 interventi (per € 50 milioni) vengono seguiti dalla Sovrintendenza Capitolina e dai dipartimenti competenti di Roma Capitale, nella maggior parte dei casi, attraverso, la società Giubileo 2025.

Invitalia svolgerà fino alla fine del 2026 la funzione di centrale di committenza e di supporto tecnico-operativo per la realizzazione anche dei seguenti interventi: linea tranviaria Termini-Tor Vergata, circa 213,8 milioni di euro; linea tranviaria Termini-Vaticano-Aurelio, circa 293 milioni di euro; linea tranviaria viale Palmiro Togliatti, circa 184 milioni di euro. Al momento Invitalia ha già concluso la fase di aggiudicazione per PINQUA, PUI e Caput Mundi. A valere sul Piano Urbano Integrato della Città

metropolitana di Roma sono finanziati i **Nuovi Poli Civici Culturali e di Innovazione** (sedute CS PNRR congiunta con Commissione Capitolina Permanente Cultura VI **n.03** del 12/01/2023 e seduta CS PNRR **n.13** del 05/06/2023): è prevista la riqualificazione e rifunzionalizzazione di 21 sedi dell'istituzione biblioteche centri culturali di Roma Capitale a favore di un maggior efficientamento energetico. Le biblioteche di Roma Capitale costituiscono oggi un sistema capillare composto da 40 strutture articolate nei 15 municipi della Capitale. Con oltre 30.000 metri quadrati di spazio pubblico, spesso collocate in parchi o dotate di giardini, le biblioteche di Roma rappresentano una realtà culturale attiva e riconosciuta. Le 21 biblioteche da riqualificare e sottoporre a efficientamento energetico sono state individuate tenendo conto della loro dimensione, a partire da una verifica tecnica sullo stato di manutenzione, al fine di potenziarle come nodi di crescita culturale. Gli interventi saranno volti alla rifunzionalizzazione degli spazi bibliotecari, alla ristrutturazione ed adeguamento degli stessi e allo sviluppo di attività integrate, con lo sguardo rivolto al concetto di smart city e perseguendo una visione delle biblioteche come centri di gravitazione culturale, capace di stimolare la loro naturale evoluzione da luoghi tradizionali di conservazione dei libri e prestito, a spazi in grado di rinnovare i propri servizi, integrati con attività di socializzazione e riferimento collettivo per il territorio, così da diventare 'nuovo' punto di riferimento per il territorio. La rifunzionalizzazione degli spazi servirà, oltre che a rendere i luoghi più confortevoli e meglio


fruibili da parte degli utenti (di tutte le fasce d'età), a creare degli ambienti capaci di "progettare cultura" per il proprio territorio, attraverso il miglioramento delle funzioni tradizionali e il naturale adattamento alle nuove richieste tecnologiche e sociali dei cittadini.

È prevista inoltre la realizzazione di 9 nuovi centri civici culturali e di innovazione per i quali è annunciato l'inizio lavori per fine gennaio 2024 e sui quali è stato redatto il Progetto di fattibilità tecnico economica.

Nel corso della seduta di CS PNRR **n.12** del 15/05/2023 sono state palesate varie criticità nello svolgimento delle **Conferenze di Servizi**, con particolare riguardo agli investimenti relativi ai Poli Civici, PUI, PINQUA e progetti di edilizia scolastica, facendo sorgere una generale preoccupazione circa la gestione di tali conferenze e l'ottenimento dei pareri necessari per dare prosieguo agli investimenti PNRR. La Commissione PNRR ha quindi segnalato al Sindaco di Roma e al Direttore Generale (nota prot. RQ/9176 del 24/05/2023) che molti investimenti dovranno essere oggetto di valutazione nelle Conferenze di Servizi per l'acquisizione di più pareri, nulla osta o altri atti di assenso, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. In considerazione delle tempistiche stringenti dettate dal PNRR e sulla scorta delle riflessioni nate dal tavolo di confronto circa l'espressione di pareri contrastanti e/o negativi che potrebbero paralizzare il normale iter degli investimenti PNRR, è sorta quindi la preoccupazione che

### REALIZZAZIONE DI 9 NUOVI POLI CULTURALI

COD.	NUOVI POLI	MUNICIPIO	INDIRIZZO
A	Casale La Rustica	V	Via Delia
B	Complesso Tre Casali	VII	Largo Zappalà
C	Fornace Veschi	XIII	Viale di Valle Aurelia
D	Edificio Arco di Travertino	VII	Via Arco di Travertino
E	Castello di Cesano	XV	Piazza Caraffa 13
F	Edificio Via Fontichiarì Centocelle	V	Via Fontichiarì
G	Ex Scuola Parini	III	Piazza Capri
H	Edifici rurali Selva Candida	XIV	Via Cusino
I	Edificio Via Ostiense	VIII	Via Ostiense 122



l'istituzione di molteplici Conferenze di Servizi, prive di un coordinamento unitario, possa provocare rallentamenti nel flusso di lavoro, a causa dei “colli di bottiglia” di pareri contrastanti e/o negativi, congestionando e ritardando le singole procedure che devono essere attivate necessariamente entro la fine dell’anno in corso. La Commissione PNRR ha quindi ritenuto necessario e urgente chiedere al Sindaco di rendere più agevole e celere l'espressione di pareri e autorizzazioni da parte dei soggetti competenti, attraverso l'esperimento di un'attività di concertazione unitaria, improntata in primis al coordinamento amministrativo delle strutture interne a Roma Capitale nei confronti dei soggetti esterni che devono esprimersi sui singoli progetti. È stato quindi proposto di considerare l'istituzione di una modalità operativa per la gestione delle Conferenze di servizio prevedendo una gestione unificata e permanente per gli investimenti del PNRR di Roma Capitale, quale momento di assunzione e valorizzazione di un luogo privilegiato per l'esercizio della funzione di coordinamento, in grado di assumere il ruolo di vera e propria sede di mediazione, di luogo di compensazione dei conflitti in cui sono coinvolti i diversi soggetti competenti rispetto all'espressione di pareri e/o autorizzazioni sui progetti in esame. Tale Conferenza di Servizi Permanente potrebbe fondarsi su un processo di snellimento della procedura di valutazione, che trova la propria estrinsecazione attraverso un cronoprogramma di svolgimento delle sessioni definito dai singoli Responsabili del Procedimento dei progetti da esaminare. Nello svolgimento delle proprie funzioni politico-istituzionali, la Commissione Speciale PNRR, ha ritenuto di fondamentale importanza l'attivazione della Conferenza di Servizi Permanente per gli investimenti del PNRR di Roma Capitale, anche in considerazione del fatto che entro il 2023 sono previste le scadenze per l'apertura dei cantieri di molti investimenti. Non è stata data ad oggi formale risposta alla lettera di cui sopra ma per le vie brevi è stata comunicata la difficoltà di individuare una direzione a cui ascrivere il compito di responsabilità di un tale organismo.

Sui **Piani Urbani Integrati** (seduta CS PNRR n. 11 del 08/05/2023) di Santa Maria della Pietà (€ 50.082.316,00 redatto in collaborazione con la Regione Lazio e l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1), Tor Bella Monaca/Tor Vergata (€ 79.873.905,00 redatto in collaborazione con Agenzia del Demanio) e Corviale (€ 50.043.779,00 redatto in collaborazione con la Regione Lazio e ATER Roma) a

seguito della stesura dei PFTE sono state indette - tra il 30 giugno 2022 e il 10 agosto 2022 - le Conferenze dei Servizi preliminari. Le Autorità e Amministrazioni invitate hanno espresso, non tutte, pareri, a volte con prescrizioni. Non vi è stato alcun parere negativo. INVITALIA - in qualità di centrale di committenza - ha indetto le procedure di gara aperta per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ed ha proceduto agli affidamenti tra febbraio e marzo 2023. Già nel luglio 2022 è stata formalizzata la costituzione di un Tavolo Tecnico per l'Attuazione dei Piani Integrati coordinato dalla Vice Direzione Generale Servizi al Territorio e nel novembre 2022 è stato istituito il Tavolo di Coordinamento con l'obiettivo di coordinare i tre Piani Integrati che hanno un notevole livello di complessità determinato da alcuni specifici fattori: *“1) sono interventi inseriti nel PNRR e come tali sono condizionati da una tempistica compressa, scadenzata dal raggiungimento di milestones prestabilite; 2) è necessario instaurare un sistema d'interfaccia con Città Metropolitana che agisce come “Soggetto Beneficiario” ed ha delegato Roma Capitale come “Soggetto Attuatore” per i tre Piani Integrati; 3) nella fase di attuazione si prevede di attivare specifiche Convenzioni per delegare gli Enti esterni a Roma Capitale (ARER ed ASL) quali Stazioni Appaltanti ai sensi degli Accordi già sottoscritti in fase della presentazione delle proposte; 4) per competenza, sono coinvolte sui singoli interventi diverse strutture di Roma Capitale che dovranno far capo ad un'unica struttura che permetta un adeguato coordinamento e l'omogeneo avanzamento di ciascun programma; 5) i tre piani integrati prevedono considerevoli finanziamenti ed aggregano più interventi con relativi CUP. Il fallimento di un singolo intervento determina la perdita del finanziamento; 6) i finanziamenti comprendono oltre la realizzazione di opere edili anche l'attivazione di interventi immateriali ...omissis... e sugli interventi è richiesta l'istituzione di Tavoli di coprogrammazione e coprogettazione con il Terzo Settore ed i Sindacati”*. I pilastri di azione già individuati nei Piani Urbani Integrati presentati e che hanno ottenuto il finanziamento sono: i **laboratori di quartiere** che rappresenteranno una presenza fissa sul territorio fondamentale per l'attuazione degli Interventi Immateriali, data la loro conoscenza approfondita delle comunità che li popolano e delle dinamiche sociali latenti, hanno espresso piena disponibilità ad interfacciarsi con i progetti suddetti ed a continuare il loro lavoro mediante l'attività partecipativa, il supporto

ai tavoli di coprogrammazione e coprogettazione ed al censimento dei nuclei abitativi dell'ERP ed eventuale accompagnamento nelle fasi del cantiere in relazione al disagio abitativo di eventuali spostamenti provvisori e/o definitivi; per la lotta all'abbandono scolastico nei territori fragili dei PUI Corviale e PUI Tor Bella Monaca verrà replicato il bando **“Scuole aperte”**, attingendo dalle somme stanziare per gli Interventi Immateriali. Il fine è la creazione di una rete di scuole che facciano sistema, dalla primaria alla secondaria di primo e secondo grado, accogliendo e supportando i giovani dei due territori in un percorso educativo e culturale che vada oltre il canonico orario scolastico al fine di meglio integrare gli stessi nel mondo della scuola; il progetto **“Territori a disoccupazione Zero”**, già attivo in Francia (su cui la Commissione Speciale PNRR, in collaborazione con l'Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, con l'Università la Sapienza di Roma e con la Città metropolitana di Roma ha organizzato un evento pubblico in data 08/06/2023) rappresenterà una prima sperimentazione per l'Italia. Si tratta di un progetto che ha l'obiettivo di dare una risposta concreta alla domanda di lavoro che è presente in quel quartiere attraverso una modalità operativa che partendo dalla ricognizione delle competenze e della domanda incrociata con le opportunità offerte dagli investimenti del PUI. Si parte dai bisogni e dalla necessità di servizi del territorio per capirne i fabbisogni professionali e per attivarne in merito percorsi formativi di indirizzo al lavoro; le fasi del progetto sono principalmente la conoscenza dei territori in oggetto e quindi una mappatura dei bisogni, il rilievo dell'offerta sociale e di lavoro ed una strategia lavorativa con il coinvolgimento di partner esterni che accordi domanda e offerta; tali fasi prevedono il lavoro di un gruppo di ricerca dell'Università Sapienza; **tavoli di Coprogrammazione e Coprogettazione** per la gestione del procedimento di accreditamento e per lo svolgimento delle attività di affiancamento al processo partecipativo attivato dai laboratori, in risposta di particolari bisogni o vocazioni dei singoli territori in base a quanto verrà concordato sinergicamente all'interno del tavolo di coordinamento; l'attivazione di **corsi di imprenditorialità** che diano più autonomia e consapevolezza ai percorsi lavorativi che scaturiranno dalle suddette progettualità; **progetto sviluppo economico sostenibile dei territori** che mira a creare le condizioni strutturali per promuovere lo sviluppo economico del territorio in chiave sostenibile. Le attività andranno quindi a dare supporto al tessuto

imprenditoriale del quartiere e favorire nuove attività e strumenti per far fronte alla transizione digitale ed ecologica. Per questo motivo si prevedono azioni di accompagnamento per l'alfabetizzazione digitale, di empowerment di soggetti vulnerabili all'imprenditoria e la sperimentazione di soluzioni innovative, al fine anche di popolare con attività già in corso i futuri spazi messi a disposizione dal progetto. Le comunità del territorio verranno quindi supportate nella costituzione e sviluppo di imprese attraverso dei percorsi ad hoc. Per favorire una crescita inclusiva, si andrà anche a stimolare l'attrattività del territorio, portando nel quartiere tipologie diverse di attori come, ad esempio, grandi marchi interessati alla valorizzazione del territorio. Inoltre, le attività riguarderanno anche lo sviluppo di progettualità integrate per raccogliere nuovi fondi su altre linee di finanziamento e favorire così la sostenibilità di medio-lungo periodo del progetto. La costituzione del Tavolo ha inoltre l'obiettivo di individuare, attraverso la conoscenza dei territori supportata dai laboratori, ulteriori linee d'azione che rispondano agli obiettivi imposti dal PNRR e poter attivare forme di finanziamento complementare. Un ruolo centrale lo hanno in questo progetto i soggetti del Terzo settore e le realtà già attive sul territorio oltre al sistema delle fondazioni e del sistema bancario locale che nel corso dell'evento pubblico dell'8 giugno hanno manifestato il loro interesse e coinvolgimento. Di seguito si sintetizzano gli interventi di progettazione sui PUI: a Corviale sono previste opere per la riqualificazione di edifici destinati a servizi quali il Palazzetto dello Sport, l'Incubatore d'impresa INCIPIT, come anche le attività commerciali e i due parchi presenti nell'area. A Tor Bella Monaca verranno riqualificati gli spazi pubblici e realizzate nuove piste ciclabili, e nel comparto R5 saranno creati nuovi servizi e riqualificate le residenze. A Santa Maria della Pietà gli interventi riguardano la destinazione ad uffici e servizi socioculturali dei padiglioni dismessi, la riqualificazione del parco monumentale e del vicino Villaggio Lombroso.

La seduta di Commissione PNRR n.02 del 30/01/2023 (in congiunta con la CCP VII Patrimonio) ha esaminato il tema della **Rigenerazione urbana – ERP**, rilevando criticità relative ad un sottodimensionamento nella spesa delle risorse del PNRR destinate alla indispensabile manutenzione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica di Roma Capitale (Missione 5 – Rigenerazione Urbana ERP). Per tale ragione, con nota RQ/6300 del



07/04/2023 si è chiesto ai Sindaco -nel caso si realizzasse la possibilità di avere ulteriori finanziamenti rispetto a quelli già assegnati dai bandi PNRR- di destinare tali finanziamenti aggiuntivi prioritariamente alla necessaria manutenzione straordinaria del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di Roma Capitale.

Sulla **Missione 5** la Commissione PNRR si è riunita il 06 e il 13 marzo 2023 (sedute n.05 e n.06): i progetti perseguono obiettivi di carattere sociale, che riducano i diversi gap presenti nel territorio, relativi al genere, all'età, alla condizione economica e abitativa. Sono inclusi 47 progetti di assistenza sociale, dedicati al sostegno alle famiglie e alle persone vulnerabili, alla prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, al rafforzamento dei servizi sociali e domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione e la prevenzione burn out tra operatori sociali. Tra questo tipo di interventi rientrano anche i Percorsi di autonomia per persone con disabilità e 30 progetti per servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari alle persone con disabilità.

Sull'investimento 1.3, Linea di attività 1.3.1 - **Housing temporaneo** e linea di attività 1.3.2 **Stazioni di posta**, sono state avviate delle manifestazioni di interesse in data 21/09/2022 per l'individuazione di immobili sul territorio di Roma Capitale ed è stato pubblicato avviso pubblico in data 26/09/2022 finalizzato all'individuazione di Enti del Terzo Settore disponibili alla coprogettazione. L'obiettivo dell'Housing temporaneo è quello di creare un sistema di accoglienza per le persone e i nuclei in condizioni di elevata marginalità sociale per le quali si attiva un percorso di autonomia attraverso un progetto personalizzato all'interno delle strutture di accoglienza stesse. Alla soluzione alloggiativa viene affiancato un progetto personalizzato, volto al superamento dell'emergenza, con l'obiettivo di favorire percorsi di autonomia e rafforzamento delle risorse personali. Le Stazioni di posta (linea di attività 1.3.2) hanno lo scopo di creare punti di accesso e fornitura di servizi, diffusi nel territorio, ben riconoscibili a livello territoriale dalle persone in condizioni di marginalità sociale.

Sul progetto **Maas (Mobility as a Service)** -seduta CS PNRR **n.07** del 20/03/2023- è stato comunicato che dal primo luglio 2023 è stata avviata la sperimentazione: *una piattaforma digitale integrata che include tutte le informazioni sulla mobilità pubblica e condivisa. La*

*fase sperimentale prevede la partecipazione di 10mila utenti selezionati che potranno candidarsi attraverso il questionario pubblicato su romamobilita.it. Il campione sarà scelto, con il supporto dell'Università Roma Tre, per garantire un'equilibrata rappresentanza di cittadini, studenti e turisti seguendo le linee guida dettate dal Mit. Alla sperimentazione prenderanno parte 8 MaaS operator (Aci Infomobility, Envision, urbanNext, MooneyGo, Tabnet, UnipolMove, Movevision, Wetaxi). L'obiettivo è quello di promuovere la sostenibilità ambientale riducendo il ricorso all'utilizzo dei veicoli privati. Attraverso le App dei vari operatori integrate in un unico sistema, gli utenti potranno infatti accedere a una molteplicità di servizi: consultare i tempi di percorrenza del trasporto pubblico, noleggiare, prenotare e pagare un veicolo sharing, avere a disposizione soluzioni di mobilità che prevedono l'utilizzo del Tpl, dei taxi e/o quello di mezzi condivisi come monopattini o automobili. Dalla piattaforma Maas sarà anche possibile consultare il posizionamento delle colonnine di ricarica, la disponibilità di parcheggi e gli orari delle ferrovie regionali. Sempre durante la fase sperimentale, che servirà a testare l'efficacia degli applicativi anche in vista di uno sviluppo su scala nazionale, chi utilizzerà due o più mezzi integrati fra loro (ad esempio, il bus e il monopattino) beneficerà di incentivi economici cashback che saranno versati su una Carta virtuale dedicata. Per il progetto sono stati stanziati 5 milioni di euro, oltre 2,42 milioni dai fondi Maas4Italy, il bando PNRR che Roma Capitale si è aggiudicata nel 2022, 2 milioni dai fondi europei React-EU e 580mila euro dal Ministero dell'Ambiente.*

Con riguardo alla **Missione 1, ambito digitale** (seduta CS PNRR **n. 09** del 03/04/2023) sono state concluse le procedure per l'adozione della piattaforma PagoPA e app IO comuni. Sono in corso di esecuzione gli interventi di digitalizzazione degli avvisi pubblici, gli interventi di potenziamento della resilienza cyber-PA Locale Posture Assessment, definizione delle CyberStrategy di Roma Capitale e Vulnerability Assessment e Penetration e gli interventi di potenziamento della resilienza cyber-PA Locale potenziamento capacità di Roma Capitale per la rilevazione e la risposta agli incidenti cyber. Sono in fase di progettazione gli interventi di potenziamento della resilienza cyber-PA Locale Rafforzamento dei presidi di sicurezza Roma Capitale e in fase di gara i Servizi Finanziabili di migrazione Cloud nell'ambito dell'abilitazione al Cloud per le PA locali.

Una specifica riunione di CS PNRR (**n.04** del 20/02/2023) è stata dedicata agli aggiornamenti sull'incremento della **dotazione di personale** di Roma Capitale e sulle modalità di attuazione in relazione alle procedure e alle risorse del PNRR. Ad oggi, nonostante gli interpellati per l'assunzione a tempo indeterminato di 185 Funzionari Tecnici e di 115 Funzionari Tecnici a tempo determinato, gli uffici di Roma Capitale continuano a lamentare una evidente carenza di personale. Non tutti i contratti di assunzione sono stati sottoscritti e l'ufficio personale segnala tra le cause di questa difficoltà la svantaggiosa retribuzione assicurata dalla pubblica amministrazione in confronto a quella che si ottiene rimanendo nel settore privato.

**Il Viadotto dei Presidenti**, ricadente nel Municipio Roma III, è stato oggetto della seduta di CS PNRR n.03 del 07/02/2023; in fase di progettazione e finanziato per quasi 2 milioni di euro, non è in grado di assolvere alla necessaria operazione di riqualificazione dell'intera infrastruttura. Anche in questo caso l'obiettivo è trovare un sostegno con la progettazione complementare (ad esempio rendendo fruibile la piazza pedonale posta all'altezza di via di Vigne Nuove, oggi chiusa), altrimenti si rischia di sprecare risorse. Viene quindi nuovamente evidenziata la necessità di una programmazione di interventi complementari che affianchino gli interventi specifici del PNRR.

La Commissione Speciale PNRR (seduta CS PNRR **n.14** del 12/06/2023) ha provveduto altresì a monitorare gli interventi PNRR -con ricadute sulla città di Roma- di competenza della **Regione Lazio**. È emerso che la Regione Lazio sta provvedendo, nell'ambito del PNRR, a: realizzare 47 Case della Comunità quale strumento attraverso cui coordinare tutti i servizi sanitari offerti, con particolare attenzione al fenomeno della cronicità. Saranno strutture volte all'integrazione sociosanitaria e socioassistenziale, dove collaboreranno team multidisciplinari; attivare 24 Centrali Operative Territoriali (con la funzione di coordinare i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari, assicurando l'interfaccia con gli ospedali e la rete di emergenza urgenza; realizzare un'assistenza sanitaria il più possibile personalizzata sulla base delle esigenze del paziente e delle loro famiglie, grazie alla creazione di 8 Ospedali di Comunità dedicati ai pazienti con patologie lievi o recidive croniche; ammodernare il parco tecnologico e digitale ospedaliero

tramite il potenziamento del livello di digitalizzazione di 10 strutture sanitarie sede di DEA di I e II livello (presidi ospedalieri interessati: San Filippo Neri, Santo Spirito in Sassia Sant'Eugenio, Pertini, Grassi, Policlinico Tor Vergata, Policlinico Umberto I, Sant'Andrea, San Camillo Forlanini, San Giovanni); definire un percorso di miglioramento strutturale nel campo della sicurezza degli edifici ospedalieri, adeguandoli alle vigenti norme in materia di costruzioni in area sismica; investire per la ricerca biomedica nel settore delle patologie rare e la riduzione del gap tra l'ambito di ricerca e l'ambito di applicazione industriale da attivare in strutture di ricerca ricadenti nel Comune di Roma (Campus Biomedico, Tor Vergata, DEP ASL Roma 1 Sant'Andrea, Policlinico Umberto I, Ostia Centro E Ponente); formare il personale del SSN rispetto a temi di medicina, management e digitalizzazione; ridurre il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico (sistemazione idraulica del Fosso dell'Acqua Acetosa a monte di Via Cristoforo Colombo e messa in sicurezza del Fosso Malafede nella zona urbana di Vitinia -via del Risaro); valorizzare e ripristinare 15 edifici storici rurali e di tutela del paesaggio ricadenti nel comune di Roma; assicurare l'uso e l'accessibilità a lungo termine degli archivi digitali e dei prodotti della digitalizzazione del patrimonio culturale presso 9 Istituti/ Enti detentori a Roma; creare 94 aree attrezzate di sosta ed interventi per l'accessibilità lungo i cammini regionali. Sono presenti, inoltre, finanziamenti su 4 interventi di efficientamento energetico e riqualificazione residenziale pubblica: 1. Via S. Satta, via T. Smith edifici A e B Municipio IV (soggetto attuatore delegato Roma); 2. Piano di zona n. 61 Corviale lotti 1, 2, 3, (soggetto attuatore delegato ATER Roma); 3. Piano di zona n. 61 Corviale lotti 4, 5 (soggetto attuatore delegato ATER Roma); 4. Piano di zona n. 65 Pineto edifici A2 6, C2 6 (soggetto attuatore delegato ATER Roma). Dirilevante interesserisultaa anche essere il potenziamento delle linee regionali delle Ferrovie Roma Lido e Roma - Viterbo con acquisto di nuovi treni (è prevista la fornitura di n. 38 treni, di cui 20 per la Roma Lido e 18 per la Roma Viterbo) e l'acquisto di 147 autobus ad alimentazione a metano, elettrica o ad idrogeno per il trasporto pubblico extraurbano e suburbano (intervento sull'intero territorio regionale). Sono attivi programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici (intervento sull'intero territorio regionale). L'investimento promuove un'ampia azione di rigenerazione dei parchi e giardini storici come poli

di “bellezza pubblica” e luoghi identitari per le comunità urbane e come fattori chiave nei processi di rigenerazione urbana (all’interno dell’investimento sono previste risorse per l’attivazione di figure professionali qualificate “Giardinieri d’Arte”).

Non da ultimo sono presenti l’investimento “Nuovo tronco superiore Acquedotto del Peschiera dalle Sorgenti alla Centrale di Salisano” e il completamento area eventi Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport, entrambi volti a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento idrico, l’adeguamento e il mantenimento della sicurezza delle opere strutturali ed una maggiore resilienza delle infrastrutture, anche in un’ottica di adattamento ai cambiamenti climatici in atto.

## 2

### **Trasparenza e accessibilità alle informazioni riguardanti gli interventi PNRR di Roma Capitale:**

Sin dall’inizio dell’attività della CS PNRR è più volte emersa la necessità di favorire **trasparenza e accessibilità alle informazioni** concernenti le attività di Roma Capitale legate al PNRR; necessità volta a consentire di monitorare e valutare le attività di progettazione e attuazione dei progetti del PNRR presentati da Roma Capitale in tutte le sue articolazioni, a costruire momenti di partecipazione alle scelte e ai progetti inerenti al PNRR, promuovere momenti di confronto culturale sui temi e sulle questioni intercettate dalle Missioni del PNRR con il mondo delle rappresentanze sociali, accademiche e culturali. La Commissione Speciale PNRR, già nel corso della prima seduta del 7 febbraio 2022 ha chiesto al Sindaco di Roma, al fine di soddisfare le esigenze di trasparenza che arrivano dalla cittadinanza, di implementare una finestra informativa, puntuale e dettagliata, di tutte le attività dell’Amministrazione comunale legate al PNRR. Tale richiesta è stata avallata dall’Assemblea Capitolina con Ordine del giorno n. 134 approvato il 28 febbraio 2023 (collegato alla proposta di deliberazione n. 152/2022) che ha impegnato Sindaco e la Giunta a realizzare, sul sito istituzionale di Roma Capitale, una sezione dedicata al PNRR da cui possano evincersi agevolmente le informazioni relative agli interventi finanziati dal PNRR e gestiti da Roma Capitale a livello centrale e dalle sue articolazioni di linea e territoriali. Con nota RQ/5110 del 21/03/2023 è stato chiesto al Direttore Generale di dare

la massima trasparenza ai dati del PNRR anche per scongiurare il rischio di pubblicazioni, da parte di soggetti terzi, di dati distorti e non veritieri. Dal giugno 2023 tutte le informazioni riguardanti il PNRR di Roma Capitale, sono disponibili al seguente link: <https://www.comune.roma.it/web/it/trasparenza-progetti-pnrr.page>

Al giugno 2023 risulta che Roma Capitale ha partecipato al 95% degli avvisi pubblicati e dispone di **1,149 miliardi di euro** di finanziamenti PNRR per un totale di 279 progetti così suddivisi:

**Missione 1 PROGETTI DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO** 250 milioni di euro - 152 cup

**M1C1:** Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - Roma Capitale gestisce 10 progetti per un valore complessivo di 11,7 milioni di euro: 9,90 milioni di euro per la digitalizzazione dei servizi pubblici e la migrazione al cloud - 1,85 milioni di euro per rafforzare e mettere al sicuro i dati sensibili dei cittadini di Roma, investendo su modelli innovativi di cybersecurity e progettando nuovi sistemi per la mitigazione del rischio cyber.

**M1C3:** Turismo e cultura 4.0 - Le risorse PNRR supportano lo sviluppo turistico, la conservazione del patrimonio culturale e artistico di Roma Capitale e il miglioramento dei servizi per l’accessibilità verso turisti e cittadini. La dotazione complessiva è pari a 238,7 milioni di euro che finanziano di 142 progetti: 232,14 milioni di euro per 128 progetti rientranti nell’investimento 4 “Caput Mundi” - 2 milioni di euro per il progetto di riqualificazione di Villa Ada - 3,2 milioni di euro per 10 progetti volti a migliorare l’efficienza energetica di cinema e teatri - 1,49 milioni di euro per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi.

**Missione 2 PROGETTI PER UNA RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA** 547 milioni di euro – 25 cup

**M2C2:** Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile – Le risorse assegnate a Roma Capitale sono pari a circa 526 milioni di euro per 19 progetti finanziati: 292 milioni di euro per l’acquisto entro il 2026 di 411 bus elettrici e per la realizzazione delle relative infrastrutture di ricarica – circa 14 milioni di euro per la realizzazione di 15 nuove piste ciclabili - 220 milioni di euro per il

rafforzamento della rete tramviaria (Termini-Vaticano-Aurelio 120 milioni di euro / tranvia Togliatti 100 milioni di euro). Per entrambe le opere è previsto un ulteriore cofinanziamento ministeriale.

**M2C3:** Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici - Risorse per 16,85 milioni di euro per accelerare la transizione verso uno sviluppo urbano sostenibile: 14,9 milioni di euro per il finanziamento dell’intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico sugli edifici di ERP siti in Via S. Satta - 1,95 milioni di euro per i lavori di sostituzione di edifici scolastici e riqualificazione energetica presso la Scuola Statale dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “Tullia Zevi” (bando Ministero dell’Istruzione e del Merito).

**M2C4:** Tutela del territorio e della risorsa idrica – L’obiettivo è quello di promuovere la sostenibilità ambientale e la riduzione degli impatti negativi sul territorio. Il finanziamento è pari a 4,46 milioni di euro per i progetti di stabilizzazione delle sponde del Fosso Acquasona, lavori di stabilizzazione del versante in frana di Via Moricca.

**Missione 4 PROGETTI PER ISTRUZIONE E RICERCA**

47,8 milioni di euro - 21 cup

**M4C1:** Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Risorse pari a 47,8 milioni di euro: 26,39 milioni di euro (13 progetti) per la costruzione di nuovi asili nido e scuole per l’infanzia - 0,26 milioni di euro per il potenziamento e la costruzione di infrastrutture sportive nelle scuole (1 progetto) - 1,28 milioni di euro, destinati a 3 progetti per la costruzione di nuove mense - 19,86 milioni di euro per 4 progetti di efficientamento e riqualificazione energetica del patrimonio scolastico nell’ambito dei piani di edilizia scolastica confluite nel PNRR (cd. progetti non nativi).

**Missione 5 PROGETTI PER L’INCLUSIONE E LA COESIONE** 305 milioni di euro – 91 cup

**M5C2:** Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - 89 progetti per un totale di risorse disponibili pari a 305 milioni di euro: 53 milioni di euro per il finanziamento di 65 progetti per il sostegno agli anziani non autosufficienti, alle famiglie in difficoltà, alle persone con disabilità e alle persone senza fissa dimora - 10 milioni di euro a supporto di 9 interventi di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e

degrado sociale; 180 milioni di euro per l’attuazione dei Piani Urbani Integrati di Tor Bella Monaca, Corviale e Santa Maria della Pietà, mediante il finanziamento di 3 progetti integrati per la rigenerazione e valorizzazione dei territori - 40 milioni di euro per il finanziamento dei 3 progetti rientranti nei Programmi Innovativi per la Qualità dell’Abitare (PINQuA) Porto Fluviale (REC-HOUSE), R5 di Torbella Monaca, ERP Via Cardinal Domenico Capranica - 22 milioni di euro per la realizzazione e rigenerazione dei 3 complessi sportivi finanziati (Parco Colli d’Oro Mun. XV, impianto di largo Chiaro Davanzati Mun. IV e Pala Fijlkam Mun. X).

Alle risorse PNRR assegnate a Roma Capitale (1,149 miliardi di euro), si sommano altri investimenti -non gestiti direttamente dall’Amministrazione comunale- con ricadute importanti sulla città:

- Progetto Cinecittà - 300 milioni di euro
- Progetto Rome Technopole - 110 milioni di euro

## 3

### **Integrazione progetti PNRR con interventi complementari da programmare con risorse aggiuntive:**

La programmazione di interventi complementari nasce dalla necessità di rafforzare, in alcuni casi, gli investimenti del PNRR rispondendo così alle esigenze dei cittadini e ottimizzando le ricadute sociali degli investimenti. La Commissione si è data un metodo di lavoro che prevede: la disamina dei singoli progetti finanziati dal PNRR (progetti perno), la contestuale individuazione dei possibili interventi che rafforzino l’investimento previsto o che lo integrino con interventi in ambiti non coperti dal PNRR, o ancora, in altri casi con opere complementari con l’intento di programmare un complesso sistematico di investimenti che possa diventare una strategia futura di intervento sulla città di Roma. Si tratta di azioni di recupero urbano capaci di valorizzare la città e rilanciare la sua immagine nel mondo attraverso opere che incidono anche dal punto di vista culturale, sociale ed economico. Luoghi ripensati e riqualificati, trasformazione di aree urbane trascurate e pericolose in spazi sicuri e funzionali, incisivi sulla qualità urbana, che possono diventare un punto di riferimento per i cittadini e per la condivisione

della vita della città.

La Commissione Speciale PNRR segnala quindi che la possibilità offerta dal PNRR di poter disporre di una importante dotazione di risorse straordinarie apre la possibilità di avviare per tempo una programmazione pluriennale di interventi a valere su fondi ordinari o su altri fondi della programmazione nazionale e comunitaria. Pertanto, si può programmare per tempo la spesa ordinaria su progetti che rivestono una natura complementare a quelli già definiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e che possono servire a rafforzarne la consistenza e attivarne l'attuazione oltre la scadenza del 2026.

La CSPNRR ha svolto tramite lo staff una attenta attività di studio e di programmazione per individuare gli interventi complementari indispensabili a valorizzare gli investimenti del PNRR e a prolungarne gli effetti positivi con la definizione di una programmazione pluriennale di medio/lungo periodo. Gli investimenti sono stati individuati anche con il contributo che è pervenuto dai Municipi che hanno segnalato le loro esigenze e i progetti coerenti con la logica sopra richiamata.

Di seguito un primo elenco -in sintesi e ancora provvisorio- dei progetti PNRR (progetti perno) e gli interventi complementari/rafforzativi (tema esaminato, da ultimo, nel corso della seduta CS PNRR n.15 del 27/06/2023):

**a) Largo Corrado Ricci** – Deliberazione A.C. n. 77 del 11/10/2022 “Indirizzo per la riqualificazione e la sistemazione pedonale di Largo Corrado Ricci nell'ambito del progetto di restauro e allestimento dell'edificio Tor de' Conti – MIC3, investimento 4.3 PNRR – Progetto Caput Mundi – Next Generation EU”;

**b) Parco Lineare delle Mura Aureliane** – Ordine del giorno n. 136 del 28 febbraio 2023 -collegato alla proposta di deliberazione n. 152/2022 (...omissis... l'A.C. impegna Sindaco e Giunta ad attivare per il Bilancio di previsione 2023, 2024 e 2025 la programmazione di risorse ordinarie da destinare agli interventi complementari a quelli già finanziati con fondi straordinari del PNRR da individuare sulla base delle proposte formulate dalla CSPNRR; a considerare, come già segnalato dalla CSPNRR, come primo progetto complementare la realizzazione del Parco Lineare delle Mura Aureliane con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuna annualità).

**c) Chiesa SS. Marcellino e Pietro ad Duas Lauros, Mausoleo di Sant'Elena via Casilina 641** manutenzione e allestimento e Parco archeologico di Centocelle,

Ecomuseo urbano: valorizzazione area archeologica Villa della Piscina - valorizzazione e fruibilità dell'area con la villa «ad Duas Lauros» sul parco di Centocelle; interventi di accessibilità al parco e collegamento diretto con la stazione metro C fermata Parco di Centocelle; terzo stralcio delle opere sul parco Centocelle relativo al lato via Papiria; valorizzazione e fruibilità ecomuseo urbano Villa de Sanctis;

**d) Casale della Cervelletta:** recupero e riqualificazione del casale e del borgo - sistemazione del tratto di Parco Lineare da via Grotte di Gregna alla Cervelletta con percorsi e strutture formative ed innovative in simbiosi con la natura e in collegamento diretto alla fermata Togliatti della FL2;

**e) La Caffarella - Il Pago Triopio e rettoria S. Urbano alla Caffarella,** recupero funzionale, restauri ed interventi per la fruizione turistica e Cappella Reginald Pole: restauro conservativo e valorizzazione - Scavi archeologici area inizio Appia (lato v. Cilicia) e riqualificazione area attualmente degradata;

**f) Tranvia Viale Palmiro Togliatti** - valorizzazione e fruibilità dell'area con la villa «ad Duas Lauros» sul parco di Centocelle; interventi di accessibilità al parco e collegamento diretto con la stazione metro C fermata Parco di Centocelle; terzo stralcio delle opere sul parco Centocelle relativo al lato via Papiria; realizzazione strutture di servizio lungo viale Togliatti in sinergia con la nuova linea del ferro;

**g) Linea Tranviaria Termini-Vaticano-Aurelio** - riqualificazione aree urbane attraversate dal tracciato (via Nazionale, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza Pio XI;

**h) Costruzione di nuovi asili nido e scuole per l'infanzia,** potenziamento e costruzione di infrastrutture sportive nelle scuole, costruzione di nuove mense – sperimentazione “strade scolastiche”;

**i) Piano Urbano Integrato Polo del Benessere Santa Maria la Pietà:** interventi sui Padiglioni del Municipio, Recupero Ambientale Villaggio Lombroso, interventi sui Padiglioni ASL Regione Lazio e interventi sul Parco Monumentale - progetti immateriali per Recupero Ambientale Villaggio Lombroso, progetti immateriali su Interventi sui Padiglioni ASL Regione Lazio, incremento progetti immateriali;

**l) Piano Urbano Integrato Polo della Sostenibilità Tor Bella Monaca-Tor Vergata:** Riqualificazione ed efficientamento energetico del comparto R5, Piste ciclabili e riqualificazione dello spazio pubblico - progetti immateriali su Riqualificazione ed efficientamento

energetico del comparto R5 e incremento progetti immateriali;

**m) Piano Urbano Integrato Polo della Solidarietà Corviale: Incubatore d'impresa INCIPIT e Centro Civico Nicoletta Campanella, Testata trancia H piazzetta delle arti e dell'artigianato e sale condominiali,** Completamento del Palazzetto dello sport in via Maroi e Parco sportivo, Parco Est e Parco Ovest - progetti immateriali su Incubatore d'impresa INCIPIT e Centro Civico Nicoletta Campanella e incremento progetti immateriali;

**n) Poli Civici:** Apertura 9 nuove sedi e efficientamento energetico di 21 sedi - ampliamento degli orari di apertura delle biblioteche/centri culturali/aule studio e implementazione dei servizi digitali;

**o) Ex Colonia Vittorio Emanuele - Lungomare Paolo Toscanelli, 176 Ostia:** Housing temporaneo e povertà estrema stazioni di posta - Valorizzazione complessiva dell'edificio;

**p) Autonomia anziani non autosufficienti** - ridurre la numerosità delle liste d'attesa per l'assistenza diretta/indiretta agli anziani.

I progetti complementari/rafforzativi sopra elencati possono essere quindi inseriti in una nuova fase di investimenti che, non avendo i vincoli del PNRR, si può dispiegare negli anni a venire contribuendo a rafforzare la valenza strategica degli investimenti PNRR in corso.

Il tema delle **fonti di finanziamento diverse dal PNRR** che possono concorrere a finanziare gli investimenti complementari è stato esaminato nel corso della seduta di Commissione Speciale PNRR n. 10 del 17/04/2023. Dalla riunione è emerso che i bandi del PNRR hanno lasciato degli interventi strategici per la città, non completamente coperti dalle risorse assegnate; significativi sono i Piani Urbani Integrati, aventi come finalità anche la creazione di incubatori di imprese, che sono stati finanziati anche utilizzando i fondi PON Metro; un investimento pari a 15 milioni di euro che li ha potenziati implementando tutte le attività di accompagnamento. Si garantirà continuità all'attività della casa delle tecnologie emergenti, che già esiste presso la stazione Tiburtina, e a un nuovo incubatore che verrà creato nel territorio di Ostia con il PR FESR della Regione Lazio. Un altro gap tematico che si è colmato attraverso risorse straordinarie riguarda il ciclo dei rifiuti. Roma Capitale ha partecipato ai bandi PNRR per gli impianti di digestione anaerobica e di trattamento di carta e plastica ma, a causa di un criterio

poco premiale per città grandi come Roma, non si sono ottenute le risorse necessarie per la chiusura del ciclo dei rifiuti. Si è provveduto quindi a colmare tale gap con i fondi del DL Aiuti: circa 180 milioni -dei 250 disponibili- per finanziare quattro impianti (due di gestione aerobica e due di selezione trattamento di carta e plastica). Si è inoltre previsto il finanziamento di un centro di raccolta con risorse del bilancio di Roma Capitale; gli altri centri di raccolta - non finanziati dal PNRR- saranno a carico del piano industriale di AMA (seduta CS PNRR n. 01 del 09/01/2023).

Ad ogni buon fine si precisa che per il progetto di pedonalizzazione di Largo Corrado Ricci e per il progetto del Parco Lineare delle Mura, la Presidenza della CS PNRR ha provveduto ad informare il Sindaco e gli Assessori competenti al fine di pervenire ad una visione strategica dello sviluppo della città e ad un più adeguato e completo approccio alla governance territoriale, con l'obiettivo di mettere in relazione i mutamenti della città con le esigenze di valorizzazione delle risorse presenti. Con note prot. RQ/18147 del 10/11/2022, RQ/16434 del 14/11/2022 e RQ/20921 del 22/12/2022, si è reso noto che su entrambi i temi sono stati già svolti incontri con l'Assessore alla Cultura, Miguel Gotor, con il Sovrintendente Capitolino ai Beni Culturali, Claudio Parisi Presicce, con la Direzione interventi Edilizia Monumentale della Sovrintendenza Capitolina per la condivisione delle proposte di interventi integrativi per il “Parco Lineare delle Mura”, anche al fine di valutare la possibilità di finanziamento con fondi giubilari o ordinari. Gli uffici sopra citati hanno espresso accordo e sostegno per il lavoro che si sta portando avanti, palesando sintonia di intenti e riconoscendo l'importante interesse urbano rivestito, in particolare, dal Parco Lineare delle Mura. Nello stesso tempo, è emerso che non è possibile far fronte alla progettazione con risorse interne entro i tempi previsti dagli interventi finanziati dal PNRR. Si rende quindi necessaria una visione complessiva degli interventi per le Mura Aureliane, da sviluppare di pari passo al restauro dei tratti murari, con il supporto del coordinamento da parte di un'unica cabina di regia che, per l'importanza e la particolarità dell'intervento, potrebbe essere la Sovrintendenza Capitolina.



Assemblea Capitolina  
Commissione Speciale PNRR

**Relazione attività al 12 dicembre 2023**

Il Presidente della Commissione Speciale PNRR (CS PNRR), Cons. Giovanni Caudo, ha provveduto a relazionare al Sindaco, alla Presidente dell'Assemblea Capitolina e ai Commissari membri, sulle attività svolte dalla CS PNRR nel corso del primo e secondo semestre 2022 e primo semestre 2023 (le relazioni sulle attività della CS PNRR del I e II semestre 2022 e I semestre 2023 sono disponibili per la consultazione al seguente link <https://www.comune.roma.it/web/it/commissione-speciale-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza.page>). Dal giugno 2023 tutte le informazioni riguardanti il PNRR di Roma Capitale, sono accessibili al seguente link: <https://www.comune.roma.it/web/it/trasparenza-progetti-pnrr.page>

Il 17 luglio 2023 la Commissione Speciale PNRR e Urban@it -Centro nazionale di studi per le politiche urbane- hanno promosso il seminario "PNRR di Roma. Aggiornamenti e stato di attuazione" durante il quale il Presidente Giovanni Caudo ha presentato il rapporto semestrale della Commissione Speciale PNRR e si è proceduto ad un confronto allargato ad altre città sull'attuazione del PNRR. Di seguito il programma del seminario:  
Nel primo semestre 2022 la Commissione Speciale PNRR

ha analizzato i temi della Governance, delle strategie e delle attività amministrative di Roma Capitale volte all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, monitorando la partecipazione ai bandi del PNRR legati alle singole Missioni. L'attività della CS PNRR si è dunque allineata ai tempi con cui venivano pubblicati i bandi e ha programmato momenti di confronto con gli uffici di Roma Capitale al fine di rispettare le scadenze. Una nuova fase del lavoro della CS PNRR – dal luglio 2022 – ha riguardato la verifica sull'attuazione degli investimenti, stante la preoccupazione per l'enorme mole di impegni che gli uffici di Roma Capitale devono affrontare e per le possibili criticità da risolvere entro i tempi imposti dalle procedure del PNRR per aprire i cantieri, realizzare gli interventi e le opere previste. Nel corso di questo semestre sono state condotte anche le interlocuzioni con il capo di gabinetto di Roma Capitale per riportare gli esiti del lavoro svolto dalla Commissione Speciale PNRR in merito all'individuazione dei progetti complementari a quelli del PNRR. Ad oggi risulta che Roma Capitale ha partecipato al 95% degli Avvisi pubblicati, con un tasso di successo delle proposte progettuali pari al 90% e dispone di

1.150.700.581,43€ di risorse PNRR per un totale di 279 progetti finanziati (pari a 288 CUP) suddivisi in diverse Missioni e Componenti.

Circa l'80% degli interventi finanziati che vedono Roma Capitale come Soggetto Attuatore si concluderanno nel secondo semestre 2026. Il restante 20% degli interventi ha tempi di attuazione più brevi e termineranno nel 2024 e nel 2025 (ad es. una quota di progetti Caput Mundi e piste ciclabili dovranno terminare entro fine 2024).

La Presidenza della Commissione PNRR, nel corso del secondo semestre 2023, ha convocato 16 sedute (per un totale di 70 riunioni da febbraio 2022) volte a:

1. monitorare e accompagnare le attività connesse all'attuazione degli investimenti finanziati dal PNRR,
2. proporre l'integrazione dei progetti PNRR con altri interventi complementari (rafforzativi) da programmare con risorse aggiuntive del bilancio comunale, con altre fonti di finanziamento, o con risorse provenienti dai risparmi conseguiti nella fase di aggiudicazione dei progetti finanziati dal PNRR.

## 1

Monitoraggio e accompagnamento delle attività connesse all'attuazione degli investimenti PNRR:

- **Seduta n.17 del 04/07/2023** PNRR Missione 1, Componente 3, Investimento 4, Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici - aggiornamenti e stato di attuazione degli interventi. Con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 02 del 24 giugno 2022 è stato approvato l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 "Caput Mundi – Next Generation EU per grandi eventi turistici" del PNRR per un totale di 336 interventi per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro (268 milioni di euro per 208 interventi Caput Mundi gestiti da altri soggetti attuatori -Soprintendenze Speciali, Parco Archeologico del Colosseo, Parco Archeologico dell'Appia antica, Ministero del Turismo, Regione Lazio e Diocesi di Roma- e 232 milioni di euro per 128 interventi in capo a Roma Capitale). È emerso che Roma Capitale si è avvalsa delle attività di Invitalia per tutte le fasi prestazionali necessarie alla progettazione, verifica, esecuzione e collaudo di 98 interventi (per € 182 milioni) inseriti nell'elenco Caput Mundi di cui l'Amministrazione è Soggetto Attuatore. I

restanti 30 interventi (per € 50 milioni) vengono seguiti dalla Sovrintendenza Capitolina e dai dipartimenti competenti di Roma Capitale, nella maggior parte dei casi attraverso la società Giubileo 2025. La tabella che segue riporta i 37 interventi Caput Mundi (per un totale di circa 21 milioni di euro) che -come comunicato dalla Direzione Interventi Edilizia Monumentale della Sovrintendenza Capitolina- saranno completati entro il 31/12/2024:

- **Seduta n.18 del 11/07/2023** (congiunta con CCP XI Scuola) PNRR Missione 4 Componente 1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - nuove costruzioni e riqualificazioni - aggiornamenti e stato di attuazione; Seduta n.25 del 23/10/2023 PNRR Missione 4 - C1, Investimenti: 1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia; 1.2 Potenziamento dell'offerta dei servizi del tempo pieno e mense; 1.3 Piano estensione tempo pieno a scuola; 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica.

Roma Capitale ha partecipato a 4 avvisi pubblici del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che le hanno consentito di disporre di 27,86 milioni di euro per migliorare l'accesso e promuovere la qualità e l'equità educativa in tutti i Municipi della Capitale: 26,39 milioni di euro sono impegnati per la costruzione di nuovi asili nido e scuole per l'infanzia (13 progetti: Asilo Nido a Settebagni - Via della Maremma; Asilo Nido e Scuola infanzia - Piano di Zona C2 Lunghezza; Asilo Nido - Piano di Zona C21 Lunghezzina 2 - Via Capestrano; Scuola Materna di tre sezioni "Località Finocchio" - Via Valderice; Asilo Nido e scuola Infanzia - Piano di Zona B50 Monte Stallonara - Via Decimomannu; Asilo Nido "delle Langhe" - Via delle Langhe; Asilo Nido "C10" Via Monte del Cremasco; Scuola di Infanzia "C10" Via Monte del Cremasco; Scuola di Infanzia Piano di Zona B47 "La Storta" Via Libero Bovio; Scuola dell'Infanzia Palenco - I.C "G. Palombini" Via Liberato Palenco n°60/62; Scuola dell'Infanzia sezione ponte "Fabio Filzi" Via del Frantoio n. 46; Asilo Nido "Val Cannuta" Via di Val Cannuta n. 235/237; Asilo Nido "Fantabosco" Via di Santa Seconda n.21); 0,27 milioni di euro per il potenziamento e la costruzione di una infrastruttura sportiva (Palestra Scuola Secondaria Primo Grado Palestra B.I.C. "Milanesi" Via Tropea 26 (riqualificazione in fase di aggiudicazione lavori); 1,28 milioni di euro, destinati a 3 progetti -in fase di aggiudicazione lavori - per la costruzione di nuove mense (Mensa Scuola Primaria "Plesso S. Nicola" Via

La locandina dell'evento del 17 luglio 2023

**Programma:**

**Ore 15.00**  
Saluti istituzionali  
Svetlana Cilli, Presidente Assemblea Capitolina  
Valeria Baglio, Capogruppo Partito Democratico Assemblea Capitolina  
Nicola Martinelli, Presidente Urban@it

**Ore 15.40**  
Intervento di apertura  
Giovanni Caudo, Presidente Commissione Speciale PNRR Roma Capitale

**Ore 16.00**  
PNRR di Roma  
Roberto Guattieri, Sindaco di Roma

**Ore 16.20**  
L'attuazione del PNRR a Roma  
Raffaello Barbato, Direttore Dipartimento Pianificazione Strategica e PNRR Roma Capitale

**Ore 16.40**  
Le strategie e la scelta di Roma Capitale per gli investimenti del PNRR  
Barbara Funari, Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute  
Miguel Gotor, Assessore alla Cultura  
Eugenio Patané, Assessore alla Mobilità  
Ornella Segnalini, Assessore ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture  
Maurizio Velocchia, Assessore all'Urbanistica

**Ore 17.30**  
L'attuazione dei PUI e dei PINQuA  
Valentina Cocco, Responsabile Unico Procedimento Roma Capitale

**Ore 17.45**  
Interventi programmati dal mondo delle imprese, dei sindacati e del Terzo Settore

**Ore 18.00**  
Tavola rotonda: gli investimenti del PNRR a Bari, Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino - a cura di Urban@it  
Mariella Annesi, Politecnico di Bari  
Claudia Tubertini, Università di Bologna  
Valeria Fedeli, Politecnico di Milano  
Giovanni Laino, Università di Napoli  
Giovanni Caudo, Presidente CS PNRR Roma  
Luca Starico, Politecnico di Torino

**Ore 19.00**  
Riuscirà il PNRR a rilanciare l'Italia?  
Gianfranco Viesti, Università di Bari

SOVRINTENDENZA CAPITOLINA - INTERVENTI CHE SARANNO COMPLETATI ENTRO IL 31 12 2024				
ID	id_sito	Linea di Azione	Titolo intervento	IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO €
15	6	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	Parco del Colle Oppio Terme di Tito e Traiano - Riqualificazione dell'area verde	1.510.000,00 €
19	10	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	Muro di fondo Foro di Augusto - Restauro e consolidamento	1.428.000,00 €
20	11	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	Restauro pavimentazione piazza del Campidoglio e prospetti	3.510.000,00 €
21	12	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	Restauro dei gruppi scultorei dei Dioscuri	270.000,00 €
22	13	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	Foro di Traiano - Sistemazione e valorizzazione area porticata sud	476.000,00 €
53	44	Percorsi Giubilari 2025: Dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana	Sotterranei del Museo Barracco: restuaro complesso archeologico, valorizzazione, apertura al pubblico	476.000,00 €
57	48	Percorsi Giubilari 2025: Dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana	via delle Botteghe Oscure - Tempio delle ninfe	536.000,00 €
59	50a	Percorsi Giubilari 2025: Dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana	restauro del monumento ad Anita Garibaldi	437.000,00 €
60	50b	Percorsi Giubilari 2025: Dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana	restauro del Mausoleo Ossario Garibaldino	463.000,00 €
61	51	Percorsi Giubilari 2025: Dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana	latrina romana di via Garibaldi	119.000,00 €
62	52	Percorsi Giubilari 2025: Dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana	restauro e consolidamento della Basilica di Generosa	357.000,00 €
64	54	Percorsi Giubilari 2025: Dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana	cisterna romana di via Cristoforo Colombo	357.000,00 €
68	58	Percorsi Giubilari 2025: Dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana	Ponte S. Angelo: restauro delle statue	1.184.000,00 €
202	186	#Lacittàcondivisa	Area Archeologica via Cilicia: restauro, consolidamento e percorso di visita	833.000,00 €
203	187	#Lacittàcondivisa	Sepolcro di Priscilla: restauro dei casali ed allestimento	833.000,00 €
204	188	#Lacittàcondivisa	Cappella Reginald Pole	238.000,00 €
206	190	#Lacittàcondivisa	Colombario di Pomponius Hylas	714.000,00 €
207	191	#Lacittàcondivisa	Mausoleo di Lucilio Peto (sepolcreto Salario): restauro della parti lapidee e adeguamento degli impianti	595.000,00 €
208	192	#Lacittàcondivisa	Ipogeo di via Livenza	60.000,00 €

209	193	#Lacittàcondivisa	Colombario di Villa De Santis: consolidamento della volta, restauro del pavimento e sistemazione accesso	119.000,00 €
210	194	#Lacittàcondivisa	Mausoleo con gazebo via S. Marcellino: sistemazione esterna e accessibilità	119.000,00 €
211	195	#Lacittàcondivisa	Torre e complesso di Casa Calda: restuaro e consolidamento	714.000,00 €
213	197	#Lacittàcondivisa	Torrione Prenestino: restauro ricostruttivo e conservativo ed illuminazione artistica	833.000,00 €
214	198	#Lacittàcondivisa	Sepolcro di Largo Talamo: restauro elementi lapidei	357.000,00 €
217	201	#Lacittàcondivisa	Colombario via Pescara - via Taranto: restauro e fruibilità	417.000,00 €
218	202	#Lacittàcondivisa	Mausoleo Monte del Grano: impermeabilizzazioni della copertura ed illuminazione delle aree esterne	179.000,00 €
219	203	#Lacittàcondivisa	Torre e casale dei Quadraro	298.000,00 €
311	265	#Mitingodiverde	Fontana di Roma - restauro della Fontana di piazza Santa Maria in Trastevere	403.000,00 €
312	266	#Mitingodiverde	Fontane di Roma - restauro della fontana di piazza Aracoeli	349.000,00 €
313	267	#Mitingodiverde	Fontane di Roma - restauro della fontana di piazza Viminale	427.000,00 €
314	268	#Mitingodiverde	Fontane di Roma - restauro delle fontane di piazza S. Giovanni in Laterano e S. Maria Maggiore	219.000,00 €
317	271	#Mitingodiverde	Fontane di Roma - restauro della Fontana dei Tritoni in piazza Bocca della Verità	383.000,00 €
318	272	#Mitingodiverde	Fontane di Roma - restauro della fontana di piazza della Rotonda	356.000,00 €
319	273	#Mitingodiverde	Fontane di Roma - restauro delle fontane di piazza Farnese	500.000,00 €
320	274a	#Mitingodiverde	Fontane di Roma - restauro delle fontane di piazza Navona: fontana dei quattro fiumi	520.000,00 €
321	274b	#Mitingodiverde	Fontane di Roma - restauro delle fontane di piazza Navona: fontana del Moro	286.000,00 €
322	274c	#Mitingodiverde	Fontane di Roma - restauro delle fontane di piazza Navona: fontana del Nettuno	336.000,00 €



Ceva 244; Mensa Scuola Materna “Monte Arsiccio” Via Ciampoli 15; Mensa Istituto Comprensivo Alessandro Magno Via Oscar Ghiglia 226); risorse, pari a 19,86 milioni di euro, sono stanziati per 4 progetti di efficientamento e riqualificazione energetica del patrimonio scolastico nell’ambito dei piani di edilizia scolastica confluite nel PNRR (cd. Progetti non nativi - IC Regina Elena, Infanzia e Primaria Regina Elena - via Puglie (adeguamento sismico-si attendono decisioni in merito da parte del Mun. Rm I); Plesso Scolastico “Regina Margherita” Via Madonna dell’Orto (miglioramento sismico, messa in sicurezza, adeguamento antincendio - in fase di aggiudicazione lavori); IC “Vittorino da Feltre” Via delle Carine 2, Sec. I G. Mazzini (miglioramento sismico, messa in sicurezza, adeguamento antincendio in fase di aggiudicazione lavori); Scuola Elementare “Elsa Morante” (ex Istituto 4 Novembre) via Alessandro Volta 41 (miglioramento sismico, messa in sicurezza, adeguamento antincendio - in fase di aggiudicazione lavori).

• **Seduta n.21 del 29/08/2023 e n.31 del 12/12/2023** (congiunta con CCP III Mobilità) rispettivamente: PNRR, Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 2, Investimento 4.2. Audizione su “Asse urbano via Nazionale - corso Vittorio Emanuele II. Ipotesi e prospettive nel progetto per la nuova tramvia Termini-Vaticano-Aurelio e PNRR, Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 2, Investimento 4.2 Linea Tranviaria Termini-Vaticano-Aurelio: audizione su proposte di rigenerazione urbana (rif. nota Confcommercio Roma prot. 315 del 08.11.2023 – RQ/2023/20533).

Roma Capitale ha ottenuto 220 milioni di euro per il rafforzamento della rete tramviaria. In particolare, è finanziata parzialmente dal PNRR la linea tramviaria Termini-Vaticano-Aurelio (120 milioni di euro) e la linea Togliatti (100 milioni di euro). A giugno 2023 Invitalia ha pubblicato la gara per il progetto di Roma Servizi per la Mobilità per l’intera TVA, prevedendone l’aggiudicazione per novembre 2023. Il costo complessivo dell’infrastruttura è pari a 293 milioni di euro (fondi PNRR e Fondo trasporto rapido di massa). Sul tema è emersa l’esigenza di meglio definire lo schema di assetto degli assi viari interessati dalla tranvia TVA, in special modo per la tratta da Piazza della Repubblica a Ponte Vittorio, al fine di individuare soluzioni progettuali che valorizzino, sotto il profilo ambientale, l’inserimento dell’infrastruttura ferrotramviaria in un contesto di eccezionale pregio sotto il profilo

storico-culturale e di valenza urbanistica. I Presidenti della Commissione Speciale PNRR e CCP III Mobilità, già con nota RQ/18179 del 10/11/2022, avevano sottolineato le principali finalità del progetto della linea TVA, tesa all’incremento dei processi di pedonalizzazione, di limitazione dell’accessibilità veicolare privata, soprattutto nelle aree di centro storico, e di contributo alla riduzione delle emissioni inquinanti, nonché alla riqualificazione ambientale e alla sostenibilità ecologica delle aree interessate dal tracciato; “...Alcuni dei luoghi interessati dal progetto, come Via Nazionale e Corso Vittorio, mostrano i segni di un progressivo depauperamento del tessuto commerciale. Altri invece, come Piazza Pio XI, necessitano di una riqualificazione radicale per affermare la qualità dello spazio pubblico e soprattutto, come richiesto dai cittadini e dallo stesso municipio per affermare condizioni di sicurezza stradale che oggi appaiono decisamente critici” ... si è rilevata l’esigenza di estendere l’incarico di progettazione “oltre il perimetro strettamente infrastrutturale per comprendere le sistemazioni dell’intero contesto in cui il tram si inserisce” e “cogliere l’occasione per rinnovare e sperimentare un diverso disegno dello spazio (anche in termini di materiali e di allestimenti), in modo da contribuire a migliorare in modo sostanziale i principi di sostenibilità ambientale dello spazio urbano”. È stato quindi affidato alla Facoltà d’Architettura dell’Università di Roma “La Sapienza”, il servizio di Ingegneria e Architettura per “Studi e ricerche per lo sviluppo dello schema di assetto e di soluzioni architettoniche e tecniche per la valorizzazione del piano urbano dell’isola ambientale tratta Piazza della Repubblica - Ponte Vittorio nell’ambito del progetto della Tranvia Termini Vaticano Aurelio” . Le due sedute di Commissione PNRR del 29 agosto e del 12 dicembre 2023 hanno rispettivamente esaminato il Dossier TVA redatto dalla Facoltà di Architettura dell’Università La Sapienza e le questioni relative all’incidenza del progetto sulla viabilità locale, sul traffico, sul sistema del parcheggio e di carico e scarico delle merci e sulla promozione e accessibilità alle attività commerciali (così come da richiesta di Confcommercio Roma del 08/11/2023 – prot. RQ/2023/20533). Dalla seduta di CS PNRR del 12 dicembre 2023 è emerso che l’apertura del cantiere della TVA, prevista per il 2024, è rinviata in quanto, durante il Giubileo, il cantiere -in centro storico- non potrebbe rimanere aperto. Inoltre, invece di utilizzare una parte di fondi PNRR che hanno scadenze stringenti e una parte di fondi del ministero dei Trasporti, il Sindaco Gualtieri ha

chiesto, insieme alla Commissaria di Governo alle tranvie, la rimodulazione delle fonti di finanziamento per la linea; richiesta che dovrà essere valutata dal Ministero. La TVA verrà quindi finanziata con fondi tutti di provenienza dal ministero dei Trasporti, mentre la fonte di finanziamento della tranvia Togliatti -il cui cantiere non verrà interrotto nell’anno giubilare- sarà solo PNRR.

• **Seduta n.22 del 18/09/2023** (congiunta con CCP X Sport) PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione, Componente 2 Sport e inclusione sociale, Investimento 3.1 - aggiornamenti e stato di attuazione degli investimenti;

• **Seduta n.28 del 21/11/2023** (congiunta con CCP X Sport) PNRR Missione 5 Inclusione e Coesione, Componente 2 Sport e inclusione sociale, Investimento 3.1 “Parco Colli d’Oro” (Nuova realizzazione - Cluster 1) - aggiornamenti e stato di attuazione.

Si tratta di un investimento pari a 22,5 milioni di euro per la realizzazione e rigenerazione di 3 complessi sportivi finanziati da 2 avvisi pubblici del Dipartimento per lo Sport: Impianto di Parco Colli d’Oro Mun. XV - Importo attribuito: 14.620.000,00 euro, gara aggiudicata – in attesa stipula contratto – in corso Conferenze di Servizi. L’obiettivo dell’intervento è di potenziare l’offerta sportiva, valorizzando lo sport agonistico e promuovendo la pratica sportiva all’aperto. L’intervento proposto riguarda il recupero dell’area urbana del parco Colli d’Oro mediante la realizzazione di un nuovo impianto sportivo polivalente indoor e interventi di funzionalizzazione del verde con una vocazione sportiva. Il Parco Colli d’Oro è una grande area verde situata a Labaro, all’interno del quale sorge un’opera incompiuta di destinazione sportiva abbandonata e pericolante con migliaia di metri quadri di spazi verdi. Il progetto prevede interventi puntuali di funzionalizzazione del verde, con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza un’area bonificata e potenziata in termini di offerta di servizi pubblici, nonché di promuovere la cultura dello sport come strumento di inclusione ed integrazione sociale. Il progetto permetterà il recupero dell’area urbana con la realizzazione di un nuovo impianto sportivo polivalente indoor, con millecinquecento posti, pari a una superficie complessiva di 3.700 mq, da destinare alle discipline di basket, pallavolo, calcio a 5. Saranno, infatti, realizzati campi di calcetto, basket, crossfit, percorso vita, skate park, mountain bike, nel rispetto delle caratteristiche naturalistiche dell’area. L’intervento è redatto in linea con gli obiettivi di sostenibilità ed efficientamento energetico

previsti dal principio di “non arrecare danno significativo all’ambiente” (DNSH) e in coerenza con il target del 20% in meno riguardo gli standard nearly Zero Energy Buildings. L’obiettivo finale è quello di valorizzare il Parco Colli d’Oro e renderlo area a destinazione sportiva per tutti i cittadini e accessibile gratuitamente. Impianto Valentina Caruso di largo Chiaro Davanzati Mun. IV – Importo attribuito: 3.880.000,00 euro, gara aggiudicata. L’intervento riguarda la riqualificazione dell’Impianto sportivo Valentina Caruso, abbandonato dal 2018, mediante la ristrutturazione degli edifici esistenti e la rigenerazione delle aree sportive all’aperto. L’obiettivo è di migliorare, da un lato, l’efficienza energetica utilizzando tecnologie sostenibili e materiali ecocompatibili; dall’altro di potenziare l’offerta sportiva, valorizzando il ruolo dello sport come volano per l’inclusione sociale. L’intervento prevede la riqualificazione dell’Impianto sportivo Valentina Caruso con il recupero della struttura, abbandonata dal 2018, e la restituzione alla cittadinanza di un impianto all’avanguardia in termini di efficienza energetica, attraverso l’impiego di tecnologie e l’utilizzo di fonti rinnovabili e materiali ecocompatibili. La riqualificazione della struttura, inoltre, consentirà di potenziare l’offerta di servizi di sport e inclusione sociale in un’area della periferia est di Roma in cui si registra una carenza di impianti. Sono previsti non solo interventi di ristrutturazione degli edifici e dei manufatti esistenti, ma anche di rinnovamento degli spazi sportivi all’aperto, con la rifunzionalizzazione del limitrofo parco, attraverso percorsi attrezzati. Le discipline praticabili saranno: calcetto, basket, pallamano, pallavolo, tennis, padel, oltre al crossfit, fitness e parkour nel parco pubblico. Il progetto è redatto nel rispetto di obiettivi di sostenibilità ed efficientamento energetico. Pala Fijlkam Mun. X - Importo attribuito: 4.000.000,00 euro, gara aggiudicata. L’obiettivo dell’intervento è di potenziare l’impianto sportivo esistente, riducendo l’impatto ambientale e promuovendo l’efficienza energetica. L’intervento proposto è parte di una strategia del comune di Roma per promuovere lo sport come strumento di inclusione sociale, miglioramento della qualità della vita e riqualificazione del territorio. Il progetto prevede un intervento complesso di retrofit energetico, volto a migliorare la qualità tecnologica e gestionale dell’impianto. La struttura è composta di diversi edifici, tra i quali il palazzetto (adiacente alla stazione), le foresterie, le palestre, le sale didattiche, la sala comune, la mensa, un campo da tennis, un ampio parcheggio, le sale dove si tengono mostre e convegni e altro ancora. È sede di manifestazioni sportive e sociali e rappresenta il punto

di riferimento delle attività della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali. Pertanto, nell'intervento è prevista l'installazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico e/o eolico) integrata con sistemi di accumulo, oltre a parziali interventi sugli involucri edilizi per la correzione dei ponti termici ed isolamento di una parte delle strutture disperdenti opache. Si propone il potenziamento dell'impianto sportivo esistente mediante interventi di ristrutturazione delle presenti dotazioni impiantistiche e degli involucri edilizi particolarmente energivori.

• **Seduta n.26 del 31/10/2023** Aggiornamenti sulla proposta di defianziamento dei Piani Urbani Integrati avanzata dal Governo. Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2: Piano Urbano-Integrato Tor Bella Monaca/Tor Vergata – Aggiornamento stato di attuazione; **Seduta n.29 del 30/11/2023** PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2: Piano Urbano Integrato Tor Bella Monaca/Tor Vergata – aggiornamento attività Tavoli di co programmazione. Un investimento di 180 milioni di euro per l'attuazione dei Piani Urbani Integrati situati nelle aree periferiche di Tor Bella Monaca, Corviale e Santa Maria della Pietà, mediante il finanziamento di 3 progetti (suddivisi in 11 CUP) integrati per la rigenerazione e valorizzazione dei territori. Nello specifico, il PUI di Tor Bella Monaca/Tor Vergata prevede la riqualificazione ed efficientamento energetico del comparto R5 (per circa 57 milioni di euro di finanziamenti PNRR) e riqualificazione dello spazio pubblico e piste ciclabili (per circa 22 milioni di euro). Entro il 31/12/2024 è prevista la realizzazione del 30% delle opere. Non solo opere quindi, per le quali si è costituito un tavolo tecnico composto dai rappresentanti di vari Dipartimenti di Roma Capitale, ma anche progetti immateriali che vengono portati avanti da un tavolo di coordinamento composto dai Dipartimenti di Roma Capitale e da enti del terzo settore. Sono in atto attività di costruzione di comunità, finalizzate a definire le esigenze sociali emergenti che possono essere tradotte in specifiche azioni da inserire all'interno dei servizi sociali offerti dal Piano Integrato. Tutto ciò permetterà di raggiungere più diffusamente quei soggetti che in un territorio così problematico sono più difficilmente raggiungibili, coinvolgendoli nel Progetto. L'istituzione del Laboratorio di Quartiere (in accordo con l'Università La Sapienza) inoltre, mira a supportare le attività del "tavolo di coordinamento sui progetti immateriali", attraverso un approccio integrato alla complessità dei problemi del territorio e delle azioni

da sviluppare, coordinando sul territorio azioni: valutative e propositive sulle residenze con particolare riferimento ai problemi del sovraffollamento alloggiativo, ai potenziali problemi derivanti dai cambi alloggi previsti dai Programmi in corso, ai problemi derivanti dalla presenza di persone anziane fragili e di persone vulnerabili portatori di handicap; di coinvolgimento della popolazione residente mediante la costruzione di percorsi di ascolto e la realizzazione di assemblee cittadine; di coinvolgimento del Terzo Settore e degli stakeholder territoriali, nonché del tessuto associativo locale per l'attivazione dei tavoli di co-programmazione e co-progettazione.

• **Seduta n.27 del 09/11/2023** PNRR - Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2: Piano Urbano Integrato Polo della Solidarietà Corviale – stato di attuazione degli investimenti e aggiornamento attività Tavoli di co programmazione.

Il PUI di Corviale prevede un finanziamento complessivo di quasi 50 milioni di euro così suddivisi: rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico degli edifici destinati a Incubatore d'impresa INCIPIT e Centro Civico Nicoletta Campanella (11,3 milioni); completamento del Palazzetto dello sport in via Maroi e Parco sportivo (8,3 milioni); Parco Est e Parco Ovest (8 milioni); Testata trancia H e piazzetta delle arti e dell'artigianato (4,6 milioni); Trancia H e sale condominiali (17,7 milioni). Anche per il PUI di Corviale le associazioni in sinergia con i Laboratori di Quartiere e Roma Capitale stanno svolgendo attività di costruzione di comunità, finalizzata a definire le esigenze sociali emergenti che possono essere tradotte in specifiche azioni da inserire all'interno dei servizi sociali offerti dal Piano Integrato. Per la lotta all'abbandono scolastico nei territori fragili dei PUI Corviale e PUI Tor Bella Monaca si replica il bando "Scuole aperte", attingendo dalle somme stanziare per gli Interventi Immateriali. Il fine è la creazione di una rete di scuole che facciano sistema, accogliendo e supportando i giovani dei due territori in un percorso educativo e culturale che vada oltre il canonico orario scolastico al fine di meglio integrare gli stessi nel mondo della scuola; il progetto "Territori a disoccupazione Zero", già attivo in Francia (su cui la Commissione Speciale PNRR, in collaborazione con l'Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, con l'Università La Sapienza di Roma e con la Città metropolitana di Roma ha organizzato un evento pubblico in data 08/06/2023) rappresenta una prima sperimentazione per l'Italia. Si tratta di un progetto che ha l'obiettivo di dare una risposta

concreta alla domanda di lavoro che è presente in quel quartiere attraverso una modalità operativa che partendo dalla ricognizione delle competenze e della domanda incroci questa con le opportunità offerte dagli investimenti del PUI. Le attività andranno quindi a dare supporto al tessuto imprenditoriale del quartiere e favorire nuove attività e strumenti per far fronte alla transizione digitale ed ecologica. I Tavoli di co programmazione hanno inoltre l'obiettivo di individuare, attraverso la conoscenza dei territori supportata dai laboratori, ulteriori linee d'azione che rispondano agli obiettivi imposti dal PNRR per poter attivare forme di finanziamento complementare. Un ruolo centrale lo hanno in questi progetti i soggetti del Terzo settore e le realtà già attive sul territorio oltre al sistema delle fondazioni e del sistema bancario locale che hanno manifestato il loro interesse e coinvolgimento.

• **Seduta n.30 del 04/12/2023** - PNRR Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 2, Investimento 4.4: Audizione su stato di attuazione "Rinnovo flotte bus e treni verdi. Full Green - Bus elettrici e infrastrutture". Per l'intervento 4.4.1 "Rinnovo flotte bus e treni verdi - sub investimento BUS", finalizzato all'acquisto di 411 autobus (di cui 109 bus elettrici da acquistare entro il 31 dicembre 2024 ed ulteriori 302 da porre in servizio entro il 30 giugno 2026), e per la realizzazione delle relative infrastrutture di supporto (colonnine di ricarica e opere connesse di adeguamento depositi), le risorse assegnate a Roma Capitale dal PNRR sono pari a complessivi 292 milioni di euro circa (euro 208.500.000,00 per acquisto autobus elettrici e euro 84.071.037,00 per infrastrutture di ricarica). Ad ATAC Spa è stata conferita la funzione di soggetto attuatore esterno per il rinnovo del parco veicolare TPL con autobus a trazione elettrica e, il Consiglio di amministrazione di ATAC ha autorizzato l'indizione della gara con la forma della procedura aperta per la fornitura e servizio di full service di n. 396 Autobus Full Electric 3 porte da 12 metri e 15 Autobus Full Electric 3 porte da 18 metri, in n.3 lotti. Con deliberazione n.30 del 03 agosto 2023, Atac ha modificato sia alcuni aspetti tecnici richiesti che la base d'asta per l'acquisto dei bus, aumentata da euro 500.000 a euro 530.000 per i veicoli da 12 m e da euro 700.000 a euro 730.000 per quelli da 18m. L'incremento di euro 30.000 per i 411 bus previsti corrisponde a un incremento complessivo di euro 12.330.000, coperto in autofinanziamento da ATAC. Tale scelta è stata determinata dall'esame degli esiti delle gare di fornitura di autobus

elettrici a finanziamento PNRR che hanno evidenziato valori unitari superiori a quanto previsto, quindi dalla conseguente necessità di aumentare la base d'asta per assicurare la massima partecipazione alla gara. Il bando di gara è stato pubblicato il 26 giugno 2023, con scadenza della presentazione delle offerte in data 02 ottobre 2023. L'importo a base di gara era pari ad euro 319.482.328,38 (comprensivo della quota in autofinanziamento del servizio di full service), suddiviso in tre lotti: LOTTO 1 - Impianti di Trastevere, Portonaccio e Tor Sapienza per un totale di n. 202 autobus da 12 metri (Importo a base di gara: euro 155.545.269,69); LOTTO 2 - Impianti di Grottarossa e Tuscolana per un totale di n. 194 autobus da 12 metri (Importo a base di gara: euro 149.384.379,46); LOTTO 3 - Impianto di Grottarossa per un totale di n. 15 autobus da 18 metri (Importo a base di gara: euro 14.552.679,23). Il 21 novembre 2023 è stato aggiudicato alla società Romana Diesel S.p.A. l'appalto per la fornitura di 411 bus, suddiviso in tre lotti, finanziato dai fondi PNRR e, al momento è in corso il periodo di "stand still" che si conclude il 27 dicembre 2023, consentendo di stipulare il contratto entro il 31 dicembre 2023, nel rispetto della milestone del PNRR. Per quanto riguarda l'intervento relativo alla realizzazione delle infrastrutture di ricarica (per euro 84.071.037,00) ricomprende tutte le attività di elettrificazione di cinque depositi da destinare al rimessaggio degli autobus elettrici, di cui quattro di proprietà di ATAC (Portonaccio - area denominata "bis" - Tor Sapienza, Grottarossa e Trastevere) e uno di proprietà di Roma Capitale (deposito di piazza Ragusa, "Tuscolana"). Sui depositi di proprietà di ATAC l'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica per autobus elettrici nelle rimesse di Trastevere, Portonaccio, Grottarossa e Tor Sapienza è stato assegnato al Consorzio "Full Green" (costituito da ATAC, ATM e ANM). Con riferimento all'elettrificazione del deposito di proprietà di Roma Capitale – ex rimessa Ragusa, la società Enel X Italia Srl ha proposto la propria candidatura per la nomina di Promotore ai fini dell'affidamento in regime di partenariato pubblico privato del servizio di efficientamento energetico mediante elettrificazione del deposito in questione a servizio del trasporto pubblico locale del centro urbano della Città di Roma. Ad oggi, in seguito alla Conferenza di Servizi, sono pervenuti tutti i pareri di massima favorevoli.

• **Seduta n.19 del 01/08/2023** - PNRR Missione 1 Componente 3 - 3.2 Sviluppo industria cinematografica

“Progetto Cinecittà”: aggiornamenti e stato di attuazione.

Come noto, l'investimento 3.2 Progetto Cinecittà mira a migliorare la competitività del settore cinematografico e audiovisivo italiano nel suo complesso. L'A.D. Nicola Maccanico ha precisato, nel corso dell'audizione, che il progetto, nato più di due anni fa, prevedeva un importo complessivo di 260 milioni di euro di cui 160 da investire sul sito esistente di Cinecittà (40 ettari dove c'erano già anche tutti i permessi per costruire e per sviluppare il sito) e 100 milioni sul terreno di Torre Spaccata. Questo progetto aveva due target europei, uno fissato al 30 giugno 2023 per l'assegnazione delle gare dei 9 teatri che andavano sviluppati sul terreno esistente di Cinecittà (5 nuovi teatri e ristrutturazione di altri 4), l'altro al 30 giugno 2026, per il completamento di tutti i 17 teatri oggetto del piano: 9 di Cinecittà e 8 teatri che si immaginava di costruire sul terreno di Torre Spaccata. Lo sviluppo di Torre Spaccata prevedeva la collaborazione di Cassa Depositi e Prestiti che avrebbe dovuto conferire il terreno in cambio del 49% di Cinecittà. Successivamente, CDP ha avuto un cambio di governance e di strategia e ha comunicato a Cinecittà e alle istituzioni di non essere più disponibile a dare il terreno in cambio di equity. Questo è stato un primo cambiamento rispetto al piano iniziale: Cinecittà avrebbe dovuto acquistare il terreno. Conseguentemente il progetto è stato rimodulato, anche a seguito del rincaro dei prezzi, e l'obiettivo è stato quello di assegnare le nuove gare entro il 30 giugno 2023 sul sito esistente di Cinecittà. Al momento è stato quindi rispettato il target, sono stati assegnati quasi 140 milioni di gare europee per i 9 teatri e si è in linea per arrivare a investire 220 milioni che riguardano il sito di Cinecittà entro il 30 giugno 2026. È stata inviata una richiesta di rimodulazione alla Commissione europea per escludere dal target del 2026 gli 8 teatri e l'acquisto del terreno di Torre Spaccata. Nell'ottica di un necessario acquisto del terreno con fondi estranei al PNRR (finanziamenti privati) anche la costruzione dei teatri prevista su di esso sarà finanziata con altre risorse. Questo vuol dire che il progetto Cinecittà finanziato con PNRR finirà per valere 220 milioni, mentre i 40 milioni del PNRR rimasti per Torre Spaccata non essendo più sufficienti a realizzare gli interventi previsti, verranno restituiti (la seduta n.59 del 25/09/2023 convocata dalla CCP IV Ambiente in congiunta con la CS PNRR ha esaminato una proposta di sviluppo sul Pratone di Torre Spaccata, avanzata da alcune organizzazioni non a scopo di lucro, avente il fine di “contrastare il degrado e l'abbandono

di un'area verde pubblica e area archeologica; favorire la conoscenza e anche il recupero di un'alimentazione sana e genuina; mitigare le difficoltà economiche della popolazione mediante anche l'autoproduzione di cibo; recuperare il contatto con la natura in un contesto fortemente urbanizzato; creare nuovi modelli di sviluppo tra gli enti pubblici e le organizzazioni non scopo di lucro”).

## 2

Integrazione progetti PNRR con interventi complementari da programmare con risorse aggiuntive:

La Commissione Speciale PNRR ha redatto un Rapporto con l'individuazione dei progetti Complementari agli interventi già finanziati dal PNRR. Tali progetti complementari/rafforzativi, che possono contribuire alla definizione della programmazione pluriennale ordinaria prevista con il bilancio previsionale, corrispondono al metodo di lavoro assunto dalla Commissione Speciale PNRR che ha previsto la disamina di singoli progetti finanziati dal PNRR (progetti bandiera) a fronte dei quali si sono contestualmente individuati possibili, ulteriori, progetti capaci di rafforzare l'investimento previsto o di integrarlo con interventi in ambiti non coperti dal PNRR o, in altri casi, con opere complementari, con l'intento di programmare un complesso sistematico di investimenti che possa diventare una strategia futura di intervento sulla città di Roma. La programmazione di interventi complementari nasce dalla necessità di rafforzare alcuni investimenti del PNRR rispondendo, così, alle esigenze dei cittadini e ottimizzando le ricadute sociali degli stessi. Si tratta di azioni di recupero urbano capaci di valorizzare la città e rilanciare la sua immagine attraverso opere che incidano anche dal punto di vista culturale, sociale ed economico. Luoghi ripensati e riqualificati, trasformazione di aree urbane trascurate e pericolose in spazi sicuri e funzionali, incisivi sulla qualità urbana, che possono diventare un punto di riferimento per i cittadini e per la condivisione della vita della città. Nel corso delle sedute di Commissione Speciale PNRR n.19 del 01/08/2023 (Rapporto sui “Progetti complementari al PNRR di Roma Capitale” – consegna ai membri di CS PNRR per valutazione preliminare alla successiva eventuale approvazione) e n.20 del 08/08/2023 (Disamina ed eventuale approvazione del Rapporto sui “Progetti complementari al PNRR di Roma Capitale” - Prot. RQ/13757 del 02/08/2023) i Consiglieri membri, dopo aver esaminato il “Rapporto”, si sono detti favorevoli a che

tale attività di studio e di programmazione fosse resa disponibile al Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri (rif. prot. RQ/14311 del 10/08/2023) al fine di valutare la possibilità di valorizzare gli investimenti del PNRR per prolungarne gli effetti positivi, con la definizione di una programmazione pluriennale di medio/lungo periodo. Gli investimenti sono stati individuati anche con il contributo che è pervenuto nel corso delle audizioni e delle sedute della Commissione Speciale PNRR e altresì da parte dei Municipi che hanno segnalato le loro esigenze e i progetti coerenti con la logica sopra richiamata. Altri progetti potranno essere aggiunti successivamente a ulteriore completamento del lavoro in corso. L'importante dotazione di risorse straordinarie del PNRR apre la possibilità di avviare quindi, parallelamente, una programmazione pluriennale di interventi, a valere su fondi ordinari o su altri fondi della programmazione nazionale e comunitaria, su progetti che rivestono una natura complementare a quelli già definiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e che

possono servire a rafforzarne la consistenza e attivarne l'attuazione oltre la scadenza del 2026. A fronte di tali considerazioni, il 12 settembre 2023 il Presidente della Commissione Speciale PNRR, Giovanni Caudo, ha incontrato il Dott. Alberto Stancanelli, Capo di Gabinetto di Roma Capitale, per valutare le modalità con cui inserire i progetti complementari/rafforzativi in una nuova fase di programmazione ordinaria degli investimenti che, non avendo i vincoli del PNRR, si può dispiegare negli anni a venire contribuendo a rafforzare la valenza strategica degli investimenti PNRR in corso. Pertanto, si può programmare per tempo la spesa ordinaria su progetti che rivestono una natura complementare a quelli già definiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e che possono servire a rafforzarne la consistenza e attivarne l'attuazione oltre la scadenza del 2026.

Di seguito i dati riepilogativi di sintesi degli interventi complementari (rif. Prot. RQ/13757 del 02/08/2023):

TITOLO	Progetto esistente	da progettare	Costi da stimare	Costo stimato €
<b>INTERVENTO COMPLEMENTARE – SCHEDA 1</b>				
<b>A</b> Tratto B - (via Campania - Corso d'Italia) e Tratto D - (Viale del Policlinico-Ambasciata Britannica): - <i>Riqualificazione delle aree su lato interno delle mura: ampliamento dello spazio pedonale del marciapiede di via Campania e pedonalizzazione di circa 80m del tratto di strada sul fronte del liceo Righi.</i> - <i>Riqualificazione delle aree su lato esterno delle mura: rifacimento a verde e pavimentazione area pedonale lungo Corso d'Italia; valorizzazione dell'area prospiciente la breccia di Porta Pia.</i>		X		6.000.000,00**
<b>B</b> Tratto H/G - (piazza S. Giovanni - Viale Castrense): - <i>Pedonalizzazione di Viale Castrense.</i> - <i>Valorizzazione della piazza di Porta Maggiore con forte pedonalizzazione e miglioramento della viabilità.</i>		X		6.000.000,00**

\* Progetto definitivo da aggiornare

\*\* Importo presunto



TITOLO	Progetto esistente	da progettare	Costi da stimare	Costo stimato €
<b>C</b> Tratto J - (Porta Latina-Porta Metronia) - Tratto K - (Porta Latina - Porta S. Sebastiano): - Riqualficazione delle aree sul lato esterno delle mura tra via Numidia e Porta Latina e tra Porta Latina e Porta San Sebastiano	X*			6.000.000,00
<b>D</b> Tratto M - (da Porta S. Paolo al Tevere): - Riqualficazione area pedonale lungo viale del Campo Boario	X*			3.000.000,00
<b>E</b> Tratto da Porta S. Paolo a Porta Latina (non compreso nel PNRR): - Riqualficazione del tratto di area pedonale tra Porta San Sebastiano e Porta San Paolo.	X*			10.000.000,00
		Totale costi presunti		12.000.000,00**
		Totale costi stimati		19.000.000,00
		<b>Totale complessivo</b>		<b>31.000.000,00</b>

\* Progetto definitivo da aggiornare

\*\* Importo presunto

#### INTERVENTI COMPLEMENTARI – SCHEDA 2

<b>A</b> riqualficazione della segnaletica per le emergenze storiche e archeologiche.		X	X	500.000,00***
<b>B</b> interventi di valorizzazione dell'Ecomuseo Casilino Ad Duas Lauros		X	X	5.000.000,00***
<b>C</b> valorizzazione e fruibilità dell'area con la villa «ad Duas Lauros» sul parco di Centocelle	X*			800.000,00
<b>D</b> interventi di accessibilità al parco e collegamento diretto con la stazione metro C fermata Parco di Centocelle	X*			270.000,00
<b>E</b> terzo stralcio delle opere sul parco Centocelle relativo al lato via Papiria	X*			6.376.302,00
<b>F</b> promenade su vecchio tracciato ferroviario	X**			1.000.000,00
		Totale costi presunti		5.500.000,00***
		Totale costi stimati		8.446.302,00
		<b>Totale complessivo</b>		<b>13.946.302,00</b>

\* scheda di sintesi del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica redatta dal Municipio V

\*\* Masterplan di Centocelle

\*\*\* importo presunto

TITOLO	Progetto esistente	da progettare	Costi da stimare	Costo stimato €
<b>INTERVENTO COMPLEMENTARE – SCHEDA 3</b>				
Sistemazione della porzione di "Parco Lineare Roma Est" da via Grotte di Gregna alla Cervelletta con percorsi e strutture formative ed innovative in simbiosi con la natura e in collegamento diretto alla fermata Togliatti della FL2	X*			3.151.200,00
			Totale	3.151.200,00

\* scheda di sintesi del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica redatta dal Municipio V

#### INTERVENTO COMPLEMENTARE – SCHEDA 4

Riqualficazione area compresa tra via Cilicia, via Appia e via Colombo

X\*

X

**Totale**

#### INTERVENTO COMPLEMENTARE – SCHEDA 5

Interventi A, B, C, D, E (rif. scheda 2)

**F** realizzazione di strutture di servizio lungo viale Togliatti in sinergia con la nuova linea del ferro

X\*

170.690,00

**Totale**

**170.690,00**

#### INTERVENTO COMPLEMENTARE – SCHEDA 6

Riqualficazione delle aree urbane attraversate dal tracciato della tranvia TVA

X

X

**Totale**

\* scheda di sintesi del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica redatta dal Municipio V

TITOLO	Progetto esistente	da progettare	Costi da stimare	Costo stimato €
<b>INTERVENTO COMPLEMENTARE – SCHEDA 7</b>				
<i>riqualificazione e apertura al pubblico di area pedonale in via Delle Vigne Nuove</i>		X		1.000.000*
<b>Totale costo presunto</b>				<b>1.000.000</b>
<b>INTERVENTO COMPLEMENTARE – SCHEDA 8</b>				
<i>Progetto “Strade Scolastiche”</i>		X		600.000,00*
<b>Totale costo presunto</b>				<b>600.000,00</b>
*importo presunto				
<b>INTERVENTI COMPLEMENTARI – SCHEDA 9</b>				
<b>A Incremento degli interventi immateriali</b>				15.000.000,00**
<b>B Messa in sicurezza di via dell’Archeologia</b>	X*			3.200.000,00
<b>Totale costi presunti</b>				<b>15.000.000,00</b>
<b>Totale costi stimati</b>				<b>3.200.000,00</b>
<b>Totale complessivo</b>				<b>18.200.000,00</b>
* progetto elaborato da “Roma Mobilità				
** importo presunto				
<b>INTERVENTI COMPLEMENTARI – SCHEDA 10</b>				
<b>A ampliamento degli orari di apertura delle biblioteche/centri culturali/aule studio per 14 biblioteche</b>	X*			1.600.000,00
<b>B implementazione dei servizi digitali</b>	X*			150.000,00
<b>Totale complessivo</b>				<b>1.750.000,00</b>

\* progetto elaborato da Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale

TITOLO	Progetto esistente	da progettare	Costi da stimare	Costo stimato €
<b>INTERVENTI COMPLEMENTARI – SCHEDA 11</b>				
<i>valorizzazione dell’intero complesso edilizio (ex Colonia Vittorio Emanuele)</i>		X	X	
<b>Totale</b>				
<b>INTERVENTI COMPLEMENTARI – SCHEDA 12</b>				
<i>riduzione della numerosità delle liste d’attesa per l’assistenza diretta/indiretta agli anziani</i>		X	X	
<b>Totale</b>				
<b>Totale costi stimati</b>	<b>Totale costi presunti</b>		<b>Totale complessivo</b>	
<b>35.718.192,00</b>	<b>34.100.000,00</b>		<b>69.818.192,00</b>	

Il tema del rafforzamento delle linee di intervento già finanziate dal PNRR e dell’individuazione di altre fonti di finanziamento integrative è stato esaminato nel corso delle sedute di Commissione Speciale PNRR n.23 del 09/10/2023 e n.24 del 17/10/2023. Dalla riunione del 17 ottobre 2023 è emerso che Roma Capitale – attraverso la programmazione integrata di tutti i finanziamenti europei – ha costruito un framework attuativo complementare agli obiettivi del PNRR con l’obiettivo di potenziare gli investimenti del PNRR e colmare i gap tematici e territoriali lasciati dal PNRR. Sono stati potenziati: i servizi digitali finanziati dal PN Metro Plus a complemento dei progetti di migrazione al cloud finanziati dal PNRR; gli interventi PUI (PNRR) attraverso il finanziamento di attività immateriali (incubatori start up e innovazione sociale) con fondi PN Metro Plus; l’efficientamento energetico scuole attraverso fondi CIS e PN Metro Plus a complemento degli interventi (pochi) finanziati dal PNRR; il completamento dell’investimento Technopole con fondi FESR Regione Lazio. Sono stati colmati i seguenti gap tematici: ulteriori progetti di rigenerazione urbana (Ostia e Pietralata) finanziati con risorse FESR Regione Lazio; progetti di inclusione sociale per beneficiari non compresi in progetti PNRR (donne vittime di violenza, Rom, Giovani

neomaggiorenni); progetti di gestione rifiuti ed economia circolare non finanziati dal PNRR. Con l’approvazione del Piano Operativo PN Metro Plus 2021-2027 -a cui per ogni dettaglio si rimanda- Roma Capitale ha seguito tre linee direttrici per orientare e coordinare strategicamente l’impiego di finanziamenti nazionali ed europei volti a promuovere l’innovazione e lo sviluppo socioeconomico della città: 1. Documentazione Strategica - attuazione delle previsioni del Documento unico di programmazione (DUP) al fine di allineare le linee programmatiche con gli obiettivi strategici, operativi e gestionali di Roma Capitale e, in collaborazione sinergica con la Città Metropolitana, è stata attivata un’azione finalizzata all’elaborazione del Piano Strategico Metropolitan, con l’obiettivo di coordinare congiuntamente gli interventi e le fonti di finanziamento; 2. Campagna di ascolto - interlocuzioni con i Dipartimenti tematici per intercettare i fabbisogni progettuali, la loro congruità e maturità rispetto alle possibilità di finanziamento; i bisogni individuati sono stati allineati con scrupolosità agli obiettivi strategici di policy, nonché alle fonti finanziarie disponibili ed accessibili, tra cui primeggia il PNRR; 3. Mappatura delle opportunità di finanziamento.

## Elenco delle convocazioni della Commissione Speciale PNRR dalla sua istituzione al 31 dicembre 2023

### Anno 2022

n.	Data	Ordine del giorno
1	7 Febbraio	Audizione del Sindaco, Prof. Roberto Gualtieri, e del Direttore Generale, Dott. Paolo Aielli, sulle strategie e sulle attività amministrative per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; 2. Organizzazione e programmazione lavori della Commissione Speciale Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
2	11 Febbraio	Organizzazione e programmazione lavori della Commissione Speciale Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
3	17 Febbraio	Audizione dell'Assessore all'Urbanistica, Maurizio Velocchia, del Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, Gianni Gianfrancesco e del Direttore Generale, Paolo Aielli (e/o loro delegati) sui Piani Urbani Integrati – PNRR.
4	24 Febbraio	Audizione dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi e del Direttore del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Roberto Botta, sulla realizzazione di nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 1.1 (Linee di intervento A e B).
5	28 Febbraio	Audizione dell'Assessore all'Urbanistica, Maurizio Velocchia, del Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, Gianni Gianfrancesco e del Direttore Generale, Paolo Aielli (e/o loro delegati) sui Piani Urbani Integrati – PNRR (Aree Tor Bella Monaca - Tor Vergata e Santa Maria della Pietà).
6	1 Marzo	Congiunta Politiche Sociali: Audizione dell'Assessora alle Politiche Sociali e alla Salute, Barbara Funari, in relazione alla missione 5 - inclusione e coesione -, componente 2 - infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
7	3 Marzo	Audizione dell'Assessore alla Cultura, Miguel Gotor, su "Piano integrato diffuso di potenziamento della rete bibliotecaria di Roma Capitale" e "Intervento per la promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema pubblici" – PNRR.
8	8 Marzo	Congiunta CCP V Politiche Sociali: Audizione Dott. Paolo Onelli, Direttore Generale della Direzione per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su "Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 - Componente 2.

### Anno 2022

n.	Data	Ordine del giorno
9	10 Marzo	Audizione dei Presidenti dei Municipi Rm I, II, V, IX, XII, XIII (e/o Loro delegati) interessati a presentare contributi e/o progetti inerenti il PNRR (come da riscontro alla nota del Presidente CS PNRR Prot. n. RQ/2478 del 14/02/2022).
10	14 Marzo	Audizione Organizzazioni Sindacali su "Governance Locale e monitoraggio e gestione del PNRR e del Piano Complementare" (Nota CGIL Roma e Lazio, CISL Roma Capitale e Rieti, UIL Lazio - rif. Prot. 2022p48-ma).
13	15 Marzo	Congiunta CCP V Politiche Sociali : Audizione dei Presidenti delle Commissioni Politiche Sociali dei Municipi e del Terzo Settore, in merito all' Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 5 - Componente 2".
11	21 Marzo	PNRR - Missione 4 Componente 1 - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole.
12	31 Marzo	Congiunta CCPVI Cultura: Audizione Assessore alla Cultura, Miguel Gotor, su Missione 1 Componente 3, Investimento 4.3 "Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici".
2	7 Aprile	Congiunta CS EXPO1. Analisi tematiche di comune interesse al fine di tracciare un eventuale percorso condiviso;
13	11 Aprile	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4 "Istruzione e Ricerca", Componente 2 "Dalla Ricerca all'impresa" - Investimenti 1.3, 1.4, 1.5 (Rome Technopole).
14	14 Aprile	Audizione dell'Assessore A. Onorato su "Avviso pubblico di invito a manifestare interesse per la selezione di proposte di intervento finalizzate al recupero delle aree urbane tramite la realizzazione e l'adeguamento di impianti sportivi da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 5 – Inclusione e Coesione, Componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale".
6	2 Maggio	Congiunta CS GIUBILEO: Disamina e proposte per gli interventi del PNRR per il Giubileo 2025;
15	5 Maggio	MIC3, Turismo e Cultura - Investimento 3.1, Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà).



## Anno 2022

n.	Data	Ordine del giorno
16	10 Maggio	Audizione dell'Assessore S. Alfonsi su "Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane Misura 2 C4 I3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano" e "Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici, Missione 1 C3 - Cultura 4.0 Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", I 2.3: Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici".
17	6 Giugno	Prot. n. RC/16544 del 27/05/2022 - Disamina ed espressione parere relativo alla proposta di Deliberazione prot. n. RC/16436/2022 recante: "Adesione di Roma Capitale alla Fondazione di partecipazione "Rome Technopole". (Dec. G.C. n. 28 del 27 maggio 2022)
18	13 Giugno	PNRR: Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 4 Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 4.2 Riduzione delle perdite delle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti.
19	23 Giugno	PNRR - Missione 1 Componente 3, Investimento 4.3 "Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici". Soggetto attuatore Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma
20	27 Giugno	Governance, strategie e attività amministrative per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
21	11 Luglio	Audizione di Invitalia sul ruolo e sulle attività svolte per Roma Capitale in attuazione del PNRR.
22	18 Luglio	PNRR Missione 1 Componente 3, Investimento 4.3 "Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici", progetto Torre dei Conti, possibile integrazione con la sistemazione dell'area di Largo Corrado Ricci, sopralluogo - Soggetto attuatore Sovrintendenza Capitolina.
23	25 Luglio	Organizzazione e programmazione lavori della Commissione Speciale PNRR.
24	1 Agosto	Disamina ed eventuale approvazione della bozza di proposta di delibera di iniziativa consiliare avente ad oggetto "Delibera di indirizzo per la riqualificazione e la sistemazione pedonale di Largo Corrado Ricci nell'ambito del progetto di restauro e allestimento dell'edificio Tor de' Conti - MIC3, Investimento 4.3 PNRR - Progetto Caput Mundi - Next Generation EU".
25	29 Agosto	Monitoraggio interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sul territorio di Roma Capitale, incontro con i Presidenti delle Commissioni PNRR dei Municipi;

n.	Data	Ordine del giorno
26	5 Settembre	1. Espressione parere su proposta di deliberazione di iniziativa consiliare riguardante: Indirizzo per la riqualificazione e la sistemazione pedonale di Largo Corrado Ricci nell'ambito del progetto di restauro e allestimento dell'edificio Tor de' Conti - MIC3, I4.3 PNRR - Progetto Caput Mundi - Next Generation EU (Prot. RC/24075/2022); 2. Audizione Direttore Generale, Paolo Aielli, e Direttore Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Angelo Ottavianelli, su Governance e attività amministrative per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; 3. Audizione Assessore ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture, Ornella Segnalini, e Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro, Claudia Pratelli, su Missione 4 "Istruzione e Ricerca", Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili Nido alle Università".
27	12 Settembre	Convocazione seduta congiunta CS PNRR e CCP V Politiche Sociali e della Salute - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2 "Piano Integrati" e Investimento 2.3 "Programma innovativo della qualità dell'abitare": Tor Bella Monaca / Tor Vergata - Attuazione Tavoli partenariato.
28	19 Settembre	Convocazione seduta congiunta CS PNRR e CCP V Politiche Sociali e della Salute - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2 "Piano Integrato Corviale" - Attuazione Tavoli partenariato.
29	4 Ottobre	PNRR Missione 1 Componente 3, Investimento 4.3 "Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici" - intervento "Parco Lineare delle Mura", proposte di progetti complementari per la realizzazione delle sistemazioni nelle aree immediatamente circostanti il monumento.
30	11 Ottobre	1. Audizione dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi, sulla realizzazione di nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 1.1 (Linee di intervento A e B), aggiornamenti sulla procedura e sullo stato di attuazione degli interventi; 2. Disamina ed eventuale espressione di parere sulla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a firma di De Priamo e Mennuni recante "Linee di indirizzo per gestione dei rifiuti e la realizzazione dell'impiantistica di smaltimento e valorizzazione nel medio e lungo periodo" (Prot. RC/28462/2022).
31	18 Ottobre	1. Nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 1.1 (Linee di intervento A e B), aggiornamenti sulla procedura e sullo stato di attuazione degli interventi; 2. Disamina ed eventuale espressione di parere sulla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a firma di De Priamo e Mennuni recante "Linee di indirizzo per gestione dei rifiuti e la realizzazione dell'impiantistica di smaltimento e valorizzazione nel medio e lungo periodo" (Prot. RC/28462/2022).
32	24 Ottobre	Convocazione congiunta CS PNRR/CCP III Mobilità: 1. PNRR - Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 2, Investimento 4.2 Sviluppo trasporto rapido di massa - Linea tranviaria Termini, Vaticano, Aurelio.
33	27 Ottobre	PNRR Missione 1 Componente 3, Investimento 4.3 "Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici" - intervento di restauro, riqualificazione e rifunionalizzazione Ex Mattatoio di Testaccio.

## Anno 2022

n.	Data	Ordine del giorno
34	2 Novembre	Convocazione seduta congiunta CS PNRR e CCP V Politiche Sociali e della Salute - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2 "Piano Integrati" e Investimento 2.3 "Programma innovativo della qualità dell'abitare" Santa Maria della Pietà – Attuazione Tavoli partenariato.
35	7 Novembre	PNRR Missione 1 Componente 3, Investimento 4.3 "Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici": intervento di restauro conservativo e valorizzazione del Museo della Civiltà Romana. Aggiornamento anche su altri interventi finanziati dal PNRR ricadenti sul territorio del Municipio Rm IX
36	21 Novembre	PNRR Misura di investimento "Piani Integrati M5C2 Investimento 2.2" Nuovi Poli Civici Culturali e di Innovazione.
75	28 Novembre	CONGIUNTA CCP X SPORT e CS PNRR - 1.Situazione lavori del Palazzetto dello Sport di Corviale, Via Lanfranco Maroi - Municipio XI; 2. Varie ed eventuali.
37	5 Dicembre	Audizione del Sindaco Roberto Gualtieri: aggiornamento sullo stato di attuazione degli interventi PNRR di Roma Capitale.
38	12 Dicembre	Audizione su PNRR Missione 2, Componente 2, Misura 4 Sviluppare un trasporto locale più sostenibile, Investimento 4.1 Rafforzamento mobilità ciclistica.
69	15 Dicembre	CONGIUNTA CCP VI CULTURA E CS PNRR - Audizione della direttrice dell'Istituzione Biblioteche, dei Presidenti e dei Direttori dei municipi V e VII sui Poli Civici;
67	19 Dicembre	CONGIUNTA BILANCIO/ROMA CAPITALE/PNRR - Disamina ed eventuale espressione di parere, ai sensi dell'art. 24, comma 4, lett. f) dello Statuto di Roma Capitale, sul Curriculum relativo al candidato individuato ai fini della nomina alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rome Technopole;
39	19 Dicembre	PNRR Missione 2 Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, Componente 2, Misura 4, Investimento 4.2 Sviluppo Trasporto Rapido di massa: audizione sullo stato di attuazione Tramvia Viale Palmiro Togliatti.
72	29 Dicembre	CONGIUNTA CCP VI CULTURA E CS PNRR - 1. Audizione della direttrice dell'Istituzione Biblioteche, dei Presidenti e dei Direttori dei municipi III e VIII sui Poli Civici;

## Anno 2023

n.	Data	Ordine del giorno
1	9 Gennaio	Nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 1.1 (Linee di intervento A e B), aggiornamenti sulla procedura e sullo stato di attuazione degli interventi.
3	12 Gennaio	CONGIUNTA CCP VI CULTURA E CS PNRR - 1. Audizione della direttrice dell'Istituzione Biblioteche, dei Presidenti e dei Direttori dei municipi XII, XIV e XV sui Poli Civici Fornace Veschi -edifici rurali Selva Candida-Castello di Cesano;
2	30 Gennaio	CONGIUNTA CCS PNRR E CCP VII PATRIMONIO - 1. PNRR - Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 3 Efficienza energetica e riqualificazione edifici, Investimento 2.1; Missione 5 Coesione e inclusione, Componente 2, Investimento 2.1 Rigenerazione urbana – ERP.
3	7 Febbraio	Missione 2 Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, Componente 2, Investimento 4.1 (rafforzamento mobilità ciclistica) ciclovie urbane - Viadotto dei Presidenti (Municipio Rm III). (COMMISSIONE PNRR RICHIESTA DA MUN. 3 CON PROT. RQ/739 DEL 16/01/2023)
4	20 Febbraio	Aggiornamenti sull'incremento della dotazione di personale di Roma Capitale e modalità di attuazione in relazione alle procedure e alle risorse del PNRR.
5	6 Marzo	PNRR Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 1.3 "Housing temporaneo e stazioni di posta".
6	13 Marzo	PNRR Missione 5, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Misura 1, Investimento 1.1 "Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti" e Investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità".
7	20 Marzo	PNRR - Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, Componente 1, sub investimento 1.4.6 per lo sviluppo di nuovi servizi alla mobilità, basati sull'adozione di paradigmi della "Mobilità come servizio" (MaaS4Italy – Mobility as a Service for Italy).
8	27 Marzo	Audizione di Invitalia sul ruolo e sulle attività svolte per Roma Capitale in attuazione del PNRR – aggiornamenti e stato di attuazione.
9	3 Aprile	PNRR - Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, Componente 1: investimento 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud per le PA locali; investimento 1.3 Dati e interoperabilità; investimento 1.4 Servizi e cittadinanza digitale e accessibilità dei servizi pubblici digitali.

## Anno 2023

n.	Data	Ordine del giorno
10	17 Aprile	Audizione su fonti di finanziamento diverse dal PNRR che possono concorrere a finanziare gli investimenti complementari agli interventi PNRR.
11	8 Maggio	PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2: Piano Urbano Integrato Tor Bella Monaca/Tor Vergata – aggiornamenti.
12	15 Maggio	Audizione su modalità di gestione e coordinamento delle Conferenze dei Servizi per gli investimenti finanziati con risorse del PNRR.
13	5 Giugno	PNRR Missione 5, C2, Investimento 2.2 Piani Urbani Integrati: Poli culturali, civici e di innovazione – aggiornamenti.
14	12 Giugno	Monitoraggio interventi PNRR -con ricadute sulla città di Roma- di competenza della Regione Lazio;
15	27 Giugno	Proposte di programmazione interventi complementari e rafforzativi ai progetti PNRR.
16	3 Luglio	PNRR M1 C3 I4 Caput Mundi - Proposte di programmazione interventi complementari e rafforzativi ai progetti PNRR: "Chiesa SS. Marcellino e Pietro ad Duos Lauros – mausoleo di Sant'Elena via Casilina 641 manutenzione e allestimento" (SSABAP Roma) e "Parco archeologico di Centocelle - Ecomuseo urbano: valorizzazione area archeologica Villa della Piscina" (Roma Capitale) – Municipio Rm V.
17	4 Luglio	PNRR Missione 1, Componente 3, Investimento 4, Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici - aggiornamenti e stato di attuazione degli interventi.
18	11 Luglio	CONGIUNTA CCS PNRR E CCP XI SCUOLA - 1. PNRR Missione 4 Componente 1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - nuove costruzioni e riqualificazioni - aggiornamenti e stato di attuazione;
19	1 Agosto	1. Rapporto sui "Progetti complementari al PNRR di Roma Capitale" – consegna ai membri di CS PNRR per valutazione preliminare alla successiva eventuale approvazione; 2. PNRR Missione 1 Componente 3 - 3.2 Sviluppo industria cinematografica "Progetto Cinecittà": aggiornamenti e stato di attuazione.

n.	Data	Ordine del giorno
20	8 Agosto	1. Comunicazioni e aggiornamenti sulla proposta di definanziamento contenuta nella revisione del PNRR e capitolo REPowerEU – luglio/agosto 2023. 2. Disamina ed eventuale approvazione del Rapporto sui "Progetti complementari al PNRR di Roma Capitale"
21	29 Agosto	CONGIUNTA CCS PNRR E CCP III MOBILITA' - 1. PNRR, Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 2, Investimento 4.2. Audizione su "Asse urbano via Nazionale - corso Vittorio Emanuele II. Ipotesi e prospettive nel progetto per la nuova tramvia Termini-Vaticano-Aurelio".
22	18 Settembre	CONGIUNTA CCS PNRR E CCP X SPORT - PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione, Componente 2 Sport e inclusione sociale, Investimento 3.1 - aggiornamenti e stato di attuazione degli investimenti.
59	25 Settembre	CONGIUNTA CCP IV AMBIENTE E CCS PNRR - Audizione rappresentanza di alcune organizzazioni non a scopo di lucro, su proposta di sviluppo in merito al Pratone di Torre Spaccata
23	9 Ottobre	Piano Operativo PN Metro plus 2021-2027: rafforzamento delle linee di intervento già finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e individuazione di altre fonti di finanziamento integrative.
24	17 Ottobre	Piano Operativo PN Metro plus 2021-2027: rafforzamento delle linee di intervento già finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e individuazione di altre fonti di finanziamento integrative.
25	23 Ottobre	PNRR Missione 4 - C1, Investimenti: 1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia; 1.2 Potenziamento dell'offerta dei servizi del tempo pieno e mense; 1.3 Piano estensione tempo pieno a scuola; 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica.
26	31 Ottobre	1. Aggiornamenti sulla proposta di definanziamento dei Piani Urbani Integrati avanzata dal Governo. 2. Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2: Piano Urbano Integrato Tor Bella Monaca/Tor Vergata – Aggiornamento stato di attuazione.
27	9 Novembre	PNRR - Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2: Piano Urbano Integrato Polo della Solidarietà Corviale – stato di attuazione degli investimenti e aggiornamento attività Tavoli di co programmazione.
28	21 Novembre	CONGIUNTA CCP X SPORT - 1. PNRR Missione 5 Inclusione e Coesione, Componente 2 Sport e inclusione sociale, Investimento 3.1 "Parco Colli d'Oro" (Nuova realizzazione - Cluster 1) - aggiornamenti e stato di attuazione.



## Anno 2023

n.	Data	Ordine del giorno
29	30 Novembre	PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2: Piano Urbano Integrato Tor Bella Monaca/Tor Vergata – aggiornamento attività Tavoli di co programmazione.
30	4 Dicembre	PNRR Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 2, Investimento 4.4: Audizione su stato di attuazione “Rinnovo flotte bus e treni verdi. Full Green - Bus elettrici e infrastrutture”. Inviti a cura della CS PNRR: ATAC Spa: Responsabile Direzione Corporate, Franco Middei; Responsabile Acquisti, Marco Sforza.
31	12 Dicembre	CONGIUNTA CCS PNRR E CCP III MOBILITA' - PNRR, Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 2, Investimento 4.2 Linea Tranviaria Termini-Vaticano-Aurelio: audizione su proposte di rigenerazione urbana (rif. nota Confcommercio Roma prot. 315 del 08.11.2023 – RQ/2023/20533).

Il PNRR di Roma, 1,15 mld di euro, 279 progetti. Non solo un elenco di interventi ma una restituzione delle strategie territoriali possibili. Una documentazione sullo stato di attuazione, senza nascondere le criticità, ma anche rivendicando una storia di successo del PNRR di Roma a due anni dall'inizio della consiliatura. La restituzione di un lavoro collettivo di tutta l'amministrazione capitolina, in primis i dipendenti, i funzionari e i dirigenti di Roma Capitale.

Assemblea Capitolina  
Commissione Speciale PNRR

ROMA

