



AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Anticorruzione

Servizi per le amministrazioni pubbliche

Missione e competenze

Amministrazione Trasparente

Home / Servizi per le amministrazioni pubbliche / Servizio Simog

- Logout
- Gestione Schede
- Elenco CIG acquisiti
- Lista CIG/CUP da integrare
- Rubrica Operatori Economici
- Rubrica incaricati
- Guida al Servizio

Utente: Lombardi Marco Profilo corrente:RUP

ROMA CAPITALE

Gestione Schede - VARIANTE

Lista Aggiudicazioni

Aggiungi nuova scheda

INFORMAZIONI

- SIMOG_AGGIUDICAZIONI_025 - Conferma dei dati avvenuta correttamente

Lista Schede Varianti

Data approvazione variante	Data sottoscrizione atto aggiuntivo	N. giorni di proroga/ Tempo aggiuntivo	Stato scheda	Azioni
20/12/2021	17/12/2021	90	Confermato	Visualizza

Dipartimento Tutela Ambientale
 20 DIC. 2021
 Prof. Di
 98164

Salva

Conferma

Reimposta

Richiedi Modifica

Richiedi Cancellazione

STATO

Confermato

Scheda VARIANTE - Visualizzazione

RIFERIMENTO AI DATI DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE O DI DEFINIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA

Codice di individuazione dell'appalto (CIG) 8070603847

Tipo Scheda

SERVIZI SETTORI ORDINARI

Oggetto dell'appalto

procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione e cura dell'oasi felina di via porta portese 39 per 24 mesi

Numero di riferimento alla nomenclatura CPV	98133100-5 -- Servizi prestati da strutture civiche e comuni
Codice Fiscale dell'Amministrazione	02438750586
Denominazione dell'Amministrazione	ROMA CAPITALE
Numero Gara	7571304
CIG dell'appalto	8070603847

VARIANTE

Data di approvazione della variante

20/12/2021

MOTIVAZIONE VARIANTE

Sopravvenute esigenze normative e regolamentari	<input type="checkbox"/>
Altre cause imprevedute ed imprevedibili	<input type="checkbox"/>
Errori o omissioni nel progetto esecutivo	<input type="checkbox"/>
Lavori, servizi o forniture supplementari non inclusi nell'appalto iniziale	<input type="checkbox"/>
Altre modifiche di importo inferiore alla soglia comunitaria e al 10% del valore contrattuale per servizi e forniture o al 15% per lavori	<input type="checkbox"/>
Modifiche previste dai documenti di gara iniziali	<input type="checkbox"/>
Rinnovo previsto nei documenti di gara	<input checked="" type="checkbox"/>

Cause della variante

proroga tecnica

QUADRO ECONOMICO VARIANTE

Importo contrattuale rideterminato componente lavori in € (al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza) ↓	
Importo contrattuale rideterminato componente servizi in € (al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza) ↓	191.250,000
Importo contrattuale rideterminato componente forniture in € (al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza) ↓	
Subtotale	191.250,000
Nuovo importo totale per l'attuazione della sicurezza (non soggetto a ribasso)	0,000
Importo progettazione	0,000
Ulteriori somme non soggette a ribasso	
Subtotale	191.250,000
Nuovo importo totale spese a disposizione	
Subtotale	191.250,000

ATTI AGGIUNTIVI

Data sottoscrizione eventuale atto aggiuntivo/sottomissione

17/12/2021

Numero di giorni di proroga concessi/ Tempo aggiuntivo rispetto ai termini contrattuali	90					
Salva	Conferma	Reimposta	Richiedi Modifica	Richiedi Cancellazione	STATO	Confermato

CONTATTI

protocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center

800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

QUICKLINKS

[Portale istituzionale](#)

[Portale servizi](#)

V3.04.6.1 (build 853)

[Note legali](#)

[Copyright](#)

[Privacy-Cookies](#)

[Accessibilità](#)