

Municipio Roma X

Direzione Tecnica

P.O. Manutenzione Infrastrutture Stradali - Servizi a Terzi - Segnalazioni - Reclami - Sinistri - Fossi - Canali - Fiume

SERVIZIO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI- SERVIZI A TERZI - SEGNALAZIONI - RECLAMI - SINISTRI - FOSSI - CANALI - FIUME

Ufficio traffico e segnaletica stradale - Canale Pescatori - Fiume Tevere - Sinistri della Struttura Territoriale

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CO/1630/2021 del 12/07/2021

NUMERO PROTOCOLLO CO/82977/2021 del 12/07/2021

Oggetto: Perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.c) del D.Lgs 50/2016 e proroga termine di esecuzione lavori per i “Lavori di manutenzione straordinaria sede stradale Via Monti San Paolo – Via di Dragoncello – Via Fra Andrea di Giovanni – P.I. 2019 PT20190120 CUP J87H19003110004 CIG 8152308960. Impresa PEGASO s.r.l., con sede legale in Viale I Maggio 83 - 00046 Grottaferrata (RM) P.IVA e C.F. 06265941002 per un importo aggiuntivo di € 261.737,07 comprensivo di IVA al 22%.

IL DIRETTORE

GIACOMO GUASTELLA

Responsabile procedimento: Geom. Carlo Fresch

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

GIACOMO GUASTELLA

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

FABIO VITAGLIANO

PREMESSO CHE

nel Piano Investimenti 2019, in sede di assestamento di bilancio, con Delibera di Assemblea Capitolina n. 59 del 01.08.2019, è stata inserita l'opera PT20190120 riguardante i "Lavori di manutenzione straordinaria sede stradale Via Monti San Paolo - Via di Dragoncello - Via Fra Andrea Di Giovanni", per un importo totale pari ad € 800.000,00 finanziata con fondi vincolati all'entrata E6.03.01.04.003.1M01 c.d.r. ORG, Piano Finanziario. 2.02.01.09.012.1MAC, c.d.r.. OMC, capitolo 2201580/50872;

con Determinazione Dirigenziale n. 2045 del 21.10.2019, la Direzione Tecnica del Municipio Roma X ha approvato la nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Funz. Geom. Carlo Fresch e la costituzione del Gruppo di Progettazione e dell'Ufficio di Direzione Lavori;

la Giunta Municipale con Deliberazione n. 11 del 24.10.2019 ha approvato il Progetto Esecutivo dell'appalto in argomento per l'importo totale di € 800.000,00 ed il relativo Quadro Economico che di seguito si riporta:

Importo lavori a misura	€ 619.987,35
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.600,00
Importo lavori a base d'asta	€ 638.587,35
Importo netto per opere in economia	
IVA 22%	€ 140.489,22
Spese tecniche (IVA inclusa)	€ 7.776,69
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 12.771,75
Totale appalto	€ 799.625,00
ANAC	€ 375,00
Importo totale finanziamento	€ 800.000,00

il Quadro Economico contempla la voce "Spese tecniche" per un importo totale di € 7.776,69 comprensivo di IVA al 22%, da destinarsi all'affidamento ad un professionista esterno dell'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, previa ricognizione interna all'Amministrazione Capitolina;

con D.D. n. 2768 del 23.12.2019 è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, con Richiesta di Offerta (R.d.O) sulla piattaforma M.E.P.A. per individuare il contraente;

a seguito di tale procedura, con D.D. n. 1187 del 08.06.2020, l'appalto "Lavori di manutenzione straordinaria sede stradale Via Monti San Paolo – Via di Dragoncello – Via Fra Andrea di Giovanni – P.I. 2019 – PT20190120" è stato definitivamente aggiudicato all'impresa PEGASO s.r.l., con sede legale in Viale I Maggio 83 - 00046 Grottaferrata (RM) C.F. e P.I. 06265941002 (cod. creditore 80978) che ha offerto in sede di gara un ribasso del 34,911% e pertanto, a seguito di detto ribasso, il Quadro Economico netto è risultato essere il seguente:

lavori a misura	€ 403.543,57
oneri di sicurezza	€ 18.600,00
importo contrattuale netto	€ 422.143,57
IVA 22%	€ 92.871,59
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016)	€ 12.771,75
Spese Tecniche	€ 7.776,69
Contributo ANAC	€ 375,00
Totale complessivo	€ 535.938,60
Somme a disposizione SA a seguito ribasso impresa	€ 264.061,42
Ritorna il Totale	€ 800.000,00

l'Impresa PEGASO s.r.l. ha stipulato polizza Fidejussoria, firmata digitalmente, per la cauzione definitiva n. 2027015905665 presso la Compagnia Assicuratrice Milanese Spa, Ag. 2027 (Novass Srl) emessa in data 10.08.2020;

in data 01.10.2020 con prot. CO100032 del 05.10.2020 è stato sottoscritto dalle parti il Contratto relativo all'appalto dei lavori in oggetto, firmato digitalmente e registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma - Ufficio Territoriale di Frascati, al n. 2213 serie 3, del 15.10.2020;

con D.D. n. 2297 del 14.10.2020 è stato affidato l'Incaricato di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, per i lavori in oggetto, all'Ing. Daniele Silvestri per l'importo totale di € 4.680,00;

i lavori sono stati consegnati in data 10.11.2020, come da Verbale di consegna lavori prot. CO113422 di pari data;

con D.D. n. 2892 del 10.12.2020 è stato liquidato il I SAL per l'importo di € 129.372,94, oltre IVA al 22%, ed è stato emesso il mandato;

con D.D. n. 393 del 25.02.2021 è stato liquidato il II SAL per l'importo di € 80.864,55, oltre IVA 22%, ed è stato emesso mandato;

in data 09.04.2021 con prot. CO40653 è stato redatto il verbale di Sospensione dei Lavori per la redazione di una Perizia di Variante in corso d'opera;

con D.D. n. 1021 del 29.04.2021 è stato liquidato il III SAL per l'importo di € 209.040,37, oltre IVA 22%, ed è stato emesso mandato;

CONSIDERATO CHE

nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto, sono emerse ulteriori esigenze lavorative, necessarie al completamento degli stessi, ed indispensabili per il proseguo dei lavori nei tratti delle sedi stradali quali:

1- per Via Monti San Paolo si è reso necessario ripristinare la pavimentazione nel tratto compreso tra Vi della Salvia e via L. Nerucci per sopperire al mancato ripristino, originariamente previsto as opera delle società di PP.SS., a seguito di interventi di rifacimento della fognatura;;

2- su Vial Fra Andrea di Giovanni si è reso necessario procedere al ripristino della sede stradale nel tratto terminale, dove è stata riscontrata una notevole accelerazione dello stato di degrado a seguito degli eventi atmosferici ormai sempre più importanti;

3- nel tratto terminale di via di Dragoncello, il locale Gruppo X Mare della Polizia Municipale ha evidenziato la necessità di ottimizzare i flussi di traffico attraverso la realizzazione di una coppa rotatoria e la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati, con relativa segnaletica orizzontale e verticale;

4- adeguamento dell'importo degli oneri per la sicurezza agli obblighi normativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora in atto;;

con nota prot. CO45318 del 20.04.2021 il Responsabile Unico del Procedimento ha disposto la redazione di una perizia di variante in corso d'opera per l'adeguamento delle opere in progetto;

la tipologia delle lavorazioni da eseguire non si discosta da quanto previsto nel progetto approvato e le modifiche da apportare rientrano in quanto previsto dall'art. 106 - comma 1 - lett. c) del D.lgs n. 50/2016 in tema di modifica di contratti durante il periodo di efficacia;

la Variazione in corso d'opera in esame viene presentata ai sensi dell'art. 106 - comma 1 - lett. c) del D.lgs n. 50/2016, per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari per la sopravvenienza di necessità e di opportunità e migliorative al progetto originario, precisando che le conseguenti modifiche al progetto non alterano la natura generale del contratto;

a fronte di importo contrattuale iniziale di €. 422.143,57, di cui € 403.543,57 per lavori a misura, e € 18.600,00 per costi della sicurezza, si registra un incremento di €. 210.627,95, di cui €. 202.404,18 per lavori ed € 8.223,77 per ulteriori oneri di sicurezza per dispositivi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 tuttora in atto, oltre IVA al 22%, pari da € 46.338,15;

tale importo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs 50/2016, trova disponibilità nelle economie da ribasso, pari ad € 264.061,42, a seguito dell'offerta presentata in sede di gara dall'impresa PEGASO s.r.l. per un ribasso del 34,911%;

di seguito si riporta il Quadro Economico con gli importi della perizia:

	Q.E. Aggiudicato	Perizia	TOTALE
Importo lavori	€ 403.543,57	€ 202.404,18	€ 605.947,75
Costi della sicurezza	€ 18.600,00	€ 8.223,77	€ 26.823,77
Importo contrattuale	€ 422.143,57	€ 210.627,95	€ 632.771,52
IVA 22%	€ 92.871,58	€ 46.338,15	€ 139.209,74
Totale parziale	€ 515.015,15	€ 256.966,10	€ 771.981,26
Incentivi (art. 113D.lgs 50/2016)	€ 12.771,75	-----	€ 12.771,75
Coordinatore della sicurezza	€ 4.680,00	-----	€ 4.680,00
Contributo ANAC	€ 375,00	-----	€ 375,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 532.841,90	€ 256.966,10	€ 789.808,01
Economie da ribasso impresa	€ 264.061,41		€ 7.095,30
Economie da ribasso Coord.	€ 3.096,69		€ 3.096,69

l'impresa PEGASO s.r.l. ha accettato di eseguire le ulteriori lavorazioni, come da atto di sottomissione allegato prot. CO53240 del 05.05.2021;

la Stazione Appaltante ha acquisito la Certificazione di Regolarità Contributiva (DURC) con scadenza prevista per il 13.10.2021;

per tali ulteriori lavorazioni si prevede una proroga di giorni 45 (quarantacinque) per il tempo di realizzazione delle opere ulteriori, rispetto ai 180 giorni previsti dalla consegna dei lavori indicati in oggetto;

Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

visto il D. Lgs. 76/2020

visto il D.P.R. 207/2010 per la parte vigente

visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 07.03.2013

visto il T.U.E.L.

visto il D. Lgs. 33/2013

vista la regolarità contributiva

vista la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, Circolari del Segretario Generale prot. RC/16149/2017 e RC/19114/2017.

DETERMINA

per quanto premesso e considerato:

di approvare la relazione tecnica relativa alla perizia di variante, prot. CO55667 del 11.05.2021 predisposta dal RUP e dal Direttore dei Lavori per l'appalto "Lavori di manutenzione straordinaria sede stradale Via Monti San Paolo – Via di Dragoncello – Via Fra Andrea di Giovanni – P.I. 2019 – CUP J87H19003110004 - CIG 8152308960" aggiudicati con D.D. n. 1187/2020 all'Impresa PEGASO s.r.l., con sede legale in Viale I Maggio 83 - 00046 Grottaferrata (RM) P.IVA e C.F 06265941002 (cod. creditore 80978) per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta del 34,911% di €

256.966,10 di cui € 46.338,15 per IVA al 22%;

di rimodulare il quadro economico dell'appalto, a seguito della perizia, utilizzando le somme a disposizione dell'Amministrazione derivanti dalle economie da ribasso d'asta come di seguito riportato:

	Q.E. Aggiudicato	Perizia	TOTALE
Importo lavori	€ 403.543,57	€ 202.404,18	€ 605.947,75
Costi della sicurezza	€ 18.600,00	€ 8.223,77	€ 26.823,77
Importo contrattuale	€ 422.143,57	€ 210.627,95	€ 632.771,52
IVA 22%	€ 92.871,59	€ 46.338,15	€ 139.209,74
Totale parziale	€ 515.015,16	€ 256.966,10	€ 771.981,26
Incentivi (art. 113D.lgs 50/2016)	€ 12.771,75	-----	€ 12.771,75
Coordinatore della sicurezza	€ 4.680,00	-----	€ 4.680,00
Contributo ANAC	€ 375,00	-----	€ 375,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 532.841,90	€ 256.966,10	€ 789.808,01
Economie da ribasso impresa	€ 264.061,41		€ 7.095,30
Economie da ribasso Coord.	€ 3.096,69		€ 3.096,69

di affidare i lavori aggiuntivi per la somma di € 256.966,10 alla stessa impresa PEGASO s.r.l.;

di subimpegnare l'importo di € 256.966,10 sul codice creditore 80978 relativo all'impresa PEGASO s.r.l.;

la somma aggiuntiva di € 256.966,10, relativa alla perizia, grava sul capitolo 2201580/50872 Piano Finanziario 2.02.01.09.012-IMAC, sull'impegno 2021/5711, riattivato dall'imp. 2020/15281;

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo Articolo	Piano Finanziario	Missione Programma	Soggetto	Importo
Sub impegno Spesa	2021	2201580 / 50872 DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E60301040031M01 ORG Impegno: 2021 / 5711 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE V. MONTI S. PAOLO, V. DRAGONCELLO, V. FRA ANDREA DI GIOVANNI-PT20190120- VBL11609/14540/13334- INDIZIONE GARA MEPA ART. 36 COMMA 2 LETT. C D.LGS. 50/2016- LAVORI	2.02.01.09.012	1005	PEGASO S.R.L.	256.966,10
		CIG	8152308960			
		CUP	J87H19003110004			

di prorogare i tempi di esecuzione dei lavori di ulteriori 45 (quarantacinque) giorni rispetto ai 180 giorni previsti dalla consegna dei lavori indicati in oggetto;

il programma dei pagamenti verrà strutturato in linea con le disponibilità di cassa ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 102/2009;

Il conto dedicato dall'impresa, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 è il seguente:

Istituto di credito: BANCA UNICREDIT
 Agenzia: Albano Laziale Via Cavour 21
 IBAN: IT16X0200838864000400825425

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

* Nell'oggetto della ddd a importo aggiuntivo leggasi euro 256.966,10

CREATO SUB IMP. 2021/5711/1

**IL DIRETTORE
GIACOMO GUASTELLA**

DESCRIZIONE
Determina_58532_Rep.2297_Incarico_Coord.Sic.Silvestri.pdf
relazione Rup_Perizia_Pegaso.pdf
PeriziaVariante_Pegaso_prot55667.pdf
RelazioneTecnica_ElaboratiTecnici_prot55667_1.pdf
AttoSottomissione_prot53240.pdf
contrattoPEGASO.pdf
CO20200113422-131260627.pdf
CO20200069497_Determina_66204_Rep.2045_Nomina_RUP_GR._Prog.ne.pdf
CO20200069497_Determina_85720_Rep.2768_Ind.Gara.pdf
CO20200069497_Esecutiva_Determina_CO_1187_2020.pdf
Deliberazione_di_Giunta_n._11_del_24.10.2019.pdf
Determina_10886_16_02_2021_Liquidazione_2SAL.pdf
Liquidazione_3SAL_PEGASO_DD1021_21.pdf
VerbaleSospensione_prot40653.pdf
Determina_75550_04_12_2020_SAL1_RataPEGASO.pdf
disposizione_RUP_Perizia_Pegaso_prot45318.pdf
CIG_PERFEZ_8152308960.pdf
Durc_INPS_26570707_.pdf

nota_rif_37491.pdf