

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CM/876/2021 del 18/05/2021

NUMERO PROTOCOLLO CM/44696/2021 del 18/05/2021

**Oggetto: Approvazione della modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2106
APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI ZONA SAN PAOLO
VIALE GIUSTINIANO IMPERATORE MUNICIPIO VIII - COMUNE DI ROMA - OP1906780001- CUP
J87H19001600004 - CIG 8106128C6E - Euro 69.553,21 – Affidataria Soc. IMPRESA ZACCARIELLO
VINCENZO (1128426)**

IL DIRETTORE

ANGELA MUSSUMECI

Responsabile procedimento: Tania Guadagno

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

ANGELA MUSSUMECI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

GENEROSO RUZZA

PREMESSO CHE

con Determinazione Dirigenziale Rep. N. CM/2437/2019 del 11/12/2019 è stata indetta una gara a procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c)bis del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi zona San Paolo viale Giustiniano Imperatore Municipio VIII, da espletarsi attraverso il MePA e da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, per un importo complessivo pari a € 590.000,00 comprensivo di IVA 22%, la cui base d'appalto è stata determinata in € 470.705,65 secondo il seguente quadro economico

QUADRO ECONOMICO DEI COSTI OP1906780001	IMPORTO	IMPORTO I.V.A. (22%)	TOTALE
Importo lavori (soggetti a ribasso)	€ 451.690,10	€ 99.371,82	€ 551.061,92
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 19.015,55	€ 4.183,42	€ 23.198,97
IMPORTO A BASE DI APPALTO	€ 470.705,65	€ 103.555,24	€ 574.260,89
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Imprevisti	€ 5.000,00	€ 1.100,00	€ 6.100,00
Incentivi per figure tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)			€ 9.414,11
Anac			€ 225,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO			€ 590.000,00

con determinazione Dirigenziale Rep. n. CM/642/2020 prot. CM/34686/2020 del 14/05/2020 si è proceduto all'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto all'impresa – ZACCARIELLO VINCENZO con il ribasso del 38,1169988007264% ed il quadro economico a seguito del ribasso d'asta offerto è risultato il seguente:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO AL NETTO DEL RIBASSO	
LAVORI	€ 279.519,39
SICUREZZA	€ 19.015,55
IMPORTO CONTRATTUALE	€ 298.534,94
IVA 22%	€ 65.677,69
TOTALE	€ 364.212,63

i lavori in oggetto sono stati consegnati con apposito verbale di consegna prot. CM/57567 del 07/08/2020

CONSIDERATO CHE

in fase di esecuzione del contratto è emersa la necessità di realizzare lavorazioni in quantità maggiori non previste nel progetto posto a base di gara, come dettagliatamente richiamate nella relazione tecnica prot. CM/41145//2021 del 06/05/2021

tali interventi non alterano la natura generale del contratto e sono da disporsi in quanto ritenuti necessari, nonché per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto e riscontrate in corso d'opera.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, in relazione alla possibilità disposta dall'art.106 c.12 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., si rende necessario un aumento delle prestazioni nei limiti previsti dal suddetto comma con i relativi incrementi di costo e prolungamento temporale alle stesse condizioni previste nel contratto originario con l'impresa esecutrice ZACCARIELLO VINCENZO

è stata pertanto redatta l'acclusa perizia suppletiva prot. CM/41145//2021 del 06/05/2021 di cui il presente atto ne è parte integrante, con i lavori da affidare agli stessi patti e condizioni, dell'importo a base di appalto di 89.889,97 di cui € 86.258,49 per lavori ed € 3.631,48 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso come da quadro economico sottoriportato:

QUADRO ECONOMICO INTEGRATIVO	IMPORTO	IMPORTO I.V.A. (22%)	TOTALE
Importo lavori (soggetti a ribasso)	€ 86.258,49	€ 18.976,87	€ 105.235,36
costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.631,48	€ 798,93	€ 4.430,41
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 89.889,97	€ 19.775,80	€ 109.665,77

Il nuovo quadro economico integrativo delle lavorazioni aggiuntive, dall'importo così calcolato e al netto del ribasso d'asta offerto dall' Ditta aggiudicataria del 38,1169988007264% è il seguente:

QUADRO ECONOMICO INTEGRATIVO RIBASSATO	IMPORTO	IMPORTO I.V.A. (22%)	TOTALE
Importo lavori (soggetti a ribasso)	€ 53.379,34	€ 11.743,46	€ 65.122,80
della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.631,48	€ 798,93	€ 4.430,41
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 57.010,82	€ 12.542,39	€ 69.553,21

Per effetto dei lavori variativi e suppletivi, il tempo utile per l' esecuzione dei lavori viene prorogato di 90gg

La spesa totale di € 69.553,21, da finanziare mediante utilizzo del ribasso d'asta, grava sul bilancio come sotto riportato:

OP1906780001 centro responsabilità MMC _ Capitolo/ articolo 2200706 / 30882 IMPEGNO 2021/6633

ai sensi dell'art. 1, comma 9 della L. n. 190/2012 è stata avviata la verifica antipantouflage con richiesta prot. CM/43249/2021 e vista l'urgenza, come previsto nella nota RC39260/2018, si procede comunque anche in assenza di risposta dagli uffici preposti , fatto salvo da parte della S.A l'esercizio dei poteri di autotutela

Visto il T.U.E.L.

visto il D. Lgs.50/16 e s.m.

lo Statuto di Roma Capitale

visto il D.U.R.C. dell'impresa ZACCARIELLO VINCENZO prot.INAIL_26354257

visto l'Atto di sottomissione prot. CM/43245/2021

Richiamato l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

Vista l'attestazione del Responsabile del Procedimento in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, al rispetto della normativa sulla privacy nonché all'assenza di segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati

di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/16, l'aumento delle prestazioni relative all'appalto lavori di manutenzione straordinaria " di strade e marciapiedi zona San Paolo – Viale Giustiniano Imperatore - CIG 8106128C6E- già affidato all'impresa Zaccariello Vincenzo, con sede legale in Casal di Principe (CE) via Catania n. 32 , C.F.ZCCVCN75A12I234T – Legale Rappresentante Zaccariello Vincenzo

l'Impresa ZACCARIELLO VINCENZO come da atto di sottomissione prot. CM/43245/2021 del 13/05/2021 esegui le ulteriori prestazioni agli stessi patti e condizioni del contratto originario con applicazione del ribasso del 38,1169988007264% per un importo contrattuale di € 57.010,82 di cui € 53.379,34 per lavori e € 3.631,48 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso oltre IVA 22% per un totale di € 69.553,21 secondo il seguente quadro economico ribassato :

QUADRO ECONOMICO INTEGRATIVO RIBASSATO	IMPORTO	IMPORTO I.V.A. (22%)	TOTALE
Importo lavori (soggetti a ribasso)	€ 53.379,34	€ 11.743,46	€ 65.122,80
della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.631,48	€ 798,93	€ 4.430,41
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 57.010,82	€ 12.542,39	€ 69.553,21

Per l'esecuzione delle ulteriori prestazioni è prevista un'estensione dei termini contrattuali di 90 giorni naturali e consecutivi.

La spesa totale di € 69.553,21 graverà sul bilancio 2021 come segue e come dettagliato in griglia JRoma: OP1906780001 centro responsabilità MMC

€ 65.122,80 per lavori impegno N.2021/6633 - cap/art 2200706/30882

€ 4.430,41 per oneri della sicurezza impegno N.2021/6633 - cap/art 2200706/30882

Movimenti contabili: DDTH/2021/32534						
Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo Articolo	Piano Finanziario	Missione Programma	Soggetto	Importo
Sub impegno Spesa	2021	2200706 / 30882 DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010B17 6GT Impegno: 2021 / 6633 Determinazione Dirigenziale a contrarre ai sensi del combinato disposto degli art. 32 del D.lgs. 50/2016 e 192 del D. Lgs. 267/2000 - Appalto Lavori Manutenzione Straordinaria strade e marciapiedi di viale Giustiniano Imperatore - OP1906780001- CUP187H19001600004 IBU 15273 – CIG 8106128C6E	2.02.01.09.999	10 05	ZACCARIELLO VINCENZO	65.122,80
		CIG	8106128C6E			
		CUP	J87H19001600004			
Sub impegno	2021	2200706 / 30882 DEMANIO MANUTENZIONE: ALTRE INFRASTRUTTURE - MMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010010B17 6GT Impegno: 2021 / 6633 Determinazione Dirigenziale a contrarre ai sensi del combinato disposto degli art. 32 del D.lgs.	2.02.01.09.999	10 05	ZACCARIELLO VINCENZO	4.430,41

Spesa	50/2016 e 192 del D. Lgs. 267/2000 - Appalto Lavori Manutenzione Straordinaria strade e marciapiedi di viale Giustiniano Imperatore - OP1906780001- CUP187H19001600004 IBU 15273 – CIG 8106128C6E		VINCENZO
	CIG	8106128C6E	
	CUP	J87H19001600004	

Si attesta che non sono giunte segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs.50/2016, in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Per il presente provvedimento è stata redatta apposita check-list, qui allegata, al fine del controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.33/13

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

SI EVIDENZIA CHE L'ATTO DI SOTTOMISSIONE DEVE SCONTARE L'IMPOSTA DI BOLLO (ALLEGARE AL PRIMO PROVVEDIMENTO UTILE F24 COMPROVANTE IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA);

Registrati sub imp nn. 2021/6633/1 (lavori) - 2021/6633/2 (o.s.)

Si attesta di aver vigilato la DD secondo la check list prevista dalla circolare della Ragioneria Generale II Direzione RE 47429/2019

IL DIRETTORE
ANGELA MUSSUMECI

DESCRIZIONE
CM20200057567-127297654.pdf
regolarità_procedimento_zaccariello.docx
CM20210043245_atto_di_sottomissione.pdf
Nota_Accompagnamento_Antipantouflage_Istanza_13121.pdf
CM20210041145_TECNICA_SUPPLETIVA.pdf
CM20210041145_approvazione_modifica_contrattuale.pdf
CM20210041145__elenco_prezzi.pdf
CM20200038834_Esecutiva_Determina_CM_642_2020.pdf
CM20210041145__computo_metrico.pdf
CM20190132143_Esecutiva_Determina_CM_2437_2019.pdf
checklist_quinto_zaccariello.doc
certificato_INAIL_26354257.pdf