



Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CS/2019/2021 del 31/12/2021

NUMERO PROTOCOLLO CS/110456/2021 del 31/12/2021

OGGETTO: Perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art 106 del Dlgs 50/2016, comma 1 lettera b), nei limiti del comma 7, per l'appalto relativo all'incarico professionale per la revisione del progetto definitivo con aggiornamento ed eventuali integrazioni, redazione progetto esecutivo, presentazione della S.C.I.A. antincendio con ogni asseverazione richiesta relativo all'istituto scolastico San Francesco, in Roma per le attività ai sensi del D.P.R. 151/11 in esso presenti (scuola, centrali termica, eventuali altre).

Affidatario: Arch. Federica Fanasca

PT2018000561 - CIG: 770762555C - CUP J84H16000060004

IL DIRETTORE

FRANCESCA ROMANA NICASTRO

Responsabile del procedimento: Roberto Faiella

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

FRANCESCA ROMANA NICASTRO

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

GENEROSO RUZZA

PREMESSO CHE

con DD della Ragioneria Generale prot. 137 del 13/6/2018, sono state effettuate variazioni al Bilancio 2018/2020 ed adeguamento del Piano Investimenti 2018/2020 ratificate con Deliberazione A.C. n° 100 del 31/07/2018-01/08/2018 ai sensi dell'art. 175, c. 8 del D.lgs. 267/2000;

con la predetta Delibera è stata inserita l'opera OP1810920001 avente come oggetto "lavori per adeguamento alla normativa antincendio DPR 151/2011 Scuola Elementare SAN FRANCESCO D'ASSISI, sita in Piazza Borgongini Duca n. 5" - per un importo totale di € 790.540,20 comprensivo di IPE per incarico professionale, la cui copertura finanziaria è prevista mediante ricorso alle somme provenienti dall'avanzo di amministrazione;

data la specificità della progettazione e non essendo presente, all'interno di questa Direzione Tecnica, personale qualificato a ricoprire l'incarico di Progettista, con nota con nota prot. CS/79829 si è avviata, in data 01/08/2018, la verifica per l'accertamento della esistenza e disponibilità, tra il personale di ruolo, di dipendenti interessati all'affidamento delle attività in oggetto: ricognizione che ha dato esito negativo;

non avendo avuto riscontro alla richiesta di ricognizione interna, esperita presso gli altri uffici dell'Amministrazione, si è reso necessario, dunque, ricorrere al reperimento di professionisti esterni, per l'esecuzione di indagini e verifiche preliminari, necessarie all'aggiornamento con eventuale integrazione della progettazione definitiva, per la presentazione del progetto ai Vigili del Fuoco, per la competente approvazione della progettazione esecutiva per le opere di adeguamento alla normativa antincendio e per la successiva presentazione della SCIA ANTINCENDIO, completa di tutte le asseverazioni e dichiarazioni, richieste per tutte le attività ai sensi del D.P.R. 151/2011;

a seguito della verifica della parcella dovuta per la prestazione richiesta, secondo quanto stabilito dall'ex D.M. n. 143/2013 e D.M. 17/06/2016 e dal Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n.50, si è reso necessario modificare gli importi inseriti nell'opera relativi alle prestazioni professionali;

pertanto, in data 25/09/2018, con nota prot. n. CS/98419, è stata richiesta variazione al Piano Investimenti 2018/2020, per aggiornare il compenso da attribuire al professionista esterno, incrementato ad Euro 95.657,48;

con DD n. CS/1409 del 16/10/2018 è stato conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'ing. Fabrizio Lispi sostituito con DD n. CS/1251 del 26/09/2019 dall'Arch. Mario Ortensi;

con D.D. n. CS/1738/2018 del 10/12/2018, sono stati impegnati i fondi e si è provveduto a indire gara, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, finalizzata alla ricerca di un professionista per Servizi di Architettura e Ingegneria per "incarico professionale per la revisione progetto definitivo con aggiornamento ed eventuali integrazioni, redazione progetto esecutivo, presentazione S.C.I.A. antincendio con ogni asseverazione richiesta relativo all'istituto scolastico San Francesco d'Assisi

in Piazza Borgongini Duca 5 , in Roma, per le attività ai sensi del D.P.R. 151/11 in esso presenti (scuola, centrale termica, eventuali altre)" per l'importo di € 95.657,48 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

il CIG della procedura è 770762555C;

il CUP è J84H16000060004;

il codice IBU è il 2694;

a seguito dell'espletamento della gara, è risultato aggiudicatario l'Arch. Federica Fanasca con domicilio [redacted] e P.IVA 08629931000, che ha offerto un ribasso del 23,13% sull'importo a base d'asta, come si evince dal verbale di gara prot. n. CS/40015 del 10/04/2019;

dopo le opportune verifiche, con DD n. CS/842/2019 del 03/06/2019, si è proceduto all'aggiudicazione dell'incarico all'Arch. FEDERICA FANASCA [redacted] e P.IVA 08629931000, che ha offerto un ribasso del 23,13%;

con D.D. n. CS/1792 del 13/12/2019, a seguito dell'acquisizione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, si procedeva alla rimodulazione del quadro economico che, alla luce del ribasso offerto del 23,13%, risultava essere come di seguito:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO - SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESCO	
DESCRIZIONE	IMPORTO

Importo compenso a base di gara	€ 75.392,09
Compenso progettazioni ed indagini (al netto del ribasso d'asta al 23,13%)	€ 54.133,46
SCIA antincendio vacanza (al netto del ribasso d'asta al 23,13%)	€ 3.820,44
Imponibile	€ 57.953,90
Contributo previdenziale del 4%	€ 2.318,16
IVA (22%) su imponibile + CNPAIA	€ 13.259,85
TOTALE PARCELLA	€ 73.531,91
Spese anticipate	
Ritenuta d'acconto (20%)	€ 11.590,78
Somme a disposizione (al netto del ribasso d'asta al 23,13%)	€ 22.125,58
Contributo Anac (detratto dall'imponibile)	€ 30,00
TOTALE	€ 95.687,48

l'importo di aggiudicazione è risultato congruo sia nella quantità che nella qualità alla prestazione richiesta;

a seguito della rimodulazione del quadro economico, sono stati generati i seguenti impegni per l'appalto relativo l'incarico professionale per "la revisione del progetto definitivo con aggiornamento ed eventuali integrazioni, redazione progetto esecutivo, presentazione della S.C.I.A. antincendio con ogni asseverazione richiesta relativo all'istituto scolastico San Francesco, in Roma per le attività ai sensi del D.P.R. 151/11 in esso presenti (scuola, centrali termica, eventuali altre)":

- impegno 2019/12982, ora riattivato su impegno 2021/5058, Capitolo 2202489/20492 - posizione finanziaria U2.02.03.05.001.OIPE - CdR SIE - fonte di finanziamento Avanzo di amministrazione, vincolo EAVA001543 - EAVAIV000000AMU ORG - NR;

l'impresa con nota prot n. CS/64224 del 13/06/2019 ha trasmesso la documentazione richiesta, comprensiva di:

- garanzia fidejussoria definitiva costituita mediante polizza emessa dalla Tua Assicurazioni Spa n. 40073991000513, sottoscritta il 12/06/2019, nell'interesse del contraente ed a favore di Roma Capitale, per € 15.218,69 quale somma garantita, giuste le riduzioni previste dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i. comunicando il seguente codice IBAN: IT82J0344003227000000001148

le parti hanno stipulato, in forma digitale, il contratto relativo all'incarico in parola, acquisito agli atti municipali con prot. n. CS/73009 del 03/07/2019 per un importo, al netto di oneri ed IVA, di € 57.953,90, ed avente una durata di 60 gg.;

l'incarico consisteva nell'esecuzione di indagini e verifiche necessarie preliminari, nell'aggiornamento con eventuale

integrazione della progettazione definitiva per la presentazione del progetto ai Vigili del fuoco per la competente approvazione, nella progettazione esecutiva e infine nella successiva presentazione della SCIA ANTINCENDIO, completa di tutte le asseverazioni e dichiarazioni richieste, per tutte le attività presenti (scuola, centrale termica, eventuali altre), definitive dal DPR 151/2011, All. 1. Relativi alla scuola Elementare San Francesco D'Assisi, sita in Piazza Borgongini Duca n, 5 - Roma;

in data 03/07/2019 furono consegnate le attività di progettazione per la messa in sicurezza dell'immobile il cui relativo progetto è stato consegnato in data 20/11/2019 prot. n. CS/114994;

in data 18/12/2019 è stato verificato e validato il progetto esecutivo delle opere, prot. n. CS/ 124208 dal RUP Arch. Mario Ortensi;

prima della consegna dei lavori è emersa l'esigenza, da parte della Stazione Appaltante, di rivedere alcune parti del progetto per sopravvenute nuove esigenze funzionali (rif. revisione progetto prot. CS/29026 del 12/04/2021 e CS/29384 del 13/04/2021, acquisita in via preliminare dalla Stazione Appaltante da parte della progettista incaricata arch. Federica Fanasca), notificate con il prot. CS/25504 del 30/03/2021, che hanno reso necessario la presentazione del suddetto progetto revisionato presso gli enti competenti per il rilascio di nuovi pareri e/o autorizzazioni necessari. In particolare:

- è emersa la necessità di modificare la posizione di una scala antincendio, interferente con l'area pertinenziale della scuola dell'infanzia, al fine di limitarne l'area di ingombro nel giardino della medesima struttura scolastica;
- è emersa la necessità di inserire nel progetto antincendio i locali della ex abitazione del custode, annessi alla scuola dal mese di gennaio 2021, e per i quali la dirigente scolastica ha richiesto alcuni interventi volti ad un nuovo utilizzo per l'ampliamento degli spazi destinati al refettorio;
- a seguito delle indicazioni acquisite dal tecnico Acea nel sopralluogo del 24/03/2021, risulta necessario prevedere l'installazione del contatore Acea per la fornitura idrica antincendio in prossimità dei contatori dell'acqua già presenti, ubicati nel giardino della scuola dell'infanzia (al confine tra via San Silverio e il giardino M. Moderni). Tale modifica comporta lo spostamento del tratto di rete contatore / riserva idrica, rispetto all'attuale posizionamento in prossimità di via Roverella previsto dal progetto;
- è infine emersa l'esigenza di rivedere la classificazione della palestra e alcune opere annesse (numero di rampe di ingresso-uscita e locali spogliatoi-bagni), per la quale non è necessario prevedere spazi destinati allo stazionamento del pubblico e la doppia rampa di uscita.

è sorta la necessità di redigere una perizia per i lavori di adeguamento antincendio dell'istituto scolastico San Francesco, da parte del professionista incaricato;

di conseguenza, è stata elaborata una nuova parcella a favore del consulente tecnico, calcolata sulla base del D. M. Giustizia 17/06/2016: "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", dell'importo complessivo per servizi di € 63.019,38 al netto del ribasso d'asta del 23,13%, oltre € 2.520,78. per contributo CNPAIA, € 14.418,83 per IVA al 22%, ed € 900,00 per rimborso spese tecniche per rilascio pareri, autorizzazioni, a pieno e totale interesse e vantaggio dell'Amministrazione di Roma Capitale, e di seguito sinteticamente si riporta la suddetta parcella:

NUOVO QUADRO ECONOMICO TOT. con Integrazione incarico	
DESCRIZIONE	IMPORTO
incarico iniziale (contratto prot. CS/73009 del 03/07/2019)	€ 57.953,90
Integrazione incarico	€ 5.065,48
TOT. Imponibile	€ 63.019,38
Contributo previdenziale del 4%	€ 2.520,78
IVA (22%) su imponibile + CNPAIA	€ 14.418,83

(*) Spese per rilascio pareri e autorizzazioni	€ 900,00
TOTALE PARCELLA	€ 80.858,99
Spese anticipate	
Ritenuta d'acconto (20%)	€ 12.603,88

(*) Compensate al progettista incaricato dietro presentazione di giustificativo di spesa

il tempo intercorso fra la consegna degli allegati di progetto e le date di approvazione della presente proposta di variazione contrattuale non è da considerare interruzione dei tempi contrattuali;

la normativa relativa agli appalti pubblici, Dlgs 50/2016, inquadra le variazioni nell'art. 106, limitandole alla quota massima del 50% ai sensi del comma 7 e individuando le fattispecie ai commi 1b e 1c;

la progettazione di cui alla presente perizia comporta un aumento di spesa di € 7.327,08 (comprensivi di oneri previdenziali e Iva) rispetto a quelli contrattuali, di cui € 5.065,48 di onorario, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 9,96% del contratto originale di € € 73.531,91 di onorario, nonché un prolungamento dei tempi di esecuzione del contratto di 15 gg nncc;

considerata la volontà di questa Stazione Appaltante di ottenere il Certificato prevenzione incendi per l'istituto scolastico San Francesco, si ritiene indispensabile procedere dunque a un'implementazione del contratto con il professionista. incaricato per la maggiore progettazione necessaria;

tale ampliamento dell'incarico, effettuato dunque ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera b) del D. Lgs 50/2016 e nei limiti consentiti dal comma 7, che non altera la natura generale del contratto, si rende necessario anche perché un cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per evidenti motivi economici e tecnici, avendo il professionista, peraltro, già svolto parzialmente la sua prestazione intellettuale e che, una nuova procedura, comporterebbe per l'Amministrazione una inutile duplicazione di costi, in spregio ai principi generali che governano l'azione amministrativa quali l'efficacia, l'efficienza e l'economicità;

l'Arch. FEDERICA FANASCA si è dichiarata disponibile a proseguire la progettazione già avviata, secondo la nuova architettura dell'incarico e la sua rimodulazione agli stessi patti e condizioni, come risulta dall'Atto di Sottomissione in atti prot. n. CS/63996 del 29/07/2021;

preso atto della necessità della maggiore progettazione, il Rup Ing. Roberto Faiella, con proposta motivata prot. CS/109918 del 29/12/2021, ha predisposto una modifica in corso d'opera e non sostanziale del contratto costituente ai sensi dell'art 106 del Dlgs 50/2016, comma 1 lettera b), nei limiti del comma 7, con un aumento della spesa pari al 9,96%. attingendo dal recupero del ribasso d'asta, rientrando dunque entro il limite massimo del 50% previsto dalle norme vigenti;

la spesa per la suddetta implementazione progettuale è dunque ricompresa nell'ambito delle risorse economiche a disposizione del Q. E. dell'appalto di cui trattasi, relativo all'Opera PT2018000561 denominata "lavori per adeguamento alla normativa antincendio - scuola elementare San Francesco d'Assisi - p.za Borgongini Duca n.5 - incarico professionale", impegno n. 2019/12982, C.d.R. SIE , v.e. OIPE, finanziato da Avanzo di amministrazione, riaccertato con FPV con impegno n. 2021/5058;

i lavori, relativi alla suddetta implementazione progettuale, saranno eseguiti attingendo dalle risorse inserite nel PT2018000561 relativo ai "lavori per adeguamento alla normativa antincendio - scuola elementare San Francesco d'Assisi - p.za Borgongini Duca n.5 - incarico professionale";

il quadro economico della perizia in argomento, pertanto, risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO	
Dettaglio integrazione di incarico	
DESCRIZIONE	IMPORTO
Aggiornamento parere progetto VFF	€ 2.726,88
Aggiornamento rel. scariche atmosferiche	€ 404,90
Aggiornamento progetto strutture - scala C - Genio Civile	€ 2.139,96
TOT. Onorario	€ 5.271,74
Spese ed oneri accessori (25%)	€ 1.317,94
Imponibile a lordo ribasso	€ 6.589,68
Imponibile a seguito ribasso del 23,13%	€ 5.065,48
Contributo previdenziale del 4%	€ 202,62
IVA (22%) su imponibile + CNPAIA	€ 1.158,98
(*) Spese per rilascio pareri e autorizzazioni	€ 900,00
TOTALE PARCELLA (comprese spese per pareri e autorizzazioni)	€ 7.327,08
Spese anticipate	
Ritenuta d'acconto (20%)	€ 1.013,10
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 14.798,49

di conseguenza il Quadro di raffronto (non comprensivo del contributo Anac che risulta già impegnato nell'annualità 2020) è il seguente:

QUADRO DI RAFFRONTO			
	Perizia	Q.E. iniziale	Differenza
	€	€	€
onorario	€ 5.065,48	€ 57.953,90	€ 63.019,38
cassa	€ 202,62	€ 2.318,16	€ 2.520,78
IVA al 22%	€ 1.158,98	€ 13.259,85	€ 14.418,83
TOTALE	€ 6.427,08	€ 73.531,91	€ 79.958,99
Spese tecniche per rilascio pareri, autorizzazioni	€ 900,00	0,00	0,00
Importo complessivo	€ 7.327,08	€ 73.531,91	€ 80.858,99

dalla verifica relativa all'insussistenza della causa interdittiva ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs 165/2001 per i nominativi inseriti tramite il sistema antipantouflage, richiesta con protocollo n. CS/40560 del 11/04/2019, non è emersa alcuna corrispondenza, così come comunicato dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane con nota prot. n. GB/32534/2019;

il professionista risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC on line emesso da Inarcassa con scadenza al 10.05.2021;

per effetto della perizia, in osservanza alle regole contrattuali e sulla base dell'importo di perizia, l'integrazione fino a concorrenza del nuovo importo affidato a garanzia della maggior progettazione da effettuare, dovuta sulla polizza fideiussoria definitiva già stipulata dall'Arch. Federica Fanasca, è compensata dal mancato svincolo della stessa dovuto in considerazione che il professionista ha già eseguito il 70% dell'incarico precedentemente affidato, come sottoscritto dall'Arch. Federica Fanasca nell'Atto di Sottomissione, art. 2;

Il tempo utile per la consegna degli elaborati progettuali, di cui alle premesse, viene stimato in gg. 15 (quindici giorni) n. e c., decorrenti dalla data del verbale di inizio del servizio;

l'importo della presente perizia è da ritenersi congruo sia nelle quantità sia nella qualità alla prestazione richiesta;

pertanto si può procedere all'approvazione della presente perizia suppletiva per l'appalto relativo l'incarico professionale per "la revisione del progetto definitivo con aggiornamento ed eventuali integrazioni, redazione progetto esecutivo, presentazione della S.C.I.A. antincendio con ogni asseverazione richiesta relativo all'istituto scolastico San Francesco, in Roma per le attività ai sensi del D.P.R. 151/11 in esso presenti (scuola, centrali termica, eventuali altre)." CIG: 770762555C - CUP J84H16000060004 compensando il maggior esborso attingendo dal recupero del ribasso d'asta, senza dunque utilizzare ulteriori risorse del Bilancio municipale;

occorre procedere, pertanto, impegnare i fondi a disposizione, per la modifica contrattuale dell'affidamento dell'incarico

suddetto, nei limiti consentiti dal c. 7 dell'art. 106 e ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del Codice Appalti, e approvare l'addendum al Contratto precedentemente stipulato;

CONSIDERATO CHE

Attualmente le funzioni di RUP sono svolte dall'Ing. Roberto Faiella nominato con DD n. CS/152 dell'11/02/2020;

il RUP ing. Roberto Faiella ha preso visione del presente atto fornendo il prescritto nulla osta per le vie brevi non potendolo apporre nella modalità informatica per problematiche interne;

nei confronti del RUP e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel presente procedimento è stata accertata l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

per il presente provvedimento saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui agli artt. 23 e 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e all'art. 29 D. Lgs 50/2016.

attestato che ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento ha effettuato un'adeguata istruttoria ed il controllo della documentazione a corredo al fine di garantire la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.L.gs 50/2016, si è ritenuto opportuno non procedere alla suddivisione in lotti dell'appalto in oggetto, tenuto conto dell'importo che consente comunque la partecipazione di microimprese, piccole e medie imprese;

è stata redatta la check list di "autocontrollo" prevista dal Piano dettagliato del sistema dei controlli successivi di regolarità amministrativa ex art. 147 bis del TUEL, allegata al presente provvedimento come da nota del Segretario Generale prot. RC/15824/2018;

Visti:

il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora applicabile;

il D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;

la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.; il D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

il T.U.E.L. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 222 del 09.10.17;

lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 07.03.13; la Direttiva di Giunta Capitolina in materia di contratti e appalti del 20.01.15;

la Direttiva del Segretariato Generale prot. RC/2017/0016149 del 26.05.17 e successiva nota prot. 19114 del 26.06.17, in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi e la normativa esterna ed interna di riferimento.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

- **di approvare**, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. b) del Codice Appalti, una modifica contrattuale dell'appalto di servizio, nei limiti consentiti dal c. 7 dell'art. 106 dell'art. Codice Appalti, per estensione dell'incarico relativo alla revisione del progetto definitivo con aggiornamento ed eventuali integrazioni, redazione progetto esecutivo, presentazione della S.C.I.A. antincendio con ogni asseverazione richiesta relativo all'istituto scolastico San Francesco, in Roma per le attività ai sensi del

D.P.R. 151/11 in esso presenti (scuola, centrali termica, eventuali altre) già affidato all'Arch. FEDERICA FANASCA con domicilio in [redacted] e P.IVA 08629931000, CIG: 770762555C
 - CUP J84H16000060004 (Codice Fornitore 87015);

- di approvare il seguente quadro economico relativo l'opera OP1810920001 avente come oggetto "lavori per adeguamento alla normativa antincendio DPR 151/2011 Scuola Elementare SAN FRANCESCO D'ASSISI, sita in Piazza Borgongini Duca n. 5" conseguente alla presente perizia, considerata la necessità di inserire nuove attività per adeguare progetto, così come nelle premesse, ed ottenere il rilascio di nuovi pareri e/o autorizzazioni presso gli enti competenti:

QUADRO ECONOMICO - Dettaglio integrazione di incarico	
DESCRIZIONE	IMPORTO
Aggiornamento parere progetto VFF	€ 2.726,88
Aggiornamento rel. scariche atmosferiche	€ 404,90
Aggiornamento progetto strutture - scala C - Genio Civile	€ 2.139,96
TOT. Onorario	€ 5.271,74
Spese ed oneri accessori (25%)	€ 1.317,94
Imponibile a lordo ribasso	€ 6.589,68
Imponibile a seguito ribasso del 23,13%	€ 5.065,48
Contributo previdenziale del 4%	€ 202,62
IVA (22%) su imponibile + CNPAIA	€ 1.158,98
(*) Spese per rilascio pareri e autorizzazioni	€ 900,00
TOTALE PARCELLA (comprese spese per pareri e autorizzazioni)	€ 7.327,08
Spese anticipate	
Ritenuta d'acconto (20%)	€ 1.013,10

Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 14.798,49
---	-------------

- di approvare il seguente Quadro di raffronto (non comprensivo del contributo Anac che risulta già impegnato nell'annualità 2020):

QUADRO DI RAFFRONTO	Perizia	Q.E. iniziale	Differenza
	€	€	€
onorario	€ 5.065,48	€ 57.953,90	€ 63.019,38
cassa	€ 202,62	€ 2.318,16	€ 2.520,78
IVA al 22%	€ 1.158,98	€ 13.259,85	€ 14.418,83
TOTALE	€ 6.427,08	€ 73.531,91	€ 79.958,99
Spese tecniche per rilascio pareri, autorizzazioni	€ 900,00	0,00	0,00
Importo complessivo	€ 7.327,08	€ 73.531,91	€ 80.858,99

- di autorizzare l'aumento della durata dell'incarico di 15 gg naturali e consecutivi, necessari per l'esecuzione della maggior progettazione, decorrenti dalla data di inizio del servizio;

- di affidare, visto l'Atto di Sottomissione prot. n. CS/63996 del 29/07/2021, il maggior incarico derivante dalla presente perizia suppletiva per l'appalto relativo all'opera OP1810920001 avente come oggetto "lavori per adeguamento alla normativa antincendio DPR 151/2011 Scuola Elementare SAN FRANCESCO D'ASSISI, sita in Piazza Borgongini Duca n. 5" all'Arch. FEDERICA FANASCA con domicilio [redacted] e P.IVA 08629931000, (Cod. Fornitore 87015), già aggiudicatario dell'appalto di che trattasi, compensando il maggior esborso attingendo dal recupero del ribasso d'asta, senza dunque utilizzare ulteriori risorse del Bilancio municipale;

- di sub impegnare l'impegno 2021/5058 (economie da ribasso d'asta) sul capitolo/articolo 2202489/20492 - CdR SIE, posizione finanziaria U2.02.03.05.001.OIPE vincolo EAVA001543 + EAVAI000000AMU ORG - NR, finanziato da Avanzo di Amministrazione, per creare un sub impegno per il maggior compenso professionale di € 7.327,08 a favore dell'Arch. FEDERICA FANASCA con domicilio [redacted] e P.IVA 08629931000, (Cod. Fornitore 87015) a fronte del maggior incarico affidato;

- **di attestare che nei confronti del RUP e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel presente procedimento** è stata accertata l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione della legge 241/1990 e degli art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

- **di esprimere**, ai sensi dell'articolo 147 - bis del TUEL 267/2000 e ss.mm.ii, parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- **di attestare che**, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, la presente determinazione dirigenziale, verrà pubblicata sul Sito di Roma Capitale, sezione "Amministrazione Trasparente". Secondo quanto contenuto nell'articolo citato del Codice dei Contratti, rubricato "principi in materia di trasparenza", si attesta che i provvedimenti esecutivi, relativi alla presente procedura, sono oggetto di pubblicazione sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", nella home page del sito municipale ed attraverso gli strumenti indicati al secondo comma dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016;

- **di attestare**, ai sensi dell'art. 106 comma 8, che la Stazione Appaltante comunicherà all'ANAC le varianti di cui al comma 1 lettera b) (supplementari) e al comma 2 (errori e omissioni del progetto) all'Osservatorio per le varianti di contratti sottosoglia

Si dà atto, infine, che è stata predisposta la "check list" di cui alla nota del Segretario prot. RC/2018/15824 del 14/05/2018"

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

Si attesta di aver vigilato la presente DD secondo la check list adottata dal Ragioniere Generale con nota prot. RE 20210072179 del 22/07/2021 riscontrando la presenza di tutti gli elementi e/o allegati richiesti per la presente tipologia di provvedimento.

Si propone per il rilascio del visto di regolarità contabile.

Assunto subimpegno n. 2021/5058/1.

Anno di Esercizio: 2021

Codice Soggetto: 87015

Descrizione Soggetto: FANASCA FEDERICA

Codice Fiscale:

Partita IVA: 08629931000

Anno/Numero Impegno / Sub-impegno	Descrizione	Capitolo/Articolo	CIG	CUP	Importo	Cod.Obiettivo	Desc. Obiettivo
-----------------------------------	-------------	-------------------	-----	-----	---------	---------------	-----------------



Anno/Numero Impegno / Sub-impegno	Descrizione	Capitolo/Articolo	CIG	CUP	Importo	Cod.Obiettivo	Desc. Obiettivo
2021 / 5058 / 1	<p>Perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art 106 del Dlgs 50/2016, comma 1 lettera b), nei limiti del comma 7, per l'appalto relativo all'incarico professionale per la revisione del progetto definitivo con aggiornamento ed eventuali integrazioni, redazione progetto esecutivo, presentazione della S.C.I.A. antincendio con ogni asseverazione richiesta relativo all'istituto scolastico San Francesco, in Roma per le attività ai sensi del D.P.R. 151/11 in esso presenti (scuola, centrali termica, eventuali altre).</p> <p>Affidatario: Arch. Federica Fanasca</p> <p>PT2018000561 - CIG: 770762555C - CUP J84H16000060004</p>	2202489 / 20492	770762555C	J84H16000600004	7.327,08	PT2018000561	LAVORI PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - SCUOLA ELEMENTARE FRANCESCO D'ASSISI - P.ZA BORGONGINI DUCA N.5 - DETERMINA A CONTRARRE INCARICO PROFESSIONALE

IL DIRETTORE

FRANCESCA ROMANA NICASTRO



Elenco allegati

DESCRIZIONE
Mod. 45_Ultimo.pdf
CS20210063996-ATTO DI SOTTOMISSIONE PROGETTISTA_FANASCA.pdf.P7M
Prot.n. CS109918_29_12_2021_Proposta motivata RUP.pdf
Determina_1251_26_09_2019_Nomina Rup Ortensi.pdf
Determina_1792_13_12_2019_Rimodulazione.pdf
Documento_Esito.pdf
Determina_842_03_06_2019_Aggiudicazione.pdf
Determina_152_11_02_2020_Nomina RUP Faiella (1).pdf
CHECK LIST Integrazione progetto Antincendio S.Francesco.pdf
CS20190073009-Prot._73009.pdf
CS20190064224-13_06_2019-POLIZZA DEFINITIVA.pdf
CS20210025504-Prot.n. 25504.pdf
CS20190040560-Prot.n._40560.pdf
Determina_1738_10_12_2018_Indizione gara.pdf
Stampa_Impegno_2021_5058_1.pdf
nota rif 213007.pdf