RISTRUTTURAZIONE DELLA BIBLIOTECA ELSA MORANTE DI OSTIA ALL'INTERNO DEL COMPLESSO DELLA EX COLONIA MARINA VITTORIO EMANUELE III - PRIMO STRALCIO cronoprogramma

giorni 126 naturali e consecutivi

settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Descrizione Lavorazioni																		
Allestimento Cantiere																		
Allestimento Ponteggi																		
Rimozione Persiane																		
Smontaggio e rimontaggio Finestre																		
Lavorazione nuove Persiane																		
Restauro Finestre (opere da falegname e restauro)																		
Ripristino Controsoffitto e tinteggiatura (murature, pitture)																		
Rifacimento Servizio igienico (murature idraulica elettricità)																		
Intervento sui Sopraluce in facciata esterna																		
Revisione e verniciature delle ringhiere esterne																		
Montaggio nuove Persiane																		
Smontaggio Ponteggi																		
Smobilizzo Cantiere																		