ROMA

Municipio Roma XII
Direzione Tecnica
UFFICIO APPALTI

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CQ/1465/2020 del 04/12/2020

NUMERO PROTOCOLLO CQ/98903/2020 del 04/12/2020

Oggetto: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI VIA DI MONTEVERDE – OP1806350001" – Certificato di Pagamento relativo al 1° SAL anno 2020 per complessivi € 70.638,33. Esigibilità fattura 19/12/2020 Verbale di consegna dei lavori in data 27/07/2020 – prot. CQ 59039. Lavori contabilizzati fino alla data del 09/11/2020. Impresa: Società NUOVA TRE ESSE S.r.l. C.F./P.IVA 05267451002 CUP J87H18000280004 Numero Gara 7289140 CIG 7736553580

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile procedimento: Ing. Giuseppe Castiglia

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

RODOLFO GAUDIO

Visto di regolarità contabile.

MARIALETIZIA SANTARELLI

PREMESSO CHE

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria Determinazione Dirigenziale rep. n. 1754 del 17/12/2018 - prot. CQ 139962/2018, ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo a "Lavori di Manutenzione Straordinaria Marciapiedi di Via di Monteverde" OP1806350001";

che con la medesima Determinazione Dirigenziale, sono stati definiti i criteri e le modalità di scelta degli operatori economici, nonché la modalità di scelta del contraente mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – Me.P.A., ai sensi dell'art. 36 comma 6 del Codice dei Contratti;

che la Stazione Appaltante, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 1455 del 23/10/2018, prot. n. CQ 115665 ha individuato il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, l'Ing. Giuseppe Castiglia, confermato con determina quadro rep. n. 920 del 26/06/2019 prot. n. CQ 74721/2019

che l'appalto in oggetto, come individuato nell'approvazione progetto esecutivo di cui sopra, riporta il seguente quadro economico complessivo:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO OP1806350001			
Descrizione	**IMPORTO**	**IVA 22%**	**TOTALE**
Importo lavori a misura	€ 189.999,60	€ 41.799,91	€ 231.799,51
Oneri di sicurezza	€ 10.000,40	€ 2.200,09	€ 12.200,49
TOTALE a base d'asta	€ **200.000,00**	€ **44.000,00**	€ **244.000,00**
Economie IVA al 22%	€ 1.569,67	€ 345,33	€ 1.915,00
Totale Lavori + Economie	€ **201.569,67**	€ **44.345,33**	€ **245.915.00**
Funzioni Tecniche 2% di cui art. 113 D.lgs. 50/2016 (A+B)	€ 3.860,00	Esente	€ 3.860,00
Contributo ANAC	€ 225,00	Esente	€ 225,00
TOTALE			€ **250.000,00**

che il valore dell'importo posto a base d'asta ammonta ad un totale di € 200.000,00 comprensivo di oneri di sicurezza ammontanti ad € 10.000,40;

che l'importo del costo del personale al netto delle spese generali e utile di impresa è stato valutato in € 57.213,35, corrispondente al 30,112% sull'importo della categoria prevalente;

che, così come proposto dal RUP con nota prot. n CQ 110372 del 10/10/2018, è stata avviata una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, tramite Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione – Me.P.A., ai sensi dell'art. 36 comma 6, del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del Nuovo Codice, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 8, individuate secondo le modalità e uno dei criteri di cui all'art. 97 comma 2 del Nuovo Codice, sorteggiato in sede di gara;

che la Stazione Appaltante, successivamente all'esito positivo dei controlli di legge, ha provveduto ad aggiudicare l'appalto in oggetto, con propria determinazione dirigenziale rep. 1306 del 18/09/2019, prot. n. CQ 99315, alla Società NUOVA TRE ESSE SRL, con sede in Roma Via G. Capogrossi, 50 CF/P. IVA 05267451002, rappresentata legalmente dal Sig. Carlo Alberto Formiconi, avendo presentato un ribasso percentuale del 31,211% (trentuno,211%);

che, pertanto, il nuovo quadro economico complessivo a seguito del ribasso d'asta offerto dalla Società NUOVA TRE ESSE S.R.L. risulta essere:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO - Manutenzione Straordinaria Marciapiedi di Via di Monteverde			
	Importo	**Iva 22%**	**Totale**
Importo a base d'asta lavori a misura	€ 189.999,60	€ 41.799,91	€ 231.799,51
Ribasso d'asta del 31,211%	€ 59.300,77	€ 13.046,17	€ 72.346,94
Lavori al netto del ribasso del 31,211%	€ 130.698,83	€ 28.753,74	€ 159.452,57
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 10.000,40	€ 2.200,09	€ 12.200,49
TOTALE LAVORI	€ 140.699,23	€ **30.953,83**	€ **171.653,06**
Economie	€ 1.569,67	€ 345,33	€ 1.915,00
Funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 3.860,00	Esente	€ 3.860,00
Contributo ANAC	€ 225,00	Esente	€ 225,00
TOTALE APPALTI	€ **146.353,90**	€ **31.299,16**	€ **177.653,06**
Totale somme a disposizione da ribasso			€ 72.346,94
TOTALE APPALTO			€ **250.000,00**

che in data 11/11/2019, prot. n. CQ 118008, è stata sottoscritta lettera di affidamento per l'appalto in oggetto, successivamente registrata all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Roma 4 il 09/01/2020, al n. 408, serie 3;

che la presente Stazione Appaltante ha provveduto a richiedere il Durc e che lo stesso emesso dall'INPS risulta regolare – INAIL_24391849, con scadenza al 23/02/2021;

il conto corrente dedicato alla commessa pubblica risulta essere il seguente:

Banca di Credito Cooperativo di Roma Agenzia 11

IBAN IT 16T0832703213000000003999

Persona delegata ad operare sul conto:

Marco Alberto Formiconi C.F. FRMMCL59R16H501M

Giampietro Gagliostri C.F. GGLGPT66S30B519W;

cauzione definitiva sottoscritta con ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGURO corredata da autentica notarile, garanzia fideiussoria n. DE0625059 del 06/06/2019, per un importo di € 29.843,71 avendo beneficiato delle riduzioni previste dal D.Lgs. 50/2016 essendo in possesso di qualificazione ISO 9001;

che la Società NUOVA TRE ESSE S.R.L. ha attivato apposita polizza fideiussoria per la cauzione definitiva con la compagnia ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, garanzia fideiussoria DE0625059, emessa in data 06/06/2019;

la Società Nuova Tre Esse S.r.l. in corso di esecuzione dei lavori, ha richiesto il sub-appalto di parte dei lavori – come dichiarato in sede di offerta – con l'impresa Olimpia Segnaletica S.r.l. come da contratto di subappalto assunto al prot, CQ 59606 del 28/07/2020;

la Stazione Appaltante ha provveduto a richiedere il Durc relativo alla Società Olimpia Segnaletica S.r.l. e lo stesso, emesso dall'INAIL, risulta regolare – Prot. INAIL_24395955 con scadenza al 23/02/2021;

che in funzione di quanto sopra esposto, la contabilità è stata redatta applicando i prezzi offerti dall'Impresa che sono al netto del ribasso d'asta;

che sono stati regolarmente eseguiti i lavori e successivamente contabilizzati fino alla data del 09/11/2020 come da Stato Avanzamento Lavori, allegato alla presente determinazione;

che detto Stato di Avanzamento Lavori è stato firmato per accettazione dalla Società NUOVA TRE ESSE S.R.L.senza

riserva alcuna, per un importo complessivo di € 70.638,33;

che la Società NUOVA TRE ESSE SRL, con sede in Roma Via G. Capogrossi, 50 CF/P. IVA 05267451002, rappresentata legalmente dal Sig. Carlo Alberto Formiconi,– C.C.50657,ha presentato il seguente documento contabile:

- FATT.PA 36_20 del 19/11/2020 di € 70.638,33, inclusa IVA al 22% di importo pari ad € 12.738,06, registrata a JRoma con il n. 234870 prot. n. CQ 94079 del 19/11/2020 – numero identificativo SDI 4058131384 -

Considerato:

le disposizioni introdotte dall'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e ss.ii.mm., di quantificare separatamente l'importo dell'imponibile da pagare al cedente/prestatore e quello dell'Iva da versare direttamente all'Erario;

le disposizioni introdotte dall'art. 147 bis del T.U.E.L. di cui al D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole in ordina alla regolarità tecnica della presente D.D., attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

il RUP dichiara che l'affidamento di cui alla DD rep. 1306 del 18/09/2019, prot. n. CQ99315, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 17 – bis del Decreto Legislativo 241/1997;

CONSIDERATO CHE

Visto l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e degli artt.li 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, come da nota Ing. Giuseppe Castiglia prot. CQ 95973 del 26/11/2020, Geom. Armando Pelliccia Prot. CQ 95993 del 26/11/2020; Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Vista il D.P.R. n. 207/2010;

Visto l'art. 34 dello Statuto approvato con Del. C.C. n. 122/00 e successivamente modificato e integrato con Del. C.C. n. 22/01;

Visti gli estremi del c/c dedicato per la commessa della Società Nuova Tre Esse S.r.l. C.F./P.IVA 05267451002.

DETERMINA

di disporre, per i lavori regolarmente eseguiti e contabilizzati fino alla data del 09/11/2020, il pagamento del I SAL per complessivi € 70,638,33 lordi, come da certificato di pagamento allegato alla nota prot. n. CQ 94430 del 20/11/2020, a saldo della fattura n. FATTPA 36_20 del 19/11/2020 dalla Società Nuova Tre Esse S.r.l.;

che, ai sensi del disposto di cui all'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e ss.ii.mm., dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo di €70.638,33 - a saldo della fattura n. FATTPA 36_20 del 19/11/2020, prot. n. CQ 94079 del 19/11/2020, registrata a JRoma con il n. 234870 della quale si attesta la rilevanza istituzionale - in favore della Società Nuova Tre Esse S.r.l. - c.c. 50657 e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l'importo dell'Iva al 22% di € 12.738,06 da imputare sull'accertamento di entrata n. 2020/234;

di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza ex D.lgs n.33 del 2013 e ex art. 29 del D.lgs n. 50 del 2016;

DISPOSITIVO FINANZIARIO

La spesa di € 70.638,33 inclusa IVA al 22% rientra nei fondi impegnati con le determinazioni dirigenziale rep. n. 1306 del 18/09/2019, prot. n. CQ 99315, come appresso specificato:

• impegno 2020/14099 per € 60.072,04;

• impegno 2020/14100 per € 10.566,29;

Si evidenzia che è stata predisposta a sistema JRoma la disposizione di Liquidazione n. _2020_94648_B_DDTN_2020_73062 come da documento allegato.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

reversali nn.87264 - 87265/2020 mandati nn. 198486 - 198487/2020

IL DIRETTORE
RODOLFO GAUDIO

ROMA

Elenco Allegati

DESCRIZIONE
CQ20200094430_1°_sal.pdf
CQ20200094430_Certificato_pagamento.pdf
CQ20200094430_Determina_Dirigenziale.pdf
CQ20200094430_DURC.pdf
CQ20200094430_fattura_elettronica.pdf
CQ20200094430_nota_di_trasmissione.pdf
dichiarazione_conflitto_di_interessi_Pellicia.pdf
dichiarazione_conflitto_interessi_Castiglia.pdf
CQ20200094430_Tabella_impegni.pdf
liquidazione_2020_94648_B_DDTN_2020_73062.rtf
lettera_di_commessa_registrataCQ20200011573_doc09986120200205120512.pdf
Determina_AggDef_Marciapiedi_Monteverde.pdf
Garanzia_mod_45_conto_corrente_dedicatoCQ20190075134_CQ20190075134_112413690.pdf
Dettaglio_CIG.pdf
Determina_Contrarre_Marciapiedi_Monteverde.pdf
check_list.pdf