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ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE MAF
Pec: mafassociazione@pec.it

E pc.  Polizia Municipale Gruppo Prati

Direttore Municipio Roma | Centro
Pasquale Libero Pelusi

Presidenza Municipio Roma | Centro

Oggetto: risposta vostra istanza nota prot. CA/2022/191100 del 17/11/2022.

Rimodulazione giornate per montaggio/smontaggio allestimento
mercato natalizio piazza Mazzini.

Annualita 2022

In riferimento alla nota citata in oggetto, sentito anche il parere della
Commissione incaricata e della Presidenza del Municipio Roma | Centro, si
concede quanto richiesto confermando in numero di 6 gg il montaggio delle
strutture e a 2 gg lo smontaggio delle stesse.

Si accoglie inoltre la richiesta di modifica del giorno di inizio lavori che nellAvviso
Pubblico era programmato per il 27 novembre con la nuova data del 25
novembre e con conclusione al giorno 2 gennaio 2023 invece del 4 gennaio
2023.

Il Responsabile del procedimento
Federica Gallo

et
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Unita Organizzativa Amministrativa

Sportello Unico Attivita Produttive

OSP Temporanee per Eventi e Manifestazioni
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