

## 1.2.4 Centrale unica degli acquisti

### Progetto di Ente n. 3: “Efficienza e razionalizzazione”

Il *Progetto di Ente n. 3* risponde all'esigenza di contenere la spesa pubblica in funzione del taglio dei trasferimenti pubblici agli Enti Locali. Il progetto è volto all'implementazione di un sistema unico integrato (SAP modulo MM *materials management* – gestione materiali) per la gestione dell'intero processo di acquisto dei beni e servizi ad uso comune.


Nell'anno 2012, all'interno del Progetto, sono state previste tre attività progettuali, due coordinate dal Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa e una dal Dipartimento Risorse Tecnologiche. La percentuale di realizzazione dell'obiettivo programmato, pari al 70%, è stata parzialmente conseguita (46%); tale risultato è imputabile al mancato conseguimento di uno dei 3 obiettivi previsti per indisponibilità di fondi da destinare alla realizzazione delle funzionalità del sistema (SAP MM) di gestione degli stanziamenti.

Nel dettaglio gli obiettivi hanno riguardato:

- Gestione della contabilizzazione e della movimentazione dei magazzini per beni ad uso comune delle Strutture Capitoline attraverso l'utilizzo del sistema SAP/MM al fine di tracciare, nel sistema informativo, tutti gli eventi con rilevanza amministrativa contabile.
- Analisi delle funzionalità esistenti e di quelle da implementare nelle varie fasi del processo di gestione dei beni durevoli nel sistema SAP/MM.
- Realizzazione delle funzionalità del sistema SAP/MM per la fase I della gestione dei beni durevoli - gestione degli stanziamenti. In mancanza di risorse finanziarie, l'attuazione di tale obiettivo è stata rinviata al 2013.

Inoltre, sono previste per il 2013, il collaudo delle nuove funzionalità nel sistema per le strutture pilota e la messa a regime, in tutte le Strutture dell'Amministrazione, del processo di Pianificazione della Spesa per beni ad uso comune utilizzando le nuove Funzionalità di SAP/MM.

**Figura 1.2.4.1: Confronto fra Stato Avanzamento Lavori (SAL) realizzato e previsto al 31 dicembre 2012 – Progetto di Ente n. 3**



Fonte: Direzione Pianificazione e Controllo Interno – Rendicontazione Gestione 2012