



	<p>Appalto per lavori di manutenzione ordinaria delle aree a verde, del verde scolastico e delle aree gioco presenti nel Municipio Roma XIV, integrativo ed anche a titolo di supporto rispetto alle competenze dipartimentali per la messa in sicurezza di natura emergenziale. Anni 2018-2019.</p>		
	<p>PROGETTO ESECUTIVO</p>		
<p>N° progetto:</p> <p>data:</p> <p>Agg.to:</p>	<p><u>CRONOPROGRAMMA</u></p>		
CUP:	<p><i>IMPORTI ESCLUSA IVA:</i></p>		
	<p>Importo Lavori da ribassare</p>	<p>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</p>	<p>Importo totale Lavori</p>
	<p>COMMITTENTE: MUNICIPIO ROMA XIV "MONTE MARIO" – DIREZIONE TECNICA - <i>Direttore Tecnico: Ing. Antonio Fernando Di Lorenzo</i></p>		
	<p>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: <i>Ing. Stefania Cuzzola</i> <i>[Signature]</i></p>		
	<p>IL PROGETTISTA: <i>Ing. Stefania Cuzzola</i> <i>[Signature]</i> <i>Ing. Rosario Gulino</i> <i>[Signature]</i></p>		
	<p>COORDINATORE DELLE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: <i>Geom. Stefano Orsini</i> <i>[Signature]</i></p>		

- CRONOPROGRAMMA -

Considerato che le opere dell'appalto sono prevalentemente di ordinaria manutenzione o dettate da specifiche esigenze di natura emergenziale non è possibile stilare preventivamente un programma dettagliato dei lavori, per cui si procederà ad effettuare una specifica programmazione in corso d'opera.

L'assenza del cronoprogramma non potrà costituire causa di eventuali contestazioni e/o richieste risarcitorie di qualsivoglia natura.

In funzione delle esigenze della Stazione Appaltante si emetteranno pertanto ordinativi lavori contenenti ciascuno uno specifico cronoprogramma.

Ove possibile, su richiesta della Direzione Lavori, potrà invece essere richiesto all'Aggiudicatario un Programma Operativo che, in relazione alle singole lavorazioni affidate, specifichi ed individui il programma delle lavorazioni attenendosi alle priorità evidenziate della Stazione Appaltante.

(Art. 12 dello Schema di Contratto)