

Aggiornamento al giorno 21 maggio 2020

AREA INTERVENTO	ZONA	INDIRIZZO	DESCRIZIONE INTERVENTO	DATA INIZIO LAVORI	DURATA LAVORI	DATA FINE LAVORI	NOTE
				<small>Le date potrebbero subire delle variazioni per sopravvenuti necessità di programmazione o di avvenute condizioni meteorologiche</small>			
1	Farnesina	Via Colli della Farnesina	Rifacimento tappetino marciapiedi, dal civ. 144 a civ. 150.				
2		Via Orti della Farnesina – dalla Parrocchia Gran Madre di Dio al sottovia del Foro Italico (tratto di 300mt ca)	Rifacimento del tappetino stradale				
3	Cassia Vigna Stelluti	Via Ronciglione	Intervento su marciapiedi e rete acque meteoriche tra Via Casale e Via Bonaldi Stringher (Intervento compreso nel Progetto di Riqualificazione Ambientale di via Ronciglione)	lunedì 17 giugno 2019	90 GG	sabato 14 settembre 2019	LAVORI ULTIMATI
4	Cassia Cortina d'Ampezzo	Via Val Gardena	Rifacimento tappetino stradale + creazione fascia drenante acque meteoriche e rifacimento marciapiedi;				INTERVENTO ESEGUITO DA ARETI. IN DEFINIZIONE NUOVO INTERVENTO SU ALTRA VIA
5		Via Taormina	Rifacimento tappetino stradale				
6		Via dell'Acqua Traversa	Rifacimento tappetino stradale e tratti di tappetino marciapiedi				LAVORI ULTIMATI
7	Cassia San Godenzo	Via S. Godenzo	Rifacimento tappetino stradale tratti di Via S. Godenzo	lunedì 30 settembre 2019	3 GG	mercoledì 02 ottobre 2019	LAVORI ULTIMATI
8	Cassia Ospedale San Pietro	Via M. Azzarita	Rifacimento marciapiedi, tratto da Via Cassia al civico n. 202				
9		Via Santa Giovanna Elisabetta	Realizzazione parcheggio pubblico completamento di un tratto di marciapiedi	LAVORI RIMANDATI AL 2020 - DEVONO ESSERE CONCLUSE LE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ACQUISIZIONE DELL'AREA IN ARGOMENTO DI PROPRIETA' DELLA REGIONE LIGURIA			
10	Cassia Tomba di Nerone	Via Sesto Miglio	Rifacimento tappetino stradale, da Via Cerreto Laziale a fondo strada				
11	Cassia Grottarossa	Via Casaliatico e parcheggio Parco Volusia	Installazione nuovo impianto illuminazione	lunedì 21 ottobre 2019			LAVORI ULTIMATI
12		Comprensorio Cappelletta della Giustiniana	Riqualificazione delle aree pedonali di via Cappelletta della Giustiniana + rifacimento tratti di marciapiedi del Comprensorio	lunedì 15 luglio 2019			LAVORI DA ULTIMARE
13	Cassia La Storta	Via Antonio Conti	Rifacimento del tappetino stradale di un tratto della via rifacimento del tappetino di tratti di marciapiedi	giovedì 26 settembre 2019	2 GG	venerdì 27 settembre 2019	LAVORI ULTIMATI
14	Cassia Largo Giustiniana	Via Bassano Romano	Rifacimento del tappetino stradale	giovedì 13 febbraio 2020	3 GG (ESCLUSO FESTIVI)		LAVORI DA ULTIMARE: Rifacimento del tappetino stradale COMPLETATO. DA COMPLETARE segnaletica orizzontale
15	Cassia Cesano	Via di Baccanello	Rifacimento tratti stradali (binder e tappetino) compresi tra il civ. 15 e Via Ferrimanorta	lunedì 02 settembre 2019	3 GG	giovedì 05 settembre 2019	LAVORI ULTIMATI
16	Grottarossa Due Ponti	Via Vito Sinisi	Realizzazione marciapiede e ripristino relativo segnaletica - tratto compreso tra Via Ischia di Castro e Via Due Ponti				LAVORI DA ULTIMARE segnaletica orizzontale da completare
17		Via Ischia di Castro - Via Germana Stefanini					
18		Largo Sperlonga	Rifacimento del tappetino stradale e apertura passo carrabile			Febbraio 2020	LAVORI ULTIMATI
19	Grottarossa Flaminia	Via di Grottarossa	Rifacimento tratto stradale di 450 mt compreso tra Via della Crescenza e Ospedale S. Andrea	lunedì 16 settembre 2019	2 GG		LAVORI ULTIMATI
20	Saxa Rubra	Via Silvio Gigli	Rifacimento pacchetto stradale binder + tappetino e rifacimento di alcuni tratti di marciapiede			venerdì 10 gennaio 2020	LAVORI ULTIMATI
21		Viale Maurizio Barendson	Rifacimento pacchetto stradale binder + tappetino, tratto tra via Silvio Gigli e Cavalcanti Via Flaminia Nuova			venerdì 10 gennaio 2020	LAVORI ULTIMATI
22		Via Macherio	Eliminazione dei sei canali da allargamento apparati radicali radii pini + pavimentazione stradale	lunedì 23 settembre 2019	150 GG		LAVORI DA ULTIMARE segnaletica orizzontale da completare
23	Labaro	Via Bellagio	Realizzazione marciapiede in Via Bellagio dall'ingresso del Parco Vanessa Russo (tratto civ. 60 fino a quello esistente in Via Brembate (per una lunghezza di circa 35 m.) e realizzazione percorso pedonale interno al Parco Vanessa Russo di circa 140 m. di lunghezza	mercoledì 12 febbraio 2020			LAVORI DA ULTIMARE DA REALIZZARE INTERVENTO FINALE STRATO SUPERFICIALE DEL PERCORSO PEDONALE
24		Via Brembio	Parcheggio Via Brembio: Rifacimento del tappetino stradale				SOSTITUITA CON LA SEGUENTE OPERA REALIZZATA: - RIFACIMENTO PIAZZALE ADIBITO A SERVIZIO PARCHEGGIO DI FRONTE SCUOLA ARCOBALENO, VIA SAN DANIELE FRULLI INCROCIO VIA CLAUZZETTO).
25	PRIMA PORTA	Via Tiberina - da Piazza Saxa Rubra a Via Pietro Davanzo (tratto 500 mt ca.)	Rifacimento del tappetino stradale	mercoledì 22 gennaio 2020	2,3 GG	sabato, 25 gennaio 2020	LAVORI ULTIMATI
26		Via Concesio	Rifacimento tratto stradale (binder + tappetino), per circa 1500 mt, da intersezione con Via Valle Muricana in direzione Via della Giustiniana (n. 2 bus)				LAVORI ULTIMATI
27			Fase 1 - Rifacimento primo tratto (per una lunghezza di circa 800 mt) da intersezione con Via Valle Muricana in direzione di Via della Giustiniana	lunedì 17 giugno 2019	11 GG	venerdì 28 giugno 2019	LAVORI ULTIMATI
28			Fase 2 - Rifacimento secondo tratto (per una lunghezza di circa 700 mt.)	lunedì 09 settembre 2019	4 GG	venerdì 13 settembre 2019	LAVORI ULTIMATI
29		Largo Giampaolo Borghi	Rifacimento pacchetto stradale binder + tappetino				LAVORI ULTIMATI
30	Valle Muricana	Via Valle Muricana	Parcheggio + ingresso area C8 e modifica marciapiedi per attraversamenti pedonali all'altezza del civ. 475 e 527	mercoledì 17 luglio 2019			REALIZZATA ANCHE FERRIATA SOSTA SCUOLABUS, TRA PIAZZALE LARGO BORGI E AREA PEDONALE
31		Via Valle Muricana (altezza intersezione con Via Saronno)	Realizzazione marciapiede prima dell'intersezione con Via Saronno (lato destro, in direzione Via Concesio) di circa 40 m. di lunghezza, realizzazione di n. 2 attraversamenti pedonali e spostamento impianto di fermata.	lunedì 01 luglio 2019	19 GG	sabato 20 luglio 2019	LAVORI ULTIMATI
32		Via di Valle Muricana (tra il km 2 e il km 3)	Realizzazione percorso pedonale in calcestruzzo drenante protetto da guardrail in legno da Via Livigno a Via Verdello lato sinistro + pedane per fermate ATAC-TPL				
33		N. 1 attraversamento pedonale con illuminazione potenziata all'altezza dell'intersezione con Via Saronno;					LAVORI EDILI COMPLETATI. IN LAVORAZIONE ITER DI ATTIVAZIONE UTENZA ELETTRICA (DIP. SIMU)
34	N. 1 attraversamento pedonale con illuminazione potenziata all'altezza dell'intersezione con Via Malegno e prolungamento marciapiede;					LAVORI EDILI COMPLETATI. IN LAVORAZIONE ITER DI ATTIVAZIONE UTENZA ELETTRICA (DIP. SIMU)	
35	N. 1 attraversamento pedonale con illuminazione potenziata all'altezza dell'intersezione con Via Verdello;					LAVORI EDILI COMPLETATI. IN LAVORAZIONE ITER DI ATTIVAZIONE UTENZA ELETTRICA (DIP. SIMU)	
36	N. 1 attraversamento pedonale con illuminazione potenziata all'altezza dell'intersezione con Via Varenna;					LAVORI EDILI COMPLETATI. IN LAVORAZIONE ITER DI ATTIVAZIONE UTENZA ELETTRICA (DIP. SIMU)	

INDICE CROMATICO:

LAVORI RIMANDATI
LAVORI DA ULTIMARE
LAVORI ULTIMATI