

ROMA



Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione "Gestione Territoriale Ambientale e del verde"

Dipartimento Tutela Ambientale

22 OTT. 2020

Prot. QL 75681

**All'Ufficio Supporto per
appalti lavori, forniture e
servizi**

**OGGETTO: Richiesta della proroga tempi contrattuali per lavori riguardanti la
"Riqualificazione ambientale e vegetazionale Ville Storiche – Parco Nemorense".**

Concessione proroga tempi contrattuali

CIG 7718291738

STAZIONE APPALTANTE: Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale

IMPRESA: SO.GEN.A.P. S.r.l., Viale Anicio Gallo, 150 – Roma ---- C.F./P.I. 07581741001

In relazione alla richiesta di proroga dei tempi contrattuali presentata in data 17/10/2020 dalla Soc. SO.GEN.A.P. S.r.l., prot. QL 74267 in considerazione che i tempi contrattuali scadranno in data 23/10/2020, si ritiene opportuno, per completare le opere in corso di realizzazione, di poter concedere ulteriori 20 giorni lavorativi che andranno a far data dal 24/10/2020 ai sensi dell'art.106 comma 11 del Dlgs.50/2016. Si stabilisce che alla luce della suddetta proroga, che il nuovo termine ultimo per l'ultimazione dei lavori, viene fissato al 12/11/2020.

Si allegano i seguenti documenti:

verbale consegna lavori

verbale sospensione lavori

verbale ripresa lavori

verbale di sospensione parziale dei lavori

verbale di constatazione ultimazione lavori

verbale ripresa lavori 23/09/2020

Visto
Nicola De Bernardini

IL RUP
Arch. Nicoletta Scottoni