

ROMA



Dipartimento Tutela Ambientale

18 MAG. 2020

Prot. QL33382.....

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E VEGETAZIONALE VILLE STORICHE

PARCO NEMORENSE

OP1801690001

Fondi ROMA CAPITALE COD. C3.1.38

V A R I A N T E I N C O R S O D ' O P E R A

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO:

Dot. GUIDO CALZIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Arch. NICOLETTA SCOTTONI

DIRETTORE DEI LAVORI

Funz. Geom. SANDRO MANGIAVACCHI

QUADRI ECONOMICI


VR

08

MAG. 2020

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

| VOCI | IMPORTI € | I.V.A. | IMP. I.V.A. € | TOTALI € |
|---|-------------------|--------|------------------|-------------------|
| a) Lavori: | | | | |
| a1) a misura a base d'asta | 338.877,91 | 10% | 33.887,79 | 372.765,70 |
| a2) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) | 20.148,84 | 10% | 2.014,88 | 22.163,72 |
| Totale lavori | 359.026,75 | | 35.902,67 | 394.929,42 |
| b) Somme a disposizione della staz. appaltante | | | | |
| b1) economie | 20.632,91 | 10% | 2.063,29 | 22.696,20 |
| b2) imprevisti | 12.000,00 | 22% | 2.640,00 | 14.640,00 |
| b3) spese per incarichi professionali (I.P.E.) | 24.795,08 | 22% | 5.454,92 | 30.250,00 |
| b4) Incentivo funzioni tecniche - art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. | 7.180,54 | - | - | 7.180,54 |
| b5) contributo Autorità di Vigilanza LL.PP. - L. 226/05 | 225,00 | - | - | 225,00 |
| Totale somme a disposizione | 64.833,53 | | 10.158,21 | 74.991,74 |
| TOTALE GENERALE | 423.860,28 | | 46.060,88 | 469.921,16 |




QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

| VOCI | IMPORTI € | I.V.A. | IMP. I.V.A. € | TOTALI € |
|---|-------------------|--------|------------------|-------------------|
| a) Lavori: | | | | |
| a1) a misura ribassati del 33,39% | 225.726,58 | 10% | 22.572,66 | 248.299,24 |
| a2) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) | 20.148,84 | 10% | 2.014,88 | 22.163,72 |
| Totale lavori | 245.875,42 | | 24.587,54 | 270.462,96 |
| b) Somme a disposizione della staz. appaltante | | | | |
| b1) economie | 20.632,91 | 10% | 2.063,29 | 22.696,20 |
| b2) imprevisti | 12.000,00 | 22% | 2.640,00 | 14.640,00 |
| b3) spese per incarichi professionali (I.P.E.) | 24.795,08 | 22% | 5.454,92 | 30.250,00 |
| b4) Incentivo funzioni tecniche - art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. | 7.180,54 | - | - | 7.180,54 |
| b5) contributo Autorità di Vigilanza LL.PP. - L. 226/05 | 225,00 | - | - | 225,00 |
| Totale somme a disposizione | 64.833,53 | | 10.158,21 | 74.991,74 |
| TOTALE GENERALE | 310.708,95 | | 34.745,75 | 345.454,70 |



QUADRO ECONOMICO LORDO DI PERIZIA

| VOCI | IMPORTI € | I.V.A. | IMP. I.V.A. € | TOTALI € |
|---|-------------------|--------|------------------|-------------------|
| a) Lavori: | | | | |
| a1) a misura a base d'asta | 378.324,21 | 10% | 37.832,42 | 416.156,63 |
| a2) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) | 19.683,99 | 10% | 1.968,40 | 21.652,39 |
| Totale lavori | 398.008,20 | | 39.800,82 | 437.809,02 |
| b) Somme a disposizione della staz. appaltante | | | | |
| b1) economie | 7.422,92 | 10% | 742,29 | 8.165,21 |
| b2) imprevisti | - | 22% | - | - |
| b3) spese per incarichi professionali (I.P.E.) | 24.795,08 | 22% | 5.454,92 | 30.250,00 |
| b4) Incentivo funzioni tecniche - art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. | 7.960,16 | - | - | 7.960,16 |
| b5) contributo Autorità di Vigilanza LL.PP. - L. 226/05 | 225,00 | - | - | 225,00 |
| Totale somme a disposizione | 40.403,16 | | 6.197,21 | 46.600,37 |
| TOTALE GENERALE | 438.411,36 | | 45.998,03 | 484.409,39 |



QUADRO ECONOMICO NETTO DI PERIZIA

| <i>VOCI</i> | <i>IMPORTI €</i> | <i>I.V.A.</i> | <i>IMP. I.V.A. €</i> | <i>TOTALI €</i> |
|---|-------------------|---------------|----------------------|-------------------|
| a) Lavori: | | | | |
| a1) a misura ribassati del 33,39% | 252.001,76 | 10% | 25.200,18 | 277.201,94 |
| a2) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) | 19.683,99 | 10% | 1.968,40 | 21.652,39 |
| Totale lavori | 271.685,75 | | 27.168,58 | 298.854,33 |
| b) Somme a disposizione della staz. appaltante | | | | |
| b1) economie | 7.422,92 | 10% | 742,29 | 8.165,21 |
| b2) imprevisti | - | 22% | - | - |
| b3) spese per incarichi professionali (I.P.E.) | 24.795,08 | 22% | 5.454,92 | 30.250,00 |
| b4) Incentivo funzioni tecniche - art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. | 7.960,16 | - | - | 7.960,16 |
| b5) contributo Autorità di Vigilanza LL.PP. - L. 226/05 | 225,00 | - | - | 225,00 |
| Totale somme a disposizione | 40.403,16 | | 6.197,21 | 46.600,37 |
| TOTALE GENERALE | 312.088,91 | | 33.365,79 | 345.454,70 |



QUADRO COMPARATIVO NETTO
(I.V.A. compresa)

| VOCI | PROGETTO IMPORTI € | VARIANTE IMPORTI € | DIFFERENZE IMPORTI € |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| a) Lavori: | | | |
| a1) a misura ribassati del 33,39% | 248.299,24 | 277.201,94 | 28.902,70 |
| a2) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) | 22.163,72 | 21.652,39 | - 511,33 |
| Totale lavori | 270.462,96 | 298.854,33 | 28.391,37 |
| b) Somme a disposizione della staz. appaltante | | | |
| b1) economie | 22.696,20 | 8.165,21 | - 14.530,99 |
| b2) imprevisti | 14.640,00 | - | - 14.640,00 |
| b3) spese per incarichi professionali (I.P.E.) | 30.250,00 | 30.250,00 | - |
| b4) Incentivo funzioni tecniche - art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. | 7.180,54 | 7.960,16 | 779,62 |
| b5) contributo Autorità di Vigilanza LL.PP. - L. 226/05 | 225,00 | 225,00 | - |
| Totale somme a disposizione | 74.991,74 | 46.600,37 | - 28.391,37 |
| TOTALE GENERALE | 345.454,70 | 345.454,70 | - |

