

ROMA



Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione "Gestione Territoriale Ambientale e del verde"

Dipartimento Tutela Ambientale

22 OTT. 2020

Prot. QL 75685

LAVORI: Riqualificazione ambientale e vegetazionale Ville Storiche – Parco Nemorense.
CUP J85I18000650004 - CIG 7718291738 – Opere supplementari

STAZIONE APPALTANTE: Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale

IMPRESA: SO.GEN.A.P. S.r.l., Viale Anicio Gallo, 150 – Roma ---- C.F./P.I. 07581741001

CONTRATTO: Doc. di Stipula M.E.P.A. del 06/09/2019

IMPORTO CONTRATTUALE: € 112.590,39 + I.V.A.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Art. 8 c.4 D.M. 49/2018

L'anno **2020** il giorno **20** del mese di **Ottobre** in **Roma**

Premesso che:

- in data **11/11/2019**, sono stati consegnati i lavori di cui all'oggetto e che sono tuttora in corso;
- si sono rese necessarie delle opere supplementari non incluse nell'appalto iniziale, allo scopo di completare l'intervento;
- si è proceduto alla redazione di un progetto relativo a tali opere, che costituisce parte integrante del presente atto;

tutto ciò premesso, fra la Stazione Appaltante e l'Impresa Appaltatrice come sopra indicate viene stabilito quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO

La Stazione Appaltante affida alla Impresa Appaltatrice, **SO.GEN.A.P. s.r.l.** l'esecuzione dei lavori supplementari, consistenti in:

1. Completamento della pavimentazione ecologica in triplo strato bituminoso trasparente come da progetto allegato;

L'impresa appaltatrice, con la firma del presente atto, accetta i lavori supplementari e si impegna ad eseguirli senza alcuna eccezione di sorta secondo le modalità i patti e le condizioni dell'appalto principale.

Art. 2 – IMPORTO E CATEGORIE DI LAVORO

L'appalto è dato a misura. L'importo contrattuale dei lavori supplementari ammonta ad **€ 112.590,39** (euro centododicimilacinquecentonovanta/39) oltre I.V.A., nella misura del 10%, al netto del ribasso contrattuale del 33,39%, compresi costi della sicurezza pari ad € 1.026,63 (euro milleventisei/63).

I gruppi di lavorazioni omogenee, appartenenti alla categoria OS24 sono indicati nella seguente tabella:

CATEGORIE DI LAVORO OS 24	IMPORTO €	%
PAVIMENTAZIONE	167.488,00	100,00
TOTALE	167.488,00	100,00

Art. 3 – TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore dovrà dare tutte le opere appaltate entro il termine di **25** (venticinque) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

Art. 4 – VALUTAZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTI

L'Appalto è dato a misura e sarà pagato a saldo, non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 5 – REGISTRAZIONI – ONERI FISCALI

Fanno carico all'Impresa tutti gli oneri fiscali conseguenti al presente atto, ivi incluse le spese di bollo e registrazione. L'I.V.A. farà carico all'amministrazione appaltante, nella misura prevista dalla legge.

Art. 6 – ALTRE CLAUSOLE

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Per tutte le altre clausole e condizioni, sono confermate quelle del contratto principale e stabilite dallo Schema di Contratto e dal Capitolato Speciale d'appalto.

Letto, confermato e sottoscritto in Roma il 20/10/2020

Arch. Monica Fariello
(Impresa)

SO GEN. A.P. Srl
Società Energie Appalti Pubblici

Arch. Nicoletta Scottoni
(Responsabile del Procedimento)

Visto: **Nicola De Bernardini**
(Direttore)