

ROMA



Dipartimento Tutela Ambientale

Dipartimento Tutela Ambientale
10 DIC 2021
Prot. QL 95732

Appalto:

Perizia suppletiva entro il 20% delle forniture, relativa alla "Fornitura e posa in opera di alberi da piantare suddivisa in n.4 lotti". op 1920030001 - CUI F02438750586201900068 - CUP J85D19000120004. Lotto n.1 - municipi 1,13,14,15 e Villa Borghese. - CIG 8128627334

D.D. di affidamento

n. 87 del 18/01/2021

Ente Appaltante:

Dipartimento Tutela Ambientale
Piazza di Porta Metronia 2

Appaltatore:

VERDE GOLFO S.A.S. - SEDE LEGALE VIA ROMA 531 -80017 MELITO DI NAPOLI Partita IVA/C.F. 02946931215

Responsabile del Procedimento:

FSA Francesco Messina

Direttore esecuzione del Contratto:

I.S.A. Carlo Dolcini

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso:

che, D.D. n° Rep. QL1548 del 06/12/2019 è stata approvata la progettazione a base di gara relativa alla "Fornitura e posa in opera di alberi da piantare suddivisa in n.4 lotti". op 1920030001 - CUI F02438750586201900068 - CUP J85D19000120004. Lotto n.1 - municipi 1,13,14,15 e Villa Borghese. - CIG 8128627334

che, a seguito dell'esito e delle verifiche con D.D. n° Rep. QL/87 del 18/01/2021 - Prot. QL/3710/21 si è proceduto ad aggiudicare all'impresa Verde Golfo S.a.S. sede legale via Roma 531 -80017 Melito di Napoli Partita IVA/C.F. 02946931215

che in data 17/03/2021 è stata effettuata la consegna delle forniture, con nota protocollo QL n° 21851 del 18/03/2021;

che durante l'esecuzione dei lavori si è potuto constatare che, viste le numerose richieste pervenute all'Amministrazione per la piantagione di nuovi alberi in sostituzione di quelli abbattuti negli ultimi anni, e visto che le dotazioni economiche residue dell'appalto in corso non permettono di ultimare tali necessità;

che, per i motivi sopra esposti, è stata predisposta una perizia suppletiva entro il 20%, dove sono state aggiunte ulteriori piantagioni al fine di restituire, in alcune vie di dei municipi interessati dal lotto, decoro e ricostruzione del paesaggio verde della "foresta urbana".

per quanto sopra esposto

l'impresa Verde Golfo S.a.S.

dichiara

di aver preso visione del computo estimativo di perizia suppletiva entro il 20%, di accettare sia le quantificazioni che le applicazioni dei prezzi in essi contenuti;

di non aver alcuna riserva sulle quantità e qualità delle lavorazioni in tali documenti incluse.

Tutto ciò premesso e considerato

l'impresa Verde Golfo S.a.S.

SI IMPEGNA

ad eseguire tutte le opere previste nella perizia suppletiva entro il 20%, per un importo dei lavori, al netto del ribasso contrattuale del 32,000 % offerto in fase di gara, pari ad € 30.399,56, oltre € 2.232,38 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale IVA compresa di € **39.810,96**.

Il presente atto, mentre impegna fin d'ora l'impresa Verde Golfo S.a.S., impegnerà l'Amministrazione Comunale soltanto dopo l'esecutività, della Determinazione Dirigenziale di approvazione della perizia suppletiva entro il 20%.

IMPRESA

Verde Golfo S.a.s.

Il Delegato (giusta delega prot. Ql. 24416/21)

Sig. Andrea Manzo

VERDE GOLFO s.a.s.

Andrea Manzo