

**RISTRUTTURAZIONE DELLA BIBLIOTECA ELSA MORANTE DI OSTIA ALL'INTERNO DEL COMPLESSO DELLA
EX COLONIA MARINA VITTORIO EMANUELE III - PRIMO STRALCIO quadro economico**

A) LAVORI	IMPORTO	IVA	IMPORTO IVA	TOTALI
Importo lavori a base d'asta	89.288,44	10%	8.928,84	98.217,28
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	14.092,41	10%	1.409,24	15.501,65
IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE DI GARA	103.380,85		10.338,09	113.718,94
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Spese tecniche per Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in esecuzione (compresa Cnpaia)	16.152,95	22%	3.553,65	19.706,60
Opere in economia ed imprevisti	4.069,86	10%	406,99	4.476,85
Incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 (2%)	2.067,62			2.067,62
Contributo Anac	30,00			30,00
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	22.320,43		3.960,64	26.281,06
SOMMANO	125.701,28		14.298,72	140.000,00