

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CO/3109/2020 del 30/12/2020
NUMERO PROTOCOLLO CO/131261/2020 del 30/12/2020

Oggetto: “Lavori per la realizzazione pista ciclabile su lungomare di Ostia - Municipio Roma X” - P.I. 2020 – PT20201757 IBU: VBL16032- VBL10352 - VBL11291. IMPORTO € 1.800.000,00. CUP J87H20002270004. Chiusura della Conferenza di Servizi decisoria, indetta ai sensi dell’art. 14, comma 2, della Legge n.241/1990 e svoltasi in forma semplificata e in modalità asincrona, nomina Ufficio Direzione Lavori, approvazione progetto esecutivo, indizione di gara mediante procedura negoziata con R.d.O. sul M.E.P.A., ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020. Gara n. 8009308 - CIG: 85848011E6 - Accertamento e impegno fondi destinati agli incentivi per funzioni tecniche art. 113 d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii per €18.753,48

IL DIRETTORE

GIACOMO GUASTELLA

Responsabile procedimento: Arch. Nicola De Bernardini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

GIACOMO GUASTELLA

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

MARIALETIZIA SANTARELLI

PREMESSO CHE

il Municipio Roma X è Struttura Territoriale della Macrostruttura Capitolina e costituisce Circostrizione di partecipazione, consultazione e gestione dei servizi, nonché di esercizio delle funzioni ad esso conferite da Roma Capitale; alla Struttura Territoriale di prossimità sono state attribuite una serie di competenze che attengono principalmente all'erogazione di servizi alla collettività residente e operante a vario titolo sul territorio del Municipio, nonché alla gestione del territorio e del patrimonio negli ambiti decentrati;

Roma Capitale, con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.18/2011, ha approvato il Regolamento Speciale del Decentramento Amministrativo del Municipio X, che revoca e sostituisce il precedente approvato con Delibera di C.C. 281/1992;

è intendimento del Municipio Roma X procedere alla realizzazione in via definitiva di una pista ciclabile bidirezionale in sede propria sul lungomare di Ostia, tratto dal lungomare Paolo Toscanelli (altezza via Giuliano da Sangallo) fino al Lungomare Lutazio Catulo (Piazzale C. Colombo), scelta coerente con gli indirizzi del P.G.T.U. approvato con D.A.C. n. 21 del 16.04.2015 e con quanto previsto dal redigendo P.U.M.S. di Roma Capitale, mirata a favorire il potenziamento della mobilità sostenibile finalizzato ad una migliore fruizione del Lungomare e garantire una continuità funzionale con il percorso ciclo pedonale già esistente nel tratto di Lungomare Paolo Toscanelli da Via Giuliano da Sangallo al Porto Turistico di Roma;

con Determinazione Dirigenziale n. 2093 del 18.09.2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica e delle alternative progettuali annualità 2020 per la realizzazione in oggetto al fine dell'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale dei LL.PP. Di Roma Capitale annualità 2020;

conseguentemente, a seguito dell'Assestamento di Bilancio approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.117 del 30.09.2020, è stato inserito nel Piano Investimenti 2020 il PT20201757 relativo all'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 1.800.000,00 finanziato con fondi vincolati all'entrata E60301040031M01 ORG c.d.R. OMC, sul Piano Finanziario U2.02.01.09.999.5MAC C.d.R. OMC CAPITOLO 2200712/90882;

in data 26.10.2020 la Società Risorse per Roma S.p.A., incaricata dal Municipio Roma X con nota prot.5190/26.10.2020, ha presentato il progetto definitivo per l'opera in oggetto (prot.CO108083 del 27.10.2020);

la Giunta del Municipio Roma X con Deliberazione n. 37 del 10.11.2020 ha approvato il progetto definitivo relativo ai lavori per la "Realizzazione pista ciclabile sul lungomare di Ostia **tratto da Lungomare Paolo Toscanelli a Piazzale Cristoforo Colombo**" P.I. 2020 PT20201757 CUP J87H20002270004 importo € 1.800.000,00" il cui Quadro Economico è il seguente:

QUADRO ECONOMICO PISTA CICLABILE LUNGOMARE DI OSTIA		
	LAVORI	
A	IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	1.331.200,00 €
B	COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	39.936,00 €
C	TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA	1.371.136,00 €
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
D	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 2% DI (C)	27.422,72 €
E	IMPREVISTI	27.422,72 €
F	LAVORI IN ECONOMIA	41.134,08 €
G	SPESE TECNICHE PER C.S.E. (INCLUSI OINERI PREVIDENZIALI E IVA 22%)	15.552,06 €
H	IVA 22% SUI LAVORI (C)	301.649,92 €
I	IVA 22% SU IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA (E+F)	15.082,50 €
L	CONTRIBUTO A.N.A.C.	600,00 €
M	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	428.864,00 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (C+M)	1.800.000,00 €

la Direzione Tecnica del Municipio X con prot. CO116054 del 17.11.2020 ha trasmesso alla Ragioneria Generale 7^ U.O. la documentazione necessaria all'attivazione dell'istruttoria di mutuo con la Cassa DD.PP.;

la Ragioneria Generale 7^ U.O. con nota prot. RE20200115666 del 15.12.2020 pervenuta al Municipio Roma X con prot. CO125961 di pari data ha comunicato il perfezionamento del mutuo con la Cassa DD.PP. (pos. CDP6202301) ed i relativi impegni ed accertamenti sul c.d.r. OMC:

per € 1.784.447,94 impegno 2020/26061 capitolo 2200712/90882 act. 2020/4453

per € 15.552,06 impegno 2020/26062 capitolo 2201240/100492 act. 2020/4453

CONSIDERATO CHE

con nota prot.CO117263 del 19.11.2020 il Direttore della Direzione Tecnica del Municipio Roma X ha indetto la Conferenza dei Servizi decisoria per l'approvazione del progetto definitivo (prot.CO108083 del 27.10.2020) avente ad oggetto la realizzazione pista ciclabile sul lungomare di Ostia tratto da Lungomare Paolo Toscanelli a Piazzale Cristoforo Colombo”;

con nota prot.CO118763 del 24.11.2020 è stata convocata la Conferenza dei Servizi decisoria, ex art.14, comma 2 della Legge n.241/1990 ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona a norma dell'art. 14-bis, legge n. 241/1990;

con nota prot.CO119715 del 26.11.2020 è stata comunicata la creazione della cartella ONE DRIVE per consentire la visione della documentazione che non è stato possibile allegare al protocollo web di convocazione;

pertanto, con nota prot.CO120657 del 30.11.2020, il termine perentorio per la richiesta di integrazioni documentali e chiarimenti è stato prorogato al 01.12.2020 e il termine per l'adozione delle determinazioni da parte delle amministrazioni coinvolte e degli uffici di Roma Capitale diversi dallo scrivente, è stato prorogato al 07.12.2020;

nel corso della Conferenza di Servizi sono pervenuti i seguenti pareri:

Ente/Dipartimento	Direzione	Ufficio	Protocollo	esito parere
Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione Programmazione e Attuazione dei Piani di Mobilità	Servizio Mobilità Sostenibile Ufficio Ciclabilità e Mobilità Innovativa	QG41015_07.12.2020 e QG42032_5.12.2020	Favorevole con prescrizioni generali riferite alle tavole di progetto e specifiche per la parte riguardante il segnalamento
Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione Trasporto Pubblico Locale	Ufficio Manutenzione di Rete	QG40857_04.12.2020 e QG41963_15.12.2020 CO	Favorevole con prescrizioni generali riguardanti le padane delle fermate e la relativa segnaletica e prescrizioni specifiche riferite alle n. 14 fermate TPL che insistono sul lungomare più integrazioni
Roma Servizi per la Mobilità	Direzione Ingegneria		60777_10.12.2020 – CO124204_10.12.2020	Segnalazioni
Polizia Locale di Roma Capitale	X U.O. Gruppo Mare	UTSS	VO80621_15.12.2020 CO125680_15.12.2020	Osservazioni
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	Direzione Pianificazione Generale	Servizio Coordinamento Tecnico PRG-Valorizzazione delle Aree Pubbliche e di interesse Pubblico – Compensazioni Urbanistiche	QI152053_17.12.2020- CO126667_17.12.2020	Favorevole
Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma		Tutela paesaggistica X Municipio e Tutela archeologica X Municipio	mbac-sbap 50347- P_17.12.2020- CO127303_18.12.2020	Favorevole con condizioni
Regione Lazio Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità		Parere non espresso		
AMA Roma S.p.A.		Parere non espresso		

le posizioni non espresse, equivalgono ad assenso senza condizioni, a norma dell'art. 14-bis, comma 4, della legge n. 241/1990.

Nello specifico:

- il Dipartimento Mobilità e Trasporti, Direzione Programmazione e Attuazione dei Piani di Mobilità, Servizio Mobilità Sostenibile, Ufficio Ciclabilità e Mobilità Innovativa, con nota prot. QG41015 del 07.12.2020 ha chiesto ulteriori giorni in relazione alla complessità dell'istruttoria richiesta, fissando la data di trasmissione del parere al 15.12.2020 e con nota prot.QG42032 del 05.12.2020 ha espresso **parere favorevole** con prescrizioni e ha precisato che *“in merito alla futura emissione della DDT da parte di questa Direzione, si comunica che è necessario che pervengano, una volta recepite tutte le prescrizioni, degli appositi elaborati grafici redatti secondo quanto indicato nel Disciplinare di segnalamento, pubblicato sul sito del Dipartimento Mobilità e Trasporti”*;
- il Dipartimento Mobilità e Trasporti, Direzione Trasporto Pubblico Locale, Ufficio Manutenzione di Rete, con

note prot.QG40857 del 04.12.2020, ha espresso **parere favorevole** subordinato al recepimento nel progetto esecutivo e in fase di realizzazione delle prescrizioni generali riguardanti le padane delle fermate e la relativa segnaletica e prescrizioni specifiche riferite alle n. 14 fermate TPL che insistono sul lungomare; con nota prot. QG41963 del 15.12.2020 ha confermato il parere favorevole ha trasmesso ulteriori integrazioni e correzioni;

- Roma Servizi per la Mobilità, Direzione Ingegneria, pur non avendo espresso una determinazione formulata in termini di assenso o dissenso, ha segnalato alcune criticità già rappresentate dal Dipartimento Mobilità e Trasporti, Direzione Trasporto Pubblico Locale Ufficio Manutenzione di Rete e ha dichiarato che il progetto esecutivo per Piazza dei Ravennati, redatto per conto del Dipartimento Mobilità e Trasporti, non interferisce con il progetto in esame;
- la Polizia Locale di Roma Capitale, X Gruppo Mare U.T.S.S., con nota prot.VO80621 del 15.12.2020, pur non avendo espresso una determinazione formulata in termini di assenso o dissenso, ha espresso osservazioni in merito alla segnaletica stradale da implementare, alla assenza di stalli adibiti alla raccolta quotidiana dei rifiuti (anche organici) da parte dei mezzi AMA, ai passi carrabili esistenti e ai posti riservati a persone con disabilità e ha chiesto “*di valutare se, a seguito del nuovo impianto, occorra revocare la disciplina di senso unico istituita su parte di Via dell'Aquilone al fine di consentire il flusso dei mezzi ATAC sulla direttrice Ravennati/ Colombo*”;
- il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, Direzione Pianificazione Generale, Servizio Coordinamento Tecnico PRG Valorizzazione delle Aree Pubbliche e di interesse Pubblico – Compensazioni Urbanistiche, con nota prot.QI152053 del 17.12.2020 ha espresso **parere favorevole**, dichiarando che “*... la realizzazione della pista ciclabile sul Lungomare Toscanelli fino a Ple Ccolombo, si pone in conformità alla destinazione urbanistica quando ricade nella fascia di pertinenza degli assi viari esistenti.*” e che “*... lo scenario di Piano definitivo del Piano Urbano della Mobilità sostenibile di Roma Capitale (PUMS), adottato con Deliberazione n.60 del 02.08.2019, prevede una pista ciclabile nel tratto in oggetto, denominata C2-64 Lungomare Toscanelli.*”
- la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, Tutela paesaggistica X Municipio e Tutela archeologica X Municipio, con nota prot. mbac-sbap 50347-P_17.12.2020 ha espresso **parere favorevole** a condizione che le necessarie sostituzioni e rifacimenti delle pavimentazioni esistenti dei marciapiedi dovranno essere attuate utilizzando materiali omogenei per forma, colore e materiale alle pavimentazioni esistenti in modo da riconfigurare una continuità visiva del percorso pedonale. Ha inoltre auspicato che all'intervento in oggetto ne seguano ulteriori finalizzati alla riqualificazione del lungomare di Ostia con particolare riferimento alle alberature presenti nello spartitraffico centrale;

pertanto, preso atto delle determinazioni espresse in termini di assenso e delle posizioni non chiaramente espresse, valutato che prescrizioni indicate, laddove non contrastanti fra loro, nonché le osservazioni e le valutazioni, saranno recepite nel progetto esecutivo, è stata dichiarata **conclusa positivamente**, a norma degli artt. 14-bis, comma 5, e 14-quater della legge n. 241/1990, la Conferenza dei Servizi decisoria ex art.14, Comma 2 della Legge n.241/1990 ss.mm.ii. per l'esame e l'approvazione del progetto definitivo relativo alla “Realizzazione pista ciclabile sul lungomare di Ostia – tratto da Lungomare Paolo Toscanelli a Piazzale Cristoforo Colombo” - Municipio Roma X. P.I. 2020;

Con nota prot.CO127327 del 18.12.2020 è stato adottato dall'Ufficio precedente il verbale della Conferenza di Servizi di cui sopra;

le determinazioni, prescrizioni ed osservazioni indicate dalle Amministrazioni e soggetti intervenuti nel procedimento sono state trasmesse via mail alla Società Risorse per Roma S.p.A. per la acquisizione finalizzata alla redazione del progetto esecutivo;

a recepimento dei pareri espressi nel corso della Conferenza di Servizi, con nota prot.CO127759 del 21.12.2020, la Società Risorse per Roma S.p.A., incaricata dal Municipio Roma X ha presentato il progetto esecutivo per l'opera in oggetto, costituito dai seguenti elaborati progettuali :

ELABORATI GENERALI

- EE.01 Elenco Elaborati
- RE.01 Relazione tecnico illustrativa
- RG.01 Relazione generale

ELABORATI TECNICO-ECONOMICI

- CM.01 Computo metrico
- CE.01 Computo metrico estimativo
- QE.01 Quadro Economico
- AP.01 Analisi Prezzi
- EP.01 Elenco Prezzi
- SM.01 Stima incidenza manodopera
- CS.01 Capitolato Speciale d'appalto
- SC.01 Schema di contratto

ELABORATI ISTRUTTORIA TECNICO-URBANISTICA

- IU.01 Istruttoria Urbanistica
- IU.02 Aspetti paesaggistici e vegetazionali

ELABORATI DI PROGETTO

- A.R.01 Planimetria generale (planimetria ante operam Tratto 1)
- A.R.02 Planimetria generale (planimetria ante operam Tratto 2)
- A.R.03 Planimetria generale (planimetria ante operam Tratto 3)
- A.R. 04 Planimetria generale (planimetria post operam Tratto 1)
- A.R.05 Planimetria generale (planimetria post operam Tratto 2)
- A.R. 06 Planimetria generale (planimetria post operam Tratto 3)
- A.R. 07 Planimetria generale (planimetria post operam stralci 1,2,3,4)
- A.R. 08 Sezioni
- A.R. 09 Sezioni

ELABORATI SICUREZZA-CANTIERIZZAZIONE

SI.01 Piano di Sicurezza e Coordinamento

SI.02 Cronogrammi lavori

S.I. 03 Analisi rischi

S.I. 04 Costi sicurezza diretti e indiretti

S.I. 05 Fascicolo dell'opera

S.I. 06 Aree di cantiere

ed il Quadro Economico rimodulato rispetto alla fase di progettazione definitiva che di seguito si riporta:

QUADRO ECONOMICO PISTA CICLABILE LUNGOMARE DI OSTIA		
	LAVORI	
A	IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	1.379.050,12 €
B	COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	39.936,00 €
C.	TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA	1.418.986,12 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
D	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016	25.703,78 €
E	IMPREVISTI	10.000,00 €
F	LAVORI IN ECONOMIA	12.155,65 €
G	SPESE TECNICHE PER C.S.E. (INCLUSI ONERI PREVIDENZIALI E IVA 22%)	15.552,06 €
H	IVA 22% SUI LAVORI IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA	317.042,39 €
L	CONTRIBUTO A.N.AC.	600,00 €
M	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	381.013,88 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (C+M)	1.800.000,00 €

con Ordinanza n.238 del 03.12.2020 all'Arch.Nicola De Bernardini è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde del Dipartimento Tutela Ambientale con conseguente cessazione dell'incarico di Direttore del Municipio Roma X; pertanto viene nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Rossella Cergoli Serini e come previsto dalla D.G.C. n. 71 del 24.04.2020 occorre nominare il Gruppo di Direzione Lavori come segue:

Attività	Quota%	Ruolo	NOMINATIVO
Responsabilità unica del Procedimento	34%	RUP	Arch. Rossella Cergoli Serini
		Collaboratore Tecnico	
		Collaboratore amministrativo	I.A. Anna Maria Spicola
Verifica preventiva del progetto	3%	personale incaricato	incarico esterno
Programmazione della spesa per investimenti	2%	tecnico	Arch. Nicola De Bernardini
		amministrativo	IA Georgina Capponi IA Cristina Marano
Affidamento	13%	Soggetti incaricati	F.A. Lucia Cecere
		Soggetti incaricati	I.A. Gaia De Angelis
		Soggetti incaricati	I.R.P.W. Elena Desideri
Direzione dei Lavori	34%	Direttore dei Lavori	Geom. Raffaello Freda
		Direttore operativo	Geom. Raffaello Freda
		Ispettore di cantiere	OSA Tullio Cantini
		Coordinatore Sicurezza	Arch. Fabrizio Perrotta
Collaudo Tecnico Amministrativo	14,00%	Collaudo tecnico amministrativo	Geom. Raffaello Freda
		Collaudo statico	

Con Determinazione Dirigenziale n. 2947 del 16.12.2020 resa esecutiva il 29.12.2020, è stato affidato definitivamente

alla società di ingegneria ACS INTERNATIONAL ENGINEERING S.R.L con sede in Via Ercolano, 24 00073 Castel Gandolfo (Rm) – C.F. e partita IVA n. 13416661000, l'incarico per la verifica preventiva ai fini della validazione ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016 del progetto esecutivo relativo ai "Lavori per la realizzazione pista ciclabile su lungomare di Ostia - Municipio Roma X" - P.I. 2020 – PT20201757. CUP J87H20002270004 SMARTIG: Z3B2FB5876. Importo € 8.120,30 comprensivo di IVA 22% e oneri previdenziali e assistenziali al 4%;

con prot.CO130976 del 30.12.2020 la Società di ingegneria ACS INTERNATIONAL ENGINEERING S.R.L. ha presentato la verifica della rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente, le cui conclusioni prevedono raccomandazioni e verifiche di adeguamento dei documenti progettuali;

considerato che le raccomandazioni e verifiche richieste sono state ritenute non sostanziali e valutato che le stesse non alterano la progettazione esecutiva nel suo complesso, potendo essere recepite adeguando, eventualmente, gli elaborati prima della fase di gara e verificate nell'ambito della successiva fase di esecuzione dei lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, in rapporto alla tipologia, categoria e grado di complessità dei lavori, visti anche i pareri favorevoli espressi in sede di Conferenza dei Servizi dalle Amministrazioni e soggetti intervenuti nel procedimento, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e sulla base del rapporto di verifica della progettazione esecutiva redatto ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs.50/2016 prot.CO130976 del 30.12.2020, ha validato il progetto esecutivo con nota prot.CO131263 del 30.12.2020;

per l'affidamento dei lavori in oggetto, tenuto conto dell'importo a base d'asta, la Stazione Appaltante intende procedere alla selezione del contraente mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. b) della L. n. 120/2020, con Richiesta di Offerta (R.d.O) a n. 30 imprese sorteggiate tra quelle abilitate sul portale www.acquistinrete.pa al bando "Lavori di manutenzione - stradali, ferroviari ed aerei, strade autostrade ponti viadotti e ferrovie" sottocategoria "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie" e in possesso della categoria OG3 classif. III bis;

l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, così come previsto dall'art. 36, comma 9-bis) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con l'esclusione automatica delle offerte anomale individuate secondo la modalità e i criteri di cui all'art. 97, commi 2, 2bis, 2ter e 8 del medesimo Decreto, fermo restando che la procedura di esclusione automatica non sarà esercitata qualora il numero delle offerte valide risultasse inferiore a cinque;

ai sensi dell'art. 97 comma 3bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi previsti dall'art. 97 commi 2, 2bis, 2ter solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse; i calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a 5;

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs 50/2016, si ritiene opportuno non procedere alla suddivisione in lotti dell'appalto in oggetto, tenuto conto dell'importo che consente comunque la partecipazione di microimprese, piccole e medie imprese, inoltre la previsione di un unico operatore economico che gestisca l'intero appalto consente di armonizzare e coordinare al meglio le azioni, garantendone l'efficienza e l'efficacia complessiva a salvaguardia dell'unitarietà dell'appalto stesso;

occorre procedere all'accertamento e all'impegno ai fini della regolarizzazione degli incentivi per funzioni tecniche previste dal Codice dei Contratti, D.Lgs. 50/2016, art. 113, gravanti sul bilancio 2020 per la somma complessiva di € 25.703,78 come segue:

accertamento su OMC capitolo 3500254/10232 per € 18.753,48

impegno su OMC capitolo 1101855/10303 per € 18.753,48

la restante parte destinata al Fondo per l'innovazione e pari ad € 6.950,30 sarà regolarizzata con successivo atto;

l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

vista la L. 120/2020;

visto il D. Lgs. 267/2000;

visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;

vista la D.G.C. n. 71 del 24.04.2020;

vista la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi, Circolari del Segretario Generale prot. n. 16149 del 26.05.2017 e n. 19114 del 26.06.2017;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa:

- a norma degli artt. 14-bis, comma 5, e 14-quater della legge n. 241/1990, di dichiarare positivamente conclusa la Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo avente ad oggetto "Realizzazione pista ciclabile sul lungomare di Ostia – tratto da Lungomare Paolo Toscanelli a Piazzale Cristoforo Colombo" - Municipio Roma X. P.I. 2020 (prot.CO108083 del 27.10.2020), ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990;

- di approvare il Verbale della Conferenza dei Servizi prot. CO127327 del 18.12.2020;

- di nominare il RUP nella persona dell'Arch. Rossella Cergoli Serini e l'Ufficio di Direzione Lavori come segue:

Attività	Quota%	Ruolo	NOMINATIVO
Responsabilità unica del Procedimento	34%	RUP	Arch. Rossella Cergoli Serini
		Collaboratore Tecnico	
		Collaboratore amministrativo	I.A. Anna Maria Spicola
Verifica preventiva del progetto	3%	personale incaricato	incarico esterno
Programmazione della spesa per investimenti	2%	tecnico	Arch. Nicola De Bernardini
		amministrativo	IA Georgia Capponi IA Cristina Marano
Affidamento	13%	Soggetti incaricati	F.A. Lucia Cecere
		Soggetti incaricati	I.A. Gaia De Angelis
		Soggetti incaricati	I.R.P.W. Elena Desideri
Direzione dei Lavori	34%	Direttore dei Lavori	Geom. Raffaello Freda
		Direttore operativo	Geom. Raffaello Freda
		Ispettore di cantiere	OSA Tullio Cantini
		Coordinatore Sicurezza	Arch. Fabrizio Perrotta
Collaudo Tecnico Amministrativo	14,00%	Collaudo tecnico amministrativo	Geom. Raffaello Freda
		Collaudo statico	

- di approvare il Progetto Esecutivo prot. CO127759 del 21.12.2020 corredato dai seguenti elaborati:

ELABORATI GENERALI

- EE.01 Elenco Elaborati
- RE.01 Relazione tecnico illustrativa
- RG.01 Relazione generale

ELABORATI TECNICO-ECONOMICI

- CM.01 Computo metrico
- CE.01 Computo metrico estimativo
- QE.01 Quadro Economico
- AP.01 Analisi Prezzi
- EP.01 Elenco Prezzi
- SM.01 Stima incidenza manodopera
- CS.01 Capitolato Speciale d'appalto
- SC.01 Schema di contratto

ELABORATI ISTRUTTORIA TECNICO-URBANISTICA

- IU.01 Istruttoria Urbanistica
- IU.02 Aspetti paesaggistici e vegetazionali

ELABORATI DI PROGETTO

- A.R.01 Planimetria generale (planimetria ante operam Tratto 1)
- A.R.02 Planimetria generale (planimetria ante operam Tratto 2)
- A.R.03 Planimetria generale (planimetria ante operam Tratto 3)
- A.R. 04 Planimetria generale (planimetria post operam Tratto 1)
- A.R.05 Planimetria generale (planimetria post operam Tratto 2)
- A.R. 06 Planimetria generale (planimetria post operam Tratto 3)

- A.R. 07 Planimetria generale (planimetria post operam stralci 1,2,3,4)
- A.R. 08 Sezioni
- A.R. 09 Sezioni

ELABORATI SICUREZZA-CANTIERIZZAZIONE

SI.01 Piano di Sicurezza e Coordinamento

SI.02 Cronoprogrammi lavori

S.I. 03 Analisi rischi

S.I. 04 Costi sicurezza diretti e indiretti

S.I. 05 Fascicolo dell'opera

S.I. 06 Aree di cantiere

- di approvare il Quadro Economico rimodulato rispetto a quanto previsto in fase di progettazione definitiva che di seguito si riporta:

QUADRO ECONOMICO PISTA CICLABILE LUNGOMARE DI OSTIA		
LAVORI		
A	IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	1.379.050,12 €
B	COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	39.936,00 €
C.	TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA	1.418.986,12 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
D	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016	25.703,78 €
E	IMPREVISTI	10.000,00 €
F	LAVORI IN ECONOMIA	12.115,65 €
G	SPESE TECNICHE PER C.S.E. (INCLUSI ONERI PREVIDENZIALI E IVA 22%)	15.552,06 €
H	IVA 22% SUI LAVORI IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA	317.042,39 €
L	CONTRIBUTO A.N.A.C.	600,00 €
M	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	381.013,88 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (C+M)	1.800.000,00 €

- di procedere all'accertamento e all'impegno ai fini della regolarizzazione degli incentivi per funzioni tecniche previste dal Codice dei Contratti, D.Lgs. 50/2016, art. 113, gravanti sul bilancio 2020 per la somma complessiva di € 18.753,48 calcolata come da schema allegato e così come riportato:

accertamento su OMC capitolo 3500254/10232 per € 18.753,48

impegno su OMC capitolo 1101855/10303 per € 18.753,48

la restante parte destinata al Fondo per l'innovazione e pari ad € 6.950,30 sarà regolarizzata con successivo atto;

- di approvare l'indizione gara per l'individuazione del contraente mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020, con Richiesta di Offerta (R.d.O) a n. 30 imprese sorteggiate tra quelle abilitate sul portale www.acquistinrete.pa al bando "Lavori di manutenzione - stradali, ferroviari ed aerei", sottocategoria "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie" ed in possesso della categoria OG3 classif. IIIbis;

l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, così come previsto dall'art. 36, comma 9-bis) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con l'esclusione automatica delle offerte anomale individuate secondo la modalità e i criteri di cui all'articolo 97, commi 2, 2bis, 2ter e 8 del medesimo Decreto, fermo restando che la procedura di esclusione automatica non sarà esercitata qualora il numero delle offerte valide risultasse inferiore a cinque;

ai sensi dell'art. 97 comma 3bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi previsti dall'art. 97 commi 2, 2bis, 2ter solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse; i calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a 5;

la somma complessiva di € 1.800.000,00 è finanziata con mutuo acceso presso la Cassa DD.PP. (pos. 6202301) e grava come di seguito indicato:

n. accertamento 2020/4453 sul capitolo 6300003/11068

n. imp. 2020/26061 capit. 2200712/90882 - OMC per € 1.784.447,94;

n. imp. 2020/26062 capit. 2201240/100492- OMC per € 15.552,06;

Si attesta che nei confronti del RUP e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel presente procedimento è stata accertata l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, co. 2 e 7 del DPR 62/2013.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

SUBIMPEGNI NN. 2020/26061/1-2-3-4-5-6 E N.2020/26062/1
ACT.N.2020/5110 E IMP.N.2020/30434 PER INCENTIVI

**IL DIRETTORE
GIACOMO GUASTELLA**

DESCRIZIONE
QE.01_REV_B_2021.01.29.pdf
CSA.01_REV_B_2021.01.29.pdf
SM.01 - STIMA INCIDENZA MANODOPERA.pdf
SC.01 - SCHEMA DI CONTRATTO.pdf
EP.01 - ELENCO PREZZI UNITARI.pdf
CM.01 - COMPUTO METRICO.pdf
CE.01 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.pdf
AP.01 - ANALISI PREZZI.pdf
SI.06 - AREE CANTIERE_PLANIMETRIA.pdf
SI.05.pdf
SI.04.pdf
SI.03.pdf
SI.02.pdf
SI.01.pdf
AR.09_SEZIONI ANTE_POST esecutivo dicembre.pdf
AR.08_SEZIONI ANTE_POST esecutivo dicembre.pdf
AR.07 POST 1.200 esecutivo dicembre_2020.pdf
AR.06 POST 1.500 esecutivo dicembre_2020.pdf
AR.05 POST 1.500 esecutivo dicembre_2020.pdf
AR.04 POST 1.500 esecutivo dicembre_2020.pdf
AR.03_ANTE_1.500_esecutivo_dicembre_2020.pdf

AR.02_ANTE_1.500_esecutivo_dicembre_2020.pdf
AR.01_ANTE_1.500_esecutivo_dicembre_2020.pdf
IU_02_Album Aspetti paesaggistici.pdf
IU_02_Album Aspetti paesaggistici - 2di2.pdf
IU_02_Album Aspetti paesaggistici - 1di2.pdf
IU_01_Album Istruttoria Urbanistica.pdf
IU_01_Album Istruttoria Urbanistica - 2di2.pdf
IU_01_Album Istruttoria Urbanistica - 1di2.pdf
IU_02_Album Aspetti paesaggistici.pdf
IU_01_Album Istruttoria Urbanistica.pdf
RG.01 Relazione Generale -.pdf
RE.01.Relazione tecnico-illustrativa.pdf
EE.01.pdf
CO20200127759-132952341.pdf
CO20200120657_CO20200120657_132042378.pdf
CO20200117263_CO117263_19.11.2020_indizione_cds_pista_ciclabile_definitiva.pdf
Deliberazione_di_Giunta_n._37_del_10.11.2020.pdf
Esecutiva_Determina_CO_2947_2020.pdf
RAPPORTO DEL 30.12.2020.pdf.P7M
DETTAGLIO_CUP_J87H20002270004.pdf
SIMOG__CIG_Pista_ciclabile.pdf
Richiesta_7uo_pista_ciclabile_firmata.pdf
checklist_82453_signed.pdf

Nota_IV_U.O._Rif._82453.pdf
CO20200131263_CO131263_30.12.2020_VERBALE_DI_VALIDAZIONE_PROG_ESECUTIVO.pdf
CO20200127327_CO127327_18.12.2020_VERBALE_CHIUSURA_CDS.pdf
CO20200119715_CO119715_26.11.2020_integrazione_CO118763_2020.pdf
CO20200118763_convocazione_CDS_PISTA_CICLABILE_DEFINITIVA_OSTIA_firmato.pdf
CO20200125961_comunicazione_act_e_impegno_pos_6202301_signed_firmato.pdf
CO20200125961_prospetto_act_e_impegno_pos_6202301.pdf
CO20200123304_NOTA_LUNGOMARE+OSTIA_QG39237_signed_firmato.pdf
CO20200126139_NOTA_LUNGOMARE_OSTIA_signed_firmato.pdf
CO20200122803_qg40857_2020.pdf
CO20200125897_QG20200041963_132700664.pdf
CO20200124204_60777.pdf
CO20200125680_osservazioni_pista_ciclabile_firmato.pdf
CO20200126667_QI20200152053_132833526.pdf
CO20200127303_LUNGOMARE_PAOLO_TOSCANELLI_PISTA_CICLABILE_PROG_DEFINITIVO_FAV_CON_PRESCR_ALLA_FIRMA.pdf
2021.01.27_Ciclabile_def_Ripartizione_incentivi_e_gruppo_di_lavoro.xls