



Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CQ/416/2024 del 14/03/2024

NUMERO PROTOCOLLO CQ/34287/2024 del 14/03/2024

OGGETTO: "Realizzazione di zone 30, attraversamenti pedonali rialzati ed altri sistemi di mitigazione della velocità nelle strade del Municipio Roma XII - PT20220407".

Certificato di Pagamento relativo al 1 SAL anno 2023 per complessivi € 260.713,12.

Esigibilità fattura 11/4/2024.

Verbale di consegna dei lavori in data 21/05/2023, Prot. CQ 71884/2023.

Lavori contabilizzati fino alla data del 31/12/2023.

Impresa: ELETTROGESUELE S.r.l., rappresentata legalmente dalla Sig.ra Filomena Gesuele, con sede legale in via Filichito n. 1 Contrada Canonica, 80013 Casalnuovo di Napoli (NA), P.IVA 02031270610, avendo presentato un ribasso percentuale del 21,967% (ventuno/967%).

CUP J87H19003070004

Gara N. 8864771

CIG 9562444A6A

IL DIRETTORE

ROBERTO CAPOROSI

Responsabile del procedimento: Arch. Paolo Fantini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

ROBERTO CAPOROSI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile.

STEFANO PIZZATO

PREMESSO CHE

che con deliberazione dell'Assemblea Capitolina del 25 gennaio 2022 n. 9, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2022 - 2024, assieme al Piano Investimenti 2022 - 2024;

che rientra nelle competenze del Municipio la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici e scolastici nonché la manutenzione viaria e della segnaletica stradale;

che rientra tra le varie opere approvate per il Municipio Roma XII, il seguente intervento:

- “Realizzazione di zone 30, attraversamenti pedonali rialzati ed altri sistemi di mitigazione della velocità nelle strade del Municipio Roma XII - PT20220407”, per un importo complessivo di € 1.252.000,00 di quota lavori;

che il presente appalto è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche di Roma Capitale 2022 - 2024, codice CUI - L02438750586202000116;

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 543 del 07/05/2020, prot. n. CQ 34476, ha provveduto a nominare Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Ing. Giuseppe Castiglia;

che il Progetto esecutivo dell'intervento in oggetto è stato redatto dal professionista Ing. Pasqualino Simonetti, con affidamento incarico determinazione dirigenziale rep. n. 563 del 07/05/2021, prot. n. CQ 40492;

che il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Giuseppe Castiglia, ha proceduto in data 23/11/2022 alla verifica in contraddittorio con il progettista, e di conseguenza ha proceduto alla validazione del progetto esecutivo, di cui al verbale prot. n. CQ 116740 del 23/11/2022;

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria nota prot. n. CQ 119704 del 30/11/2022 ha trasmesso tutta la documentazione necessaria all'attivazione del mutuo presso la Cassa DD.PP.;

che la Ragioneria Generale - I Direzione - U.O. Gestione Finanziaria del Debito, con propria nota prot. n. RE131177 del 29/12/2022 ha comunicato la concessione del prestito della Cassa Depositi e Prestiti per l'importo complessivo da quadro economico di € 1.252.000,00;

che la Ragioneria Generale ha assunto il conseguente impegno di spesa n. 2022/34644 di importo di € 1.252.000,00 inerente la quota lavori, su capitolo/articolo 2201583/60872, ex posizione finanziaria 1MAC/QMC;

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria Determinazione Dirigenziale rep. n. 1921 del 29/12/2022 prot. CQ 131300, ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato “Realizzazione di zone 30, attraversamenti pedonali rialzati ed altri sistemi di mitigazione della velocità nelle strade del Municipio Roma XII - PT20220407”;

che come proposto dal RUP con nota prot. n. CQ 116781 del 23/11/2022, è stata avviata una procedura di gara tramite l'avvalimento del Mercato Elettronico - Me.P.A., ai sensi del combinato disposto dall'art. 63, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e D.Lgs. 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del Nuovo Codice, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 8, individuate secondo le modalità e uno dei criteri di cui all'art. 97 comma 2 e 2-bis del Nuovo Codice;

che il quadro economico complessivo dell'intervento in oggetto è il seguente:

Realizzazione di zone 30, attraversamenti pedonali rialzati ed altri sistemi di mitigazione della velocità nelle strade del Municipio Roma XII PT20220407			
Descrizione	Importo	IVA 22%	Totale
A) Importo Lavori soggetti a ribasso (lavori a misura)	€ 970.581,49	€ 213.527,93	€ 1.184.109,42
B) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 28.105,69	€ 6.183,25	€ 34.288,94



C) Importo a base d'asta (A+B)	€ 998.687,18	€ 219.711,18	€ 1.218.398,36
D) Imprevisti e Interventi su impianti PP.SS.	€ 13.234,05	€ 2.911,49	€ 16.145,54
E) Funzioni Tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 17.081,10	Esente	€ 17.081,10
TOTALE (C+D+E)	€ 1.029.002,33	€ 222.622,67	€ 1.251.625,00
F) Contributo ANAC	€ 375,00	Esente	€ 375,00
TOTALE COMPLESSIVO			€ 1.252.000,00

che il valore dell'importo posto a base d'asta ammonta ad un totale di € 998.687,18 comprensivo di oneri di sicurezza ammontanti ad € 34.288,94;

che l'importo del costo del personale al netto delle spese generali e utile di impresa è stato valutato in € 206.401,34;

che la Stazione Appaltante, a seguito delle verifiche effettuate, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 881 del 24/05/2023 prot. CQ 60635 ha aggiudicato definitivamente l'appalto "Realizzazione di zone 30, attraversamenti pedonali rialzati ed altri sistemi di mitigazione della velocità nelle strade del Municipio Roma XII - PT20220407" alla Società ELETTRGESUELE S.r.l. con sede legale in via Filichito n. 1 Contrada Canonica, 80013 Casalnuovo di Napoli (NA), P.IVA 02031270610, avendo presentato un ribasso percentuale del 21,967% (ventuno/967%).

che, pertanto, il nuovo quadro economico complessivo a seguito del ribasso d'asta offerto dalla Società ELETTRGESUELE S.r.l. risulta essere:

Realizzazione di zone 30, attraversamenti pedonali rialzati ed altri sistemi di mitigazione della velocità nelle strade del Municipio Roma XII - PT20220407			
Descrizione	Importo	IVA 22%	Totale
Importo Lavori soggetti a ribasso (lavori a misura)	€ 970.581,49	€ 213.527,93	€ 1.184.109,42
Ribasso d'asta del 21,967%	€ 213.207,64	€ 46.905,68	€ 260.113,32
Lavori al netto del ribasso del 21,967%	€ 757.373,85	€ 166.622,25	€ 923.996,10
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 28.105,69	€ 6.183,25	€ 34.288,94
TOTALE LAVORI	€ 785.479,54	€ 172.805,50	€ 958.285,04
Imprevisti e Interventi su impianti PP.SS.	€ 13.234,05	€ 2.911,49	€ 16.145,54
Funzioni Tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 17.081,10	Esente	€ 17.081,10
TOTALE	€ 815.794,69	€ 175.716,99	€ 991.511,68
Totale somme a disposizione da ribasso			€ 260.113,32
Contributo ANAC		Esente	€ 375,00
TOTALE COMPLESSIVO			€ 1.252.000,00



che la Direzione Tecnica del Municipio, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 728 del 02/05/2023, prot. n. CQ 47535, poiché il R.U.P. Ing. Giuseppe Castiglia non è più in servizio presso Roma Capitale, ha provveduto a nominare un nuovo R.U.P. dell'intervento in oggetto nella persona dell'Arch. Paolo Fantini;

che con lettera di commessa, prot. CQ 67199 del 09/06/2023 si è perfezionato il vincolo giuridico, trasmesso firmato digitalmente dalla Società Elettrosuele S.r.l.;

che in data 21/06/2023 si è proceduto alla consegna dei lavori - Prot. CQ 71884 del 21/06/2023;

che con PEC CQ 75347 del 03/07/2023 la Società Elettrosuele S.r.l. ha chiesto l'autorizzazione al subappalto, trasmettendo il contratto stipulato con la Società La Fenice S.r.l. P.IVA/C.F. 14387151005, per un importo di € 469.000,00, inclusi oneri di sicurezza;

che come dichiarato all'art. 5 del contratto di subappalto, sarà onere della Società Elettrosuele S.r.l. liquidare quanto dovuto al subappaltatore, a mezzo bonifico, nei 5 giorni successivi al ricevimento del presente pagamento;

che con nota CQ 20284 del 22/02/2024 la Società La Fenice S.r.l. ha trasmesso la dichiarazione di cui all'art. 119 comma 12 del D.Lgs. 36/2023;

che con nota CQ 21861 del 27/02/2024 il RUP ha preso atto di quanto dichiarato dalla Società La Fenice S.r.l. relativamente all'art. 119 comma 12 del D.Lgs. 36/2023;

che il conto corrente dedicato alla presente commessa pubblica è: Credit Agricole Cariparma - Agenzia Pomigliano D'Arco (NA) Via Piazza Sant'Agnese, 20 IBAN IT IT04J0623040071000056884153; che le persone delegate ad operare sul conto sono:

- a) sig.ra GESUELE FILOMENA, nata a Napoli il 05/12/1977, residente a Pomigliano D'Arco, Masseria Cirino, 2, Cod. Fisc. GSLFMN77T45F839U, operante in qualità di Amministratore Unico;
- b) sig. GESUELE DOMENICO, nato a Napoli il 29/07/1972, residente a Casalnuovo di Napoli. Via Nazionale delle Puglie, 244., Cod. Fisc. GSLDNC72L29F839A, operante in qualità di Procuratore Generale;

che la Società Elettrosuele S.r.l. ha trasmesso la cauzione definitiva sottoscritta con BENE ASSICURAZIONI corredata da autentica notarile, garanzia fideiussoria n. 10044010001130 emessa in data 06/04/2023, nell'interesse dell'impresa stessa ed a favore di Roma Capitale Municipio Roma XII, fino alla concorrenza di € 75.198,67;

che la Società Elettrosuele S.r.l. è in regola con gli adempimenti contributivi - previdenziali, come da DURC rilasciato dall'INAIL_42751066 valido fino al 29/06/2024;

che la Società La Fenice S.r.l. è in regola con gli adempimenti contributivi - previdenziali, come da DURC rilasciato dall'INAIL_42318659 valido fino al 02/06/2024;

che in funzione di quanto sopra esposto, la contabilità è stata redatta applicando i prezzi offerti dall'Impresa che sono al netto del ribasso d'asta;

che sono stati regolarmente eseguiti i lavori e successivamente contabilizzati fino alla data del 31/12/2023 come da Stato Avanzamento Lavori, allegato alla presente determinazione;

che detto Stato di Avanzamento Lavori è stato firmato per accettazione dalla Società Elettrosuele S.r.l. senza riserva alcuna, per un importo complessivo di € 260.713,12;

che la Società Elettrosuele S.r.l. rappresentata legalmente dalla Sig.ra Filomena Gesuele, con sede legale in via Filichito n. 1 Contrada Canonica, 80013 Casalnuovo di Napoli (NA), P.IVA 02031270610, ha presentato i seguenti documenti contabili:

- Fattura n. 8E del 11/03/2024 di € 260.713,12 inclusa Iva 22%, Prot. CQ 27083 del 11/03/2024, registrata a JRoma con il n. 59577;

CONSIDERATO CHE

le disposizioni introdotte dall'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e ss.ii.mm., di quantificare separatamente l'importo dell'imponibile da pagare al cedente/prestatore e quello dell'Iva da versare direttamente all'Erario;

il RUP dichiara che l'affidamento di cui alla Determinazione Dirigenziale rep. n. 881 del 24/05/2023 prot. CQ 60635 non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 17 - bis del Decreto Legislativo 241/1997;



che ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione Dirigenziale, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento.

che si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 tramite dichiarazioni compilate e firma dai titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali, note CQ 47387 del 02/05/2023 del RUP Arch. Paolo Fantini, e nota prot. CQ 14713 del 08/02/2023 del D.L. Arch. Silvia Colombo;

visto il D.Lgs. 36/2023;

visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

visto l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 7 del 8/03/2013;

Visti gli estremi del c/c dedicato per la commessa della Società ELETTROGESUELE S.r.l.,

Vista l'Ordinanza del Sindaco n. 198 del 21/12/2022 che ha disposto di conferire l'incarico di Direttore della Direzione Tecnica del Municipio XII all'Ing. Roberto Caporossi;

DETERMINA

di acquisire le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale, e per gli effetti:

di disporre, per i lavori regolarmente eseguiti e contabilizzati fino alla data del 31/12/2023, il pagamento del 1 SAL per complessivi € 260.713,12 lordi, come da certificato di pagamento allegato alla nota prot. n. CQ 25950 del 07/03/2024, a saldo della fattura n. 8E del 11/03/2024 presentata dalla Società ELETTROGESUELE S.r.l. rappresentata legalmente dalla Sig.ra Filomena Gesuele, con sede legale in via Filichito n. 1 Contrada Canonica, 80013 Casalnuovo di Napoli (NA), P.IVA 02031270610;

che, ai sensi del disposto di cui all'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e ss.ii.mm., dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 260.713,12 a saldo della fattura n. 8E del 11/03/2024, Prot. n. CQ 27083 del 11/03/2024, registrata a JRoma con il n. 59577 della quale si attesta la rilevanza istituzionale - in favore della Società ELETTROGESUELE S.r.l., rappresentata legalmente dalla Sig.ra Filomena Gesuele, con sede legale in via Filichito n. 1 Contrada Canonica, 80013 Casalnuovo di Napoli (NA), P.IVA 02031270610, c.c. 1236255 e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l'importo dell'Iva al 22% di € 47.013,84 da imputare sull'accertamento di entrata n. 2024/527;

di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza ex D.lgs n. 33 del 2013.

DISPOSITIVO FINANZIARIO

La spesa complessiva di € 260.713,12 rientra nei fondi impegnati con la determinazione dirigenziale rep. n. 881 del 24/05/2023 prot. CQ 60635 e, come appresso specificato:

Fattura n. 8E del 11/03/2024 di importo di € 260.713,12 Iva 22% inclusa:

- subimpegno 2023/17019/1 per € 250.606,46 Centro di Costo QMC;
- subimpegno 2023/17020/1 per € 10.106,66 Centro di Costo QMC.

Si evidenzia che è stata predisposta a sistema JRoma la disposizione di liquidazione.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

MUTUO CDP 2022/322

REVERSALI NN.22234 - 22236/2024

MANDATI NN.63684 - 63685/2024



Codice Soggetto: 1236255

Descrizione Soggetto: ELETTRGESUELE SRL

Codice Fiscale: 02031270610

Partita IVA: 03567811215

Anno di liquidazione/Numero Liquidazione: 2024/0016932

Oggetto: "Realizzazione di zone 30, attraversamenti pedonali rialzati ed altri sistemi di mitigazione della velocità nelle strade del Municipio Roma XII - PT20220407".

Certificato di Pagamento relativo al 1 SAL anno 2023 per complessivi € 260.713,12.

Esigibilità fattura 11/4/2024.

Verbale di consegna dei lavori in data 21/05/2023, Prot. CQ 71884/2023.

Lavori contabilizzati fino alla data del 31/12/2023.

Impresa: ELETTRGESUELE S.r.l., rappresentata legalmente dalla Sig.ra Filomena Gesuele, con sede legale in via Filichito n. 1 Contrada Canonica, 80013 Casalnuovo di Napoli (NA), P.IVA 02031270610, avendo presentato un ribasso percentuale del 21,967% (ventuno/967%).

CUP J87H19003070004

Gara N. 8864771

CIG 9562444A6A

Importo totale liquidato: 260.713,12

Tipo Documento/Anno/Numero Documento	Importo Totale	Anno/Impegno/Sub-Impegno	Capitolo/Articolo	CIG	CUP	Estremi di Pagamento	Importo liquidato
FA / 2024 / 8E	260.713,12	2023/17020/1	2201583/60872	9562444A6A	J87H19003070004	CCB - C/C Banc. - IBAN IT04J0623040071000056884153	10.106,66
FA / 2024 / 8E	260.713,12	2023/17019/1	2201583/60872	9562444A6A	J87H19003070004	CCB - C/C Banc. - IBAN IT04J0623040071000056884153	250.606,46

IL DIRETTORE

ROBERTO CAPOROSSI



Elenco allegati

DESCRIZIONE
sub_10087765431034739967_contratto firmato.pdf
Deliberazione 10_2022_Zone 30.pdf
Lettera di commessa_Zone 30.pdf
Determina_728 Nomina Rup Fantini.pdf
certificato-INAIL_42318659_La Fenice.pdf
CQ20240021861-subappalto la fenice.pdf
CQ20240021861-dichiarazione subappalto per SAL Fenice.pdf
CQ20240025950-Trasmissione 1 SAL.pdf
certificato-INAIL_42751066.pdf
CQ20240025950-09_Attestazione lavori eseguiti.pdf
CQ20230041352-CONTO DEDICATO.PDF.P7M
Esecutiva_Determina Aggiudicazione_CQ_881_2023.pdf
SIMOG - Gestione gare.pdf
CQ20240025950-06_Sommario registro contabilita 1 SAL Elettrogeseue.pdf
CQ20240025950-05_1 SAL Elettrogeseue .pdf
CQ20230075347-RICHIESTA SUBAPPALTO.PDF.P7M
CQ20240025950-10_formulari rifiuti.pdf
CQ20240025950-07_Registro contabilita 1 SAL Elettrogeseue.pdf
CQ20240027083-Fattura Elettronica lotto n.11672033165.pdf